
Dodatek č. 1 

Kupní smlouvy uzavřené dne 18.3.2024 k veřejné zakázce: „ZŠ Komenského – školní kuchyně“ 

(dále též „Dodatek č. 1“) uzavřený podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Město Slavkov u Brna 

Sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

Statutární zástupce: Bc. Michal Boudný, starosta 

IČO: 00292311 

DIČ: CZ00292311 

Datová schránka: zrvbwe4 

Kontaktní osoba: 

 Tel.: 544 121 106 

(dále jako „Zadavatel“ nebo též „Kupující“) 

 

2. HRASPO spol.s.r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel 

IČO: 25323610 

DIČ: CZ25323610 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25554 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky 280444238/0300 

Datová schránka: zdgax7p 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Michal Hrabálek 

e-mail: 

telefon: 

(dále jako „Dodavatel“ nebo též „Prodávající“) 

(Zadavatel, resp. Kupující, a Dodavatel, resp. Prodávající, společně dále jako „smluvní strany“) 
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II. Preambule 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 18.3.2024 Kupní smlouvu, a to jako výsledek 
otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní zakázku na dodávky „ZŠ Komenského – školní 
kuchyně“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Při zhotovení zadávací dokumentace a rovněž v průběhu zadávacího řízení vycházel Zadavatel 
z předpokladu, že bude veřejná zakázka zadána a kupní smlouva uzavřena v takovém 
termínu, aby bylo možné realizovat 1. etapu předmětu kupní smlouvy, jejíž realizace byla 
s ohledem na neefektivnost a zastaralost stávajícího vybavení mycí sekce školní kuchyně 
prioritní, v předpokládaném termínu jarních, případně velikonočních prázdnin, kdy školní 
kuchyně není v provozu po dobu dostatečně dlouhou pro realizaci 1. etapy. Uvedeným 
postupem měl zadavatel v úmyslu co nejméně narušit provoz/chod školní kuchyně, jak je 
stanoveno v čl. V. Doba plnění a místo plnění, odst. 2 Kupní smlouvy. Proces přípravy, 
samotného průběhu zadávacího řízení a následně rovněž uzavření kupní smlouvy však trval 
po dobu delší, než zadavatel předpokládal a v okamžiku uzavření Kupní smlouvy a 
následného nabytí účinnosti Kupní smlouvy se stala realizace 1. etapy předmětu Kupní 
smlouvy v původně předpokládaných termínech jarních či velikonočních prázdnin nemožnou, 
a to výhradně z důvodů na straně zadavatele, kdy tento není schopen umožnit plnění 1. 
etapy předmětu Kupní smlouvy v dohodnutém termínu (tedy do 2 měsíců od účinnosti 

Smlouvy, jak je stanoveno v č. V. Doba plnění a místo plnění, odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy, 
a to vzhledem k nezbytnosti zajištění nepřerušeného provozu/chodu školní kuchyně. 

3. Po uzavření Kupní smlouvy zjistil provozovatel školní kuchyně potřebu záměny položky 101 
v Soupisu dodávek a služeb, kdy namísto 2 ks chladících skříní požaduje dodat 2 ks mrazících 
skříní, a to za nezměněnou cenu. 

4. Vzhledem ke všemu výše uvedenému se smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení čl. XI. 
Společná ustanovení, odst. 1 Kupní smlouvy na následující změně Kupní smlouvy. 

 

III. Předmět Dodatku č. 1 

 

1. Mění se čl. V. Doba plnění a místo předání, odst. 1, písm. a) Kupní smlouvy, které bude nově 
znít následovně: 
„a) Dodávka a montáž pořizované technologie v rozsahu 1. etapy bude provedena do 

15. července 2024, kdy je přerušen provoz školní kuchyně.“ 

2. Mění se Příloha č. 1 Soupis prací a dodávek, Položka č. 101, která bude nově znít následovně: 
Položka 
č.: 

Název a popis Typ: Rozměr v mm: MJ: Počet 
ks: 

Napětí: 
(V) 

Příkon: 
[kW] 

Cena za MJ bez 

DPH: 

Cena celkem 

bez DPH: 

101 Mrazící skříň GGPv 

6590 

700x830x2120 ks 2 230 0,345 95 500,00 Kč 189 000,00 Kč 

 Mraznička GN 2/1 s objemem 597 litrů; 
systém chlazení vzduchem s dvojitým 
ventilátorem rozsah chlazení: -10/-26C; 

digitální zobrazení teploty; vnější plášť z 
nerezové oceli; nerezový hlubokotažný 
vnitřní plášť; 4 zesílené nerezové rošty 
GN 2/1; podlahové uložiště; police 
výškově nastavitelné do 55 mm; 
odmrazování horkým plynem; klimatická 
třída 5; roční spotřeba energie max. 
1200 kWh; Třída energetické účinnosti B 

        

3. Ostatní části Kupní smlouvy zůstávají nezměněné a tímto Dodatkem č. 1  nedotčené. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Kupující. 

2. Tento dodatek byl schválen radou města dne 10.04.2024 na své 55. schůzi pod bodem 940. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán 

na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

4. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými 
podpisy. 

 

Kupující Prodávající 

Ve Slavkově u Brna dne  (dle data el. podpisu) V Brně dne (dle data el. podpisu) 

 

 

 

 

…………………………………………….. ………………………………………………. 
Město Slavkov u Brna HASPO spol. s.r.o. 

Bc. Michal Boudný, starosta Ing. Michal Hrabálek, jednatel 

Michal Boudný
Digitální podpis:
16.04.2024 09:18

Michal 

Hrabálek

Digitálně podepsal 

Michal Hrabálek 

Datum: 2024.04.22 

09:32:40 +02'00'


