


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Výměna oken sady Pětatřicátníků 16 – knihovna“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0477/23

realizace díla je spolufinancována z dotace MMR, INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021– 2027, Revitalizace dílčích knihoven Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
reg. č. projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002275


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor
kontaktní  osoba  oprávněná  jednat  ve  věcech  technických:  xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: TRUST-ts spol. s r.o.
Sídlo: Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny IČO: 00665509	DIČ: CZ00665509
Zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích oddíl C vložka 30 ID datové schránky: qcf8k2t
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)


Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 26. 9. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Výměna oken sady Pětatřicátníků 16 – knihovna“ (dále jen „SOD“),
b) Objednatel má, díky aktualizovanému rozpisu dovolených personálu knihovny a v souladu se studijními plány obsluhovaných fakult, oproti původnímu předpokladu možnost umožnit realizaci části díla v rozsahu etapy č. 2 dříve, než bylo původně předpokládáno a je sjednáno v SOD,
c) Zhotovitel je ochoten v jiném a podstatně kratším termínu etapu č. 2 provést a současně
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d) změna, jež má být provedena tímto dodatkem není dle mínění Objednatele změnou, která by byla ve smyslu analogické aplikace ust. § 222 odst. 3 ZZVZ změnou podstatnou,
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD - Termín plnění etapy č. 2
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést etapu č. 2 - okna ve 2. a 3.NP, v termínu od 5. 6. 2024 do 2. 8. 2024 s tím, že vlastní výměna oken bude zahájena nejdříve 10. 6. 2024 (původní termín pro etapu č. 2 byl dle SOD 24. 6. 2024 – 27. 9. 2024).
1.2 Staveniště v rozsahu pro etapu č. 2 předá objednatel Zhotoviteli do 5. 6. 2024. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platnými uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)


 


Západočeská univerzita v Plzni	TRUST-ts spol. s r.o.
Ing. Petr Beneš	xxxx
kvestor	xxxx
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