Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
s finančním vyrovnáním

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
se sídlem U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 11
IČO 00101451
zastoupená Mgr. Radana Dungelová, ředitelka
(dále jen „Objednatel“)

a

Cube project s.r.o.
se sídlem Lipůvka č.p. 399, 679 22 Lipůvka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C., vl. 93183
IČO 05029520
zastoupená Ing. Martin Srba, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na vypracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro stavbu „Zoo Brno – lanová dráha.“
2. Dne 17.5.2022 Zhotovitel oznámil Objednateli, že přepravní kapacity lanové dráhy stanovené v zadání nebude možné dosáhnout. Objednatel proto dne 12.9.2022 práce na projektové dokumentaci zastavil. Zhotovitel následně předložil Objednateli Soupis provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností, který je v příloze této dohody (dále jen „Soupis“). Přípisem z 1.8.2023 Objednatel upozornil Zhotovitele, že rozpracovanost lze hodnotit pouze z hlediska Fáze služeb 1 dle čl. II. odst. 2.2. pododst. 2.2.1. a 2.2.2. Smlouvy o dílo.

II.
Ukončení Smlouvy o dílo 
Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na ukončení Smlouvy o dílo ke dni 24.4.2024.

III.
Finanční vyrovnání
1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Objednal uhradí Zhotoviteli cenu provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností dle Smlouvy o dílo v celkové výši 385.648,- Kč (slovy třistaosmdesátpěttisícšestsečtyřicetosm korun českých) bez DPH. 
Částka bude splatná do 20-ti dnů od dne doručení daňového dokladu Zhotovitele Objednateli; daňový doklad vystaví Zhotovitel do 10-ti dnů ode dne účinnosti této dohody. DPH bude účtováno dle obecně závazných právních předpisů. 
2. Částka bez DPH dle čl. III. odst. 1 této dohody představuje souhrnnou cenu provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností vykázanou Zhotovitelem v Soupisu za Fázi služeb 1 dle čl. II. odst. 2.2. pododst. 2.2.1. a 2.2.2. Smlouvy o dílo, a to za
- Vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Rozpracovanost 65% = 361.816,- Kč bez DPH
- Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí
Rozpracovanost 15% = 23.832,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že nad rámec nároku dle čl. III. odst. 1 této dohody nemá a nebude uplatňovat vůči Objednateli žádných dalších nároků, lhostejno z jakého důvodu, a veškerých takových nároků se tímto vzdává. 

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
2. Strany prohlašují, že tato dohoda je sepsána dle jejich pravé skutečné a vážné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dohodu v registru smluv na sebe přebírá Objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dohody, když dohodu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dohody Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody nebo zprávu, že dohoda uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato dohoda uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dohoda se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dohody od počátku z důvodu neuveřejnění dohody v registru smluv uzavřít novou dohodu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené dohodě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dohody od počátku z důvodu neuveřejnění dohody v registru smluv uzavřít novou dohodu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené dohodě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené dohodě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Příloha: 
- Soupis provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností 


V Brně dne 22.4.2024					V Lipůvce dne 22.4.2024



……………………………………………..					……………………………………………..
za objednatele							za zhotovitele
Mgr. Radana Dungelová, ředitelka 				Ing. Martin Srba, jednatel



