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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Smluvní strany:  
 
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium 
IČ: 61386855 
se sídlem: Preslova 72, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
statutární zástupce: Ing. Radko Sáblík, ředitel 
kontaktní e-mail: reditel@ssps.cz 
bankovní spojení: účet č. 19-1426340277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
4k-stav s.r.o. 
IČ: 28132289 
se sídlem: Kosmetická 462 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 
vložka 19184 
zastoupený: Ing.arch. Jiří Klas 
kontaktní e-mail:  
bankovní spojení: účet č.  vedený u . 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento  

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:  
 
1. Smluvní strany spolu dne 27.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou 

se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci projektových a 
inženýrských činností v souvislosti s projektem s názvem „Rekonstrukce učeben a 
související stavební úpravy vč. bezbariérového řešení – Modernizace Smíchovské střední 
průmyslové školy a gymnázia – IROP – RAP“. Bližší specifikace díla je uvedena v článku 
2 Smlouvy.  
 

2. Zhotovitel se zavázal dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli nejpozději do 6 
měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 1.6.2024.  

 
3. Vzhledem k novým okolnostem, kdy Objednatel požaduje drobnou úpravu projektu 

(změnu pozice chodby v podkroví), která ale vyžaduje přesun technologií zde umístěných 
a vzhledem k tomu, že Zhotovitel zatím neobdržel výsledek statického měření objektu, 
které pro Objednatele provádí třetí strana, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu 
dokončení díla.  

 
4. Smluvní strany se nově dohodly tak, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno 

v souladu se Smlouvou nejpozději do 30.6.2024.  
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5. Žádné jiné podmínky dokončení a předání díla se nemění, a i ve všem ostatním Smlouva 
zůstává tak, jak byla uzavřena.  

 
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění tohoto dodatku 
zajistí Objednatel a Zhotovitel tímto k tomuto dává souhlas a uvádí, že obsah tohoto 
dodatku lze zveřejnit v jeho úplnosti. 

 
7. Tento dodatek je uzavřen elektronicky nebo v listinné podobě; v případě uzavření 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení 
obdrží každá smluvní strana. 

 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
V Praze dne _________________    V Katovicích dne 15.11.2023 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   __________________________ 
Smíchovská střední průmyslová    4k-stav s.r.o. 
škola a gymnázium      Ing. arch. Jiří Klas 

Ing. Radko Sáblík, ředitel   
 
  
 


