PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalitaz kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č.4
k č. SPA-2021-800-000272/4
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“
uzavřené dne 21. 09. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva 

                              místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 


 (dále jen „Objednatel“)

a

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

IČO: 


25471406
DIČ:


CZ25471406

Sídlem:


Ústí nad Labem – Božtěšice, Petrovická 214, PSČ 403 40
Zápis v OR:

Sp. zn.
C 19570 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena:

jednatel
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú.: 182931155/0300
Zástupce při jednání ve věcech technických:


Zástupce při jednání ve věcech smluvních:



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn v rozsahu díla, které jsou uvedeny v příloze č.1 - Změnový list č. 1 až v příloze č. 5 - Změnový list č. 5 jejichž součástí jsou položkové rozpočty, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000272 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:
· v článku V. Cena díla odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.1.
Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:

Celková cena Díla bez DPH:

25 860 261,99 Kč

(slovy: dvacet pět milionů osm set šedesát tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých devadesát devět haléřů)

Výše DPH (sazba 21 %):

5 430 655,02 Kč
(slovy: pět milionů čtyři sta třicet tisíc šest set padesát pět korun českých dva haléře)


Celková cena Díla včetně DPH:
31 290 917,01 Kč
(slovy: třicet jedna milionů dvě stě devadesát tisíc devět set sedmnáct korun českých jeden haléř).

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:

(a) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o +3 862 945,33 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací u Změnového listu č. 1 až Změnového listu č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

(b) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive snižuje o -427 359,18 Kč bez DPH za neprovedené méněpráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací u Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Původní cena za dílo:

22 424 675,84 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla:


   3 435 586,15 Kč bez DPH

Nová základní cena bez DPH:
25 860 261,99 Kč bez DPH
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy
Příloha č.1:
Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací a příloh Změnového listu

Příloha č.2:
Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu víceprací
Příloha č.3:
Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací
Příloha č.4:
Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu víceprací
Příloha č.5:
Změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu víceprací a přílohy Změnového listu
V Chebu dne






V Ústí nad Labem dne 
Za Objednatele:






Za Zhotovitele :

…………………………………




…………………………….

      předseda představenstva





                jednatel
……………………….…….…

místopředseda představenstva
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