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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
na stavební práce 

č. Objednatele: 2023/000385 
 

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),  

 
jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem 

 

                                                         

„Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“, 
a kterou dne 31. 03. 2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany 

(dále jen „smlouva“) 

 
 
Objednatel:  1) Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
       2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  

vložka 574 
   sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
 
 
Zhotovitel:      Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
   se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
   statutární zastoupení: p. Josef Hajm, Ing. Adam Sinevič - jednatelé 
   obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
   IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308 
    
       
   adresa datové schránky: xm9a5kh 
    
 
  I. 

Předmět dodatku 
 
Tímto dodatkem se upravují platby vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) mezi investorem Statutární 
město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 
(dále jen „SVSMP“) a VODÁRNA PLZEŇ a.s. VRN jsou ve smlouvě o dílo kompletně součástí 
stavebního objektu hrazeného SVSMP, ale ve skutečnosti budou hrazeny, v souladu se smlouvou o 
sdružení, dle výše finančních podílů jednotlivých investorů. Cena stavby části Vodárny Plzeň a.s. je 
navýšena o poměrnou výši VRN a část SVSMP je o tuto částku ponížena. Celková cena stavby se 
nemění. 
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Cena za dílo celkem činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                       45.622.761,03  Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                 9.580.779,82  Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                55.203.540,85  Kč 

slovy:  padesátpětmilionůdvěstětřitisícpětsetčtyřicet korun českých osmdesátpět haléřů 

 
 
Cena za dílo  (část Města Plzně) činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                         18.920.610,94  Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                   3.973.328,30  Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                  22.893.939,24  Kč 

slovy:  dvacetdvamilionůosmsetdevadesáttřitisícdevětsettřicetdevět korun českých dvacetčtyři 
haléřů 

 
Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                         26.702.150,09       Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                    5.607.451,52     Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                   32.309.601,61      Kč 

slovy:  třicetdvamilionůtřistadevěttisícšestsetjedna korun českých šedesátjedna haléřů 

 
 

Konečná cena předmětu díla činí 55.203.540,85 Kč. 
(slovy: padesátpětmilionůdvěstětřitisícpětsetčtyřicet korun českých osmdesátpět haléřů) 

 
   
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.4 má  tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/000385, č.j.: 45/40/22 se nemění. 
 
 
 
 
V Plzni dne:        
 
 
 

 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za Objednatele                  za Zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly               Ing. Adam Sinevič 

ředitel                         jednatel 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU           Vodohospodářské stavby  
                MĚSTA PLZNĚ,       společnost s ručením omezeným 
           příspěvkové organizace 
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………………………………….. 
        
        
        VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: žádost VHS s.r.o. o rozdělení SO 901 – vedlejší a ostatní náklady 

 


