Č. j. NPU-430/33301/2024




Dodatek č. 2
 ke smlouvě o dílo č. 3009H1190021
	ze dne 3. 12. 2019 


Účastníci smlouvy




1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „Objednatel“)

a


2) Zhotovitel:

Josef Palouda
Za Kapličkou 95, 382 21 Kájov
IČ: 48210986

(dále jen „Zhotovitel“)

			
 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)



Předmět dodatku č. 2

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1190021 ze dne 3. 12. 2019. Příslušné smluvní články se mění takto:



II. 
					Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se mění ve smyslu víceprací a méněprací zjištěných při provádění díla. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu: 


· v místnosti označené jako J – Knížecí pokoj byla zjištěna nesoudržnost a odpadávání výmalby dřevěných polí kazetového stropu. Provedené sondy ukázaly existenci dvou nesoudržných vrstev na hladkém dřevě. Vzhledem k absenci pojiva, je nutné oba nesoudržné nátěry odstranit a provést nátěr nový,
· v místnosti označené jako C – Chodba první patro a D – Rožmberská síň byly zjištěny statické poruchy, které si vyžádají sanaci většího rozsahu. Z toho důvodu musí být upuštěno od zamýšlené obnovy povrchů.

Vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku.



VI.
Cena díla

Tímto dodatkem se upravuje ustanovení čl. 6.1. Smlouvy, kdy cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí
							
		

		Cena díla dle smlouvy	2 835 000,- Kč		           
			
		
		Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvýšila o:	70 000,- Kč
		Dodatkem č. 2 se celková cena díla snižuje o:	-115 250,- Kč

	
	Celková cena dle dodatku č. 1 a 2 činí 	2 789 750,- Kč


Cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH.



Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel. 
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

7. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom exempláři.

8. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací



	V Českých Budějovicích, dne 15. 4. 2024



…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel
	



…………………………………………..
Josef Palouda
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