
 

                DODATEK č. 4 

               SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193 

Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136 
na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

  
I.  

         SMLUVNÍ STRANY  
  

Objednatel:  Město NERATOVICE  
se sídlem:   Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
zastoupený:  Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města  

IČO:   00237108  

DIČ:   CZ00237108  

Číslo účtu:   

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, 
starosta města  

zástupce Objednatele ve věcech technickýc    
 

  
a  
 

Zhotovitel: 
název /obchodní jméno: SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA 
NERATOVICE                                 
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník                                                              
zastoupený: kladě společenské smlouvy  

        okuristou  

 

firem 

 

název /obchodní jméno: KASTEN spol. s r. o.                                 
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník                                                              
zastoupen  

                     

IČO: 62954890  

DIČ: CZ62954890 

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 40417 

číslo účtu:   

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Aleš Kocourek, jednatel 
 

a 

 

název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s. r. o.                                 
se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8                                                              



 

zastoupen ednatelem  

IČO: 01972197  

DIČ: CZ01972197 

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 214067 

  

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy  

 

 

  
II. 

PREAMBULE 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Poliklinika Urxova 
Neratovice", na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel 
se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku, dne 26.10.2022 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž 
předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“. 
 

Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 07.12.2021, kterým se Smlouva 
mění následovně:  
  

III. 
PŘEDMĚT DODATKU 

  
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách 

Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1.1 Smlouvy.  Změna předmětu (rozsahu) díla 
spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho zúžení (méněpracích). 
Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 15, č. 16, č. 
17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22., č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 
30, č. 31, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

2. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany 
dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  
 

5.2.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:  
 

Cena dle původní SOD bez DPH: 198 429 000 Kč  
Cena navýšená o dodatek č 1. ve ZL č. 1 až 5 bez DPH: 1 879 007 Kč 

Cena navýšená o dodatek č. 2 ve změnovém listu č. 6 bez DPH:1 709 560 Kč  
Cena navýšená o dodatek č. 3 ve změnovém listu č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, 
 č. 13, č. 14 bez DPH: 1 753 254 Kč 

Cena navýšená o dodatek č. 4 ve změnovém listu č.15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19,  
č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31  
1 986 543 bez DPH: Kč 

 

 

Celková Cena za dílo vč. změnových listů: 205 757 364 Kč bez DPH 

 

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem 
Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná 



částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH v platném znění.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném 

zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci

smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o 
smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a 
jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod 
obecnou zkratkou ..GDPR". Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v intencích předpisů zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí 
obdobně.

Přílohy: Změnové listy: č. 15, č.16, č.17, č. 18, č.19,
č.20, č.21, č.22., č.23, č.24, 
č.25, č.26, č.21, č.28, č.29, 
č.30, č.31

za zhotovitele: za objednatele:

  
   

  
 

  
 

  
  
 
 

   jednatel 
KASTEN spol. s r. o.

Ing.Roman Kroužecký! 
starosta města

za zhotovitele:

  
  
 

   
EMH stavební CZ s. r. o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 15

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 19.1.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštoul | e-mailemf j faxemQ osobnělXl
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Žaluzie - změna profilu a odečet žaluzie u pozice 041

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velikosti kastliku pro žaluzie Z90, který se nevejde do zapuštěné fasády, budou provedeny žaluzie
profilu Z70.

Nebude prováděna žaluzie u pozice 041

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smiouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222 X odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:

1

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 15

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 19.1.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštoul | e-mailemf j faxemQ osobnělXl
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Žaluzie - změna profilu a odečet žaluzie u pozice 041

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velikosti kastliku pro žaluzie Z90, který se nevejde do zapuštěné fasády, budou provedeny žaluzie 
profilu Z70.

Nebude prováděna žaluzie u pozice 041

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 Q

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 X

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: ! '

    
   

       
    

  

Stanovisko energetického specialisty: &rz. ZflZQbbiřfo VL>  

  
   

 

  

  

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 15
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:  
Datum: 19.1.2024

Předmět změny: Žaluzie - změna profilu a odečet žaluzie u pozice 041

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velikosti kastlíku pro žaluzie Z90, který se nevejde do zapuštěné fasády, budou provedeny 
žaluzie profilu Z70.

Nebude prováděna žaluzie u pozice 041.

Počet připojených listů specifikací: 
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

-18.072,00 Kč 83.687,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

65.615,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:    

 
  

       
       

      
    

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):

3





Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

ZM_15: Změna 15 - Žaluzie - změna profilu a odečet u pozice 041 65 615
A.1.1.5.1.01: Okna 65 615

1. ZM15.1 R položka Změna profilu žaluzie ze Z90 na Z70 kpl 1,0 83 687,06 83 687
2. ZMJ5.2 [Ř položka Odečet žaluzie u pozice 041 kpl -1,0 18 072,00 -18 072
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Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena
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EVROPSKÁ UNIE 1

Evropské strukturální a investiční fondy MíniSterStVO ŽÍVOtníhO prostředí
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 16

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 19.1.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou]__ | e-mailem[_| faxem[_J osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vodoměry s dálkovým odečtem

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora budou u každého odběrného místa osazeny vodoměry s dálkovým odečtem.

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smiouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222 X odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:

1

EVROPSKÁ UNIE 1

Evropské strukturální a investiční fondy MíniSterStVO ŽÍVOtníhO prostředí
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 16

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 19.1.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou]__ | e-mailem[_| faxem[_J osobnělXI

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vodoměry s dálkovým odečtem

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora budou u každého odběrného místa osazeny vodoměry s dálkovým odečtem.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 Q

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 X

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

   
 
    

       
    

 
  

Stanovisko energetického specialisty: kí «■»

 

    
    

    

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 16
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE

Změnový list vystavil:  
Datum: 19.1.2024

Předmět změny: Vodoměry s dálkovým odečtem

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora budou u každého odběrného místa osazeny vodoměry s dálkovým odečtem.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

288.038,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

288.038,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

  
  

       
      

      
    

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód AKer. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_16: Změna 16 - Vodoměry s dálkovým odečtem 288 038
A.1.4.1.3.01: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 288 038

1. ZM16.1 R položka Vodoměr bytový 1,5 m/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro SV kus 31,0 2 100,00 65 100

2. ZM16.2 R položka Vodoměr bytový 1,5 m/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro kus 31,0 2 100,00 65 100
TUV

3. ZM16.3 R položka Montáž bytových vodoměrů kus 62,0 185,00 11 470
4. ZM16.4 R položka Sroubení DN20 připojovací kus 124,0 125,00 15 500
5. ZM16.4.1 R položka Vodoměr bytový 4 m3/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro SV kus 4,0 5 210,00 20 840

6. ZM16.4.2 R položka Montáž vodoměrů kus 4,0 390,00 1 560
7. ZM16.4.3 R položka Sroubeni DN20 připojovací kus 8,0 250,00 2 000
8. ZM16.5 R položka WM-Bus brána kus 6,0 4 838,27 29 030
9. ZM16.6 R položka Konfigurace bezdrátových měřičů kus 66,0 110,24 7 276
10. ZM16.7 R položka Instalace WM-Bus brány kus 6,0 183,73 1 102
11. ZM16.8 R položka Kabel sdělovací, ohniodolný bez funkčnosti při požáru, jádro CU, izolace PVC m 180,0 34,58 6 224

2x2x0,8
12. ZM16.9 R položka Montáž kabelu m 180,0 55,12 9 922
13. ZM16.10 R položka Montážní materiál (hřebíky,příchytky,atd.) kpl 180,0 293,97 52 915
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Poř. Kód AKer. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_16: Změna 16 - Vodoměry s dálkovým odečtem
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288 038
1. ZM16.1 R položka Vodoměr bytový 1,5 m/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro SV kus 31,0 2 100,00 65 100

2. ZM16.2 R položka Vodoměr bytový 1,5 m/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro
TUV

kus 31,0 2 100,00 65 100

3. ZM16.3 R položka Montáž bytových vodoměrů kus 62,0 185,00 11 470
4. ZM16.4 R položka Sroubení DN20 připojovací kus 124,0 125,00 15 500
5. ZM16.4.1 R položka Vodoměr bytový 4 m3/hod s dálkovým odečtem přes sběrnici M-BUS pro SV kus 4,0 5 210,00 20 840

6. ZM16.4.2 R položka Montáž vodoměrů kus 4,0 390,00 1 560
7. ZM16.4.3 R položka Sroubeni DN20 připojovací kus 8,0 250,00 2 000
8. ZM16.5 R položka WM-Bus brána kus 6,0 4 838,27 29 030
9. ZM16.6 R položka Konfigurace bezdrátových měřičů kus 66,0 110,24 7 276

10. ZM16.7 R položka Instalace WM-Bus brány kus 6,0 183,73 1 102
11. ZM16.8 R položka Kabel sdělovací, ohniodolný bez funkčnosti při požáru, jádro CU, izolace PVC 

2x2x0,8
m 180,0 34,58 6 224

12. ZM16.9 R položka Montáž kabelu m 180,0 55,12 9 922
13. ZM16.10 R položka Montážní materiál (hřebíky,příchytky,atd.) kpl 180,0 293,97 52 915
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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy MiíliSterStVO ŽjVOtníhO prostředí
Operační program Životni prostředí r

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 17

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neral:ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 19.1.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání/předání poštou[_| e-mailem|__| faxem]__| osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna povrchové úpravy KTPO

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Projektanta bude změněna povrchová úprava klíčového trezoru na RAL7016.

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smiouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222 ><( odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:

1

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy MiíliSterStVO ŽjVOtníhO prostředí
Operační program Životni prostředí r

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 17

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H P 
Větrná 145, 277 11 Neral

OLIKLINIKA NERATOVICE,
:ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 19.1.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání/předání poštou[_| e-mailem|__ | faxem]__ | osobnělXI

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna povrchové úpravy KTPO

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Projektanta bude změněna povrchová úprava klíčového trezoru na RAL7016.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 Q

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 ><(

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko ektanta  sta

  

    
       

    

  
    

 

Stanovisko energetického specialisty: VuW M

  
  

 
    
   

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPZP číslo ZL: 17
Zhotovitel: SDRUŽENI KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:  
Datum: 19.1.2024

Předmět změny: Změna povrchové úpravy KTPO

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Projektanta bude změněna povrchová úprava klíčového trezoru na RAL7016.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

3.031,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

3.031,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. /

Pod   

Dat

Podpis zmocněnce zhotovitele:

  
  

        
      

       
    

um:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_17: Změna 17 - Změna povrchové úpravy KTPO 3 031
A.1.4.7.2.01: EPS - Elektrická požární signalizace_ 3 031

1. A.1.4.7.2.01011.1 R položka Změna povrchové úpravy klíčového trezoru dle požadavku architekta ks 1,0 3 030,87 3 031
ÍRAL7016

www.euroCALC.cz 1 z1 03.01.2024

Poř. Kód Alter. kód Popis

ZM_17: Změna 17 - Změna povrchové úpravy KTPO

1. A.1.4.7.2.01 011.1
A. 1.4.7.2.01: EPS - Elektrická požární signalizace_

R položka Změna povrchové úpravy klíčového trezoru dle požadavku architekta 
ÍRAL7016

1 z1www.euroCALC.cz

MJ Výměra Jedn. cena Cena

3 031

3 031
ks 1,0 3 030,87 3 031

03.01.2024
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 18

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 19.1.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou|__| e-mailem|__| faxem|__| osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění IP vrátníku

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění IP vrátníku dle požadavku Investora ke vstupu u schodiště.

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smiouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 \^\ odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:

1

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 18

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 19.1.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou|__| e-mailem|__| faxem|__| osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění IP vrátníku

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění IP vrátníku dle požadavku Investora ke vstupu u schodiště.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 \^\

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:
    
 
    

       
    

 
  

foEi V1 M/v) W 4Stanovisko energetickéhp specialisty:

 
   

       
   

Pří
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 18
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE

Změnový list vystavil:  
Datum: 19.1.2024

Předmět změny: Doplnění IP vrátníku

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění IP vrátníku dle požadavku Investora ke vstupu u schodiště.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 46.599,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

46.599,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.  
Podpis zmocněnce objednatele:   

  
 

         
      

      
     

Dat

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3




