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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


číslo smlouvy objednatele : 
číslo smlouvy zhotovitele: 
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Radek Kadlec, tel.: +420 728331685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu (dále jen kontaktní osoba objednatele)
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
dále jen „objednatel č. 1“
1.2. Zhotovitel:
Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy + HABAU CZ
zastoupená:
Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva – Silnice Klatovy, a.s. 
Ing. Peterem Lammerhuberem, jednatelem  - HABAU CZ s.r.o.
Ing. Michalem Tichovským, prokuristou – HABAU CZ s.r.o.
· vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s. (na základě smlouvy o sdružení ve společnosti) zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u krajského soudu v Plzni
sídlo:  Vídeňská 190/I, 33901 Klatovy
zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva – Silnice Klatovy, a..s. (zmocněn k zastupování za „Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy + HABAU CZ
IČO: 45357307	DIČ: CZ45357307
tel: 376 311 209
e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
datová schránka: tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických Miroslav Kubík, technický náměstek – Silnice Klatovy a.s.. tel.: +420 777 700 721, e-mail: kubik@silnice-klatovy.cz 
dále jen „zhotovitel“
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 21.2.2017 uzavřena Smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 8500000134, číslo smlouvy zhotovitele 17017-01, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: Most ev.č. 117-035 před obcí Předslav (dále jen „SOD“).
III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla na základě realizační dokumentace stavby a s ohledem na dodatečně požadované stavební práce ze strany objednatele týkající se navýšení rozsahu opravy objízdných tras, se strany dohodly na tomto dodatku, kterým se mění  rozsah a cena díla.
3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s Novým soupisem prací zpracovaným ke stavebnímu objektu SO 201 Most ev.č. 117-035 před obcí Předslav a SO DIO Dopravně inženýrská opatření. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 199 420,50 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: 200 271,55 Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:	3 299 231,53	 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 851,05 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH		3 298 380,48 Kč
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
· Nový soupis prací

objednatel:						
V Plzni dne ___________					




___________________________				
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška 							
generální ředitel							


zhotovitel:
V Klatovech dne ___________




_______________________________ 
Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy + HABAU CZ
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva – Silnice Klatovy, a.s. 




_______________________________ 
Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy + HABAU CZ
Ing. Peter Lammerhuber, jednatel  - HABAU CZ s.r.o.




_______________________________ 
Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy + HABAU CZ
Ing. Michalm Tichovský, prokurista – HABAU CZ s.r..o.




Návrh dodatku vyhotovil: Ing Romana Rubášová  dne 19.6.2017
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Sprava a udrzba silnic
Plzeniského kraje, pFispévkova organizace
Skroupova 18, 306 13 Plzen










