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Smlouva 

  Veřejná zakázka č.:      VZ 20.17 
         Identifikátor zakázky č.:       P17V00000020 

  

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)  
 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava - Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100   
KS: 
VS: 

 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
OKNOSTYL group s.r.o. 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
zastoupený Ladislavem Horčicou, jednatelem 

 
IČ:    27689719   
DIČ:   CZ27689719 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
 
Č. účtu:   43-7118030207/0100 
KS:       
VS: 
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 52299. 
 

 
dále jen „zhotovitel“ 
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Obsah smlouvy 
 

čl.I.  Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000 Kč, kterou 
kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 
k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 25.5.2017 

pod usn. 4815/115. 
 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době 

dílo – stavbu s názvem:  
     „Výměna výplní otvorů vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“  
     v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky VZ 20.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná 
Ing. Šárkou Korbelovou, IČO: 04791452, datum 06/2016 pod zakázkovým číslem: 06/2016, místo 
stavby ul. J. Maluchy 105, k. ú. Dubina u Ostravy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  

 
 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 26.4.2017, která je součástí realizační dokumentace 

stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 
- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření 
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které bude 
přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době 
výuky; 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu 

3/15 Výměna výplní otvorů vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, 
Ostrava-Dubina 

  

 

Smlouva 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;  
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření 

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 

břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 
zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem   
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o 
likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům; 
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;  
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 

uživatele); 
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 

z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy může být změněn o práce a činnosti, které jsou nezbytné nebo jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce), a to: 
V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního 
deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu 
s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se 
položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné 
v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, 
přičemž ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné 
zakázky o 12 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě 
uplatnění tohoto ustanovení bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 24, odst. 25 a 
čl. XI. odst. 3. Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. 
V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 
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5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit 
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel.  

7. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění je stavba na pozemku p. č. 76/49, LV 109, k. ú. Dubina u Ostravy je vymezeno projektovou 
dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.  

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, 
oddělení školství a kultury. 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích 
výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

 

čl.III. Cena díla 
 
1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Výměna výplní otvorů vč. krytů těles 
ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-
Dubina 

 

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena díla v Kč celkem 1.978.027,57 415.385,79 2.393.413,36 

 
2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a 

platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že 

DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.  
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu 
předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 
předpisů týkajících se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí 
účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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čl.IV. Platební podmínky 
 
1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 20.17; identifikátor: P17V00000020, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvoje, vztahů 

s veřejností, školství a kultury, oddělení školství a kultury), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního 
finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho 
předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele 
doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a 
odsouhlaseným objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření 
do 3 pracovních dnů ode dne předání díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených 
dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen 
oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní 
osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou 
do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.  

7. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví fakturu doloženou 
soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným 
oprávněnou osobou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. 
Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po dokončení a předání díla. 

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které 
se objeví v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to 
za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12. tohoto článku.  
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10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní 
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a odst. 11 tohoto článku, pak se 
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše 
pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění 
pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky 
ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí 
záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění 
podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě 
zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení 
se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 
zhotovitele. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 
Pokyn GFŘ  D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  

17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

19. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto 
prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane 
zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit 
zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně 
příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení Ceny na bankovní účet správce daně 
zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit 
sjednanou cenu díla. 

20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 

22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení. 
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23. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 
může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány 
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít 
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou 
práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních 
prostředků bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 
1. Termín zahájení realizace díla: 

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci 
díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po 
předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od 
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 
tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště; 

- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
 

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 56 kalendářních dnů. 
 
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je 
součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je povinna dát kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na 
předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
 

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu 
provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. 

 
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít 

pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím 
lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech: 
- provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku 
podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech 
smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a 
kontaktními osobami ve věcech smluvních. Doba přerušení realizace díla z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, 
včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé 
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klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní 
teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při 
posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky 
pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat; 

- kdy dojde ke změně rozsahu prací; 
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně 

objednatele; 
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané 

objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit 
v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.  

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 
aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na 
prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení 
zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude 
dodržen čl. XI. odst. 3. této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem 
zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně 
uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3. této smlouvy nebudou pro aktualizaci 
harmonogramu uznány. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 

jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude 
zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, 
že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně 
poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z Ceny za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne 
následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.  

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2.000 Kč za každý den prodlení. 

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.  

8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li 
zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, 
vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut 
termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo 
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného 
odstranění. 

10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
12. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do 

formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:  
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části, 
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- zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy 
v případě, že se vyžadují. 
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat 
vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení 
všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli 
objednatelem vrácen. 

13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora. 

14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a vadu a den 
prodlení. 

15. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1. 
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i 
započatý den prodlení.  

 

čl.VI. Jakost díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby 
musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským 
dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 
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8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 
1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 

vydána. 
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je 
potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a 
ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených       
v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.  

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. 

9. Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k 
převzetí. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
(přizpůsobení provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době 
výuky), dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou 
dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve 
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před 
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí 
zhotovitel. 
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15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 
21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. 
Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové 
dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné 
plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb 
Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu 
tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
s vyklizením a vyčištěním staveniště. 

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
20. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel 

oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami 
dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. 

21. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům staveniště škody, které vzniknou 
při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, 
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

22. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro 
zajištění veřejného provozu. 

23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

24. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se 
řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil 
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, 
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 

25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

26. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo 
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny 
díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy. 

 

čl.VIII. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu 
s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem 
na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před 
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.  

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené 

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných 
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem 
převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a 
dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se 
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly 
že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají 
objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců, 
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, 

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců. 

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se 
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projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, 
písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel 
nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné 
řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani 
v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit 
třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného 

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení 
termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto 
článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo 
neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn 
nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele 
na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 

 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 
po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého dokončeného díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. 
Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. 
živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke 
správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
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Smlouva 

čl. XI. Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změny ceny dle čl. III. odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 12 
této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření 
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou 
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
smluvních:  Ladislav Horčica, jednatel 
 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních: 
Ing. Gabriela Tóthová DiS., pověřená vedením OSR, tel.: 599 430 132 
a po dobu její nepřítomnosti:  
Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje 
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 
Ing. Andrea Stočková, OSR, tel.: 599 430 311 
a pověření zaměstnanci OSR. 
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku 
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla 
porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku.  

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatřil v souvislosti s provedením díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
straně.  

12. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím schválení kontaktní 
osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě 
zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % 
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z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. 
Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž 
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat 
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 
ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení    
§ 2605 občanského zákoníku.  

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

19. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se 
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 
v této smlouvě. 

20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
22. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně 
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

−  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

−  příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této 

 zakázky  

−  příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  
 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   Kuřim 

 
 
 __________________________________________   _________________________________________   
Bc. Martin Bednář    Martin Řehoř 
starosta obvodu    zmocněnec 

                                    



Stavba: 160712 Výměna oken MŠ J.Maluchy 105

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27689719

DIČ: CZ27689719

664 34

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kuřimi dne 26.4.2017

Za objednatele

1 287,00

1 605 930,79

5 752,804 465,80

Dodávka

OKNOSTYL group s.r.o.

Montáž Celkem

137 179,59

Tišnovská 305

Kuřim

Za zhotovitele

5 000,00

5 000,00

1 213 274,82

229 164,28

392 655,97

Položkový rozpočet stavby

415 385,79

0,00

2 393 413,36

1 978 027,57

366 343,87

10 000,00

1 364 920,21 633 107,25

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00 10 000,00

1 998 027,46
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 VVO 0 1 524 322 320 108 1 844 429 77

1 0 1 524 322 320 108 1 844 429 77

02 Opr.KZS 0 453 706 95 278 548 984 23

2 0 453 706 95 278 548 984 23

0 1 978 028 415 386 2 393 413 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

3 HSV 7 290,00 7 290,00 14 580,00 1
4 HSV 4 863,38 4 126,50 8 989,88 0
62 HSV 120 290,22 126 524,10 246 814,32 12
94 HSV 4 583,04 88 605,48 93 188,52 5
97 HSV 97,20 1 782,00 1 879,20 0
99 HSV 55,75 836,20 891,95 0
713 PSV 22,73 886,28 909,01 0
764 PSV 72 519,00 23 101,30 95 620,30 5
766 PSV 1 091 087,54 288 107,11 1 379 194,65 70
767 PSV 40 995,74 67 439,46 108 435,20 5
783 PSV 8 649,81 13 121,82 21 771,63 1
M21 MON 1,80 153,00 154,80 0
M22 MON 4 464,00 1 134,00 5 598,00 0

Cena celkem 1 354 920,21 623 107,25 1 978 027,46 100

Poznámka: 

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Termíny realizace:
Zahájení:  …………….
Ukončení: …………….

Součástí předmětu poptávky je provedení veškerých prací a  dodávek nutných pro provedení a plnou funkčnost díla.
(Přesun hmot, doprava, VRN, zdvihací mechanismy, likvidace odpadů, průběžné úklidy apod., stavební přípomoce).

Předmětem díla je i provedení vzorkování, kompletní vypracování výrobní dokumentace, vč.statických návrhů jednotlivých prvků, dimenze a 
návrh kotvících prvků, ochrany prvků před předáním (zabalení, zafoliování apod), následného odstranění ochrany při předání, dokumentace 
skutečného provedení, zdvihací mechanismy pro přesuny hmot, zaškolení obsluhy,zajištění BOZP v rámci provádění svého díla, svislé přesuny 
hmot.

Provedení veškerých funkčních zkoušek a komplexních zkoušek v rozsahu dle požadavku  investora, zaškolení obsluhy, předání veškeré 
provozní a technické dokumentace, certifikátů, atestů, dokladů  vč.projektu skutečného provedení.

#################################################################################################################

Oprava KZS

Oprava KZS

Elektromontáže

Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnější
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry

Výměna výplní otvorů

Výměna výplní otvorů

Celkem za stavbu
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S: 160712

O: 01 VVO

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 764 Konstrukce klempířské 95 620,44 72 519,00 23 101,30
1 764928106R00 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400 m 131,00000 140,70 18 431,70 53,40 6 995,40 87,30 11 436,30

2 553420419R Parapet vnější poplastovaný plech š. 400mm ral 9016, 
řezaný, výrobní délka 6000 mm

m 131,00000 582,00 76 242,00 494,70 64 805,70 87,30 11 436,30

3 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 946,74 946,74 717,90 717,90 228,70 228,70

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 364 091,65 1 087 951,40 276 140,26
4 953945211R00 Síť proti hmyzu m2 6,91200 504,40 3 486,41 281,30 1 944,35 223,10 1 542,07

1,2*1,2 1,44000

1,2*1,2 1,44000

2,4*1,2 2,88000

Mezisoučet 5,76000

5,76*0,2 1,15200

5 766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 739,24000 195,00 144 151,80 70,00 51 746,80 125,00 92 405,00

obvod oken : 608,24 608,24000

parapety s rezervou : 131 131,00000

6 766 BVKI.R3 bezpečnostní vložky a kování ks    6,00000 1 416,20 8 497,20 1 202,80 7 216,80 213,40 1 280,40

7 76669-4R0.040 Montáž parapetních desek š 40cm, dekor buk, vč. 
větracích mřížek z eloxovaného hliníku

m     125,00000 1 380,00 172 500,00 1 120,00 140 000,00 260,00 32 500,00

8 766694R0070 Montáž parapetních desek š. 70 cm, dekor buk m     27,00000 1 740,00 46 980,00 1 460,00 39 420,00 280,00 7 560,00

9 7668200PO0 pákový ovladač okeního křídla kus 12,00000 2 420,00 29 040,00 2 200,00 26 400,00 220,00 2 640,00

10 766PZVD Panikové kování (panikový zámek), vč. dodávky ks    3,00000 8 254,70 24 764,10 7 643,60 22 930,80 611,10 1 833,30

11 767649X9X Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, vč. 
dodávky samozavírače

kus 9,00000 1 462,80 13 165,20 1 249,40 11 244,60 213,40 1 920,60

12 786622XZ1TT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky 
žaluzie

m2 282,54000 213,40 60 294,04 164,90 46 590,85 48,50 13 703,19

13 611.4326999 Dveřevstupní plastové 2křídlové 240x262,5 cm OS/O kus 1,00000 48 141,10 48 141,10 46 094,40 46 094,40 2 046,70 2 046,70

14 61143006R Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm O, S kus 3,00000 2 590,90 7 772,70 2 008,90 6 026,70 582,00 1 746,00

15 61143031R Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S kus 3,00000 3 113,70 9 341,10 2 454,10 7 362,30 659,60 1 978,80

16 61143036R Okno plastové jednodílné 84 x 150 cm O, S kus 14,00000 3 326,10 46 565,40 2 637,40 36 923,60 688,70 9 641,80

17 61143185R Okno plast. dělené ve výšce 120x210 (150+60) OS/P, 
3dílná sestava

kus 6,00000 5 350,50 32 103,00 4 399,90 26 399,40 950,60 5 703,60

Položkový rozpočet 

Výměna oken MŠ J.Maluchy 105

Výměna výplní otvorů

Výměna výplní otvorů

včetně zednické výpomoci.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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O11 : 6 6,00000

18 61143185R.2 Okno plast. dělené ve výšce 120x210 (150+60) OS/P, 
5dílná sestava

kus 15,00000 5 350,50 80 257,50 4 399,90 65 998,50 950,60 14 259,00

5*3 15,00000

19 61143185R.4 Okno plast. dělené ve výšce 120x210 (150+60) OS/P, 
4dílná sestava

kus 12,00000 5 350,50 64 206,00 4 399,90 52 798,80 950,60 11 407,20

O11 : 4*3 12,00000

20 61143190R Okno plast. dělené ve výšce 120x210 (150+60) OS/S kus 14,00000 5 350,50 74 907,00 4 399,90 61 598,60 950,60 13 308,40

21 61143200R Okno plast. dělené ve výšce 150x210 (150+60) OS/S, 
3dílná sestava 150,120,120cm

kus 9,00000 6 266,20 56 395,80 5 218,60 46 967,40 1 047,60 9 428,40

O3,O14 : 6+3 9,00000

22 61143200R.2 Okno plast. dělené ve výšce 150x210 (150+60) OS/S kus 7,00000 6 266,20 43 863,40 5 218,60 36 530,20 1 047,60 7 333,20

23 611434X437R Okno plastové 4 dílné se sloupkem 240 x 120 cm OS/O kus 1,00000 5 965,50 5 965,50 4 956,70 4 956,70 1 008,80 1 008,80

24 61143791.SV Dveře vchodové plast 1200x2625 otevíravé s 
nadsvětlíkem, D1, D2

kus 3,00000 25 734,10 77 202,30 23 580,70 70 742,10 2 153,40 6 460,20

25 61143792C19 Dveře vchodové plast 1200x2825 otevíravé kus 3,00000 22 242,10 66 726,30 20 496,10 61 488,30 1 746,00 5 238,00

26 61143792XXL Dveře vchodové plast 1100x2825 otevíravé kus 1,00000 21 578,60 21 578,60 19 832,60 19 832,60 1 746,00 1 746,00

27 61143830R Okno plastové dvoukřídlé 120 x 120 cm O+OS bílé, O9, 
O15

kus 3,00000 4 789,90 14 369,70 3 839,30 11 517,90 950,60 2 851,80

28 61143sikme Okno plast. dělené ve výšce 120x205 (145+60) OS/P, 
O13

kus 18,00000 9 264,50 166 761,00 8 216,90 147 904,20 1 047,60 18 856,80

29 61143X41R Okno plastové 4dílné 240 x 210 cm OS+OS+OS+OS bílé kus 3,00000 10 786,40 32 359,20 9 079,20 27 237,60 1 707,20 5 121,60

30 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 12 697,30 12 697,30 10 077,90 10 077,90 2 619,40 2 619,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 64 609,58 32 304,79 32 304,79
31 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení m2 739,24000 87,40 64 609,58 43,70 32 304,79 43,70 32 304,79

Celkem 1 524 321,67

okno O1 výpisu prvků

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 160712
O: 02 Opr.KZS
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 580,00 7 290,00 7 290,00
1 342262SDK Oprava ostění z SDK š. do 50cm m2 27,00000 540,00 14 580,00 270,00 7 290,00 270,00 7 290,00

18*2*1,5*0,5 27,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 989,88 4 863,38 4 126,50
2 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění, Odstranění prken v místě 

překladů
m2 32,75000 274,50 8 989,88 148,50 4 863,38 126,00 4 126,50

131*0,25 32,75000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 246 814,32 120 290,22 126 524,10
3 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím, zednické 

zapravení po montáži výplní otvorů
m2 61,57525 315,00 19 396,20 99,00 6 095,95 216,00 13 300,25

307,87625*0,2 61,57525

4 602015187RT2 Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon, rýhovaná, 
tloušťka vrstvy 2,0 mm, barevný odstín MO4B

m2 268,23816 247,50 66 388,94 99,00 26 555,58 148,50 39 833,37

5 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 307,87625 3,15 969,81 1,35 415,63 1,80 554,18
O1 : 2,4*2,1*3 15,12000

O2 : 6*2,1*3 37,80000

O3 : 3,9*2,1*2 16,38000

O4 : 4,8*2,1*3 30,24000

O5 : 1,5*2,1*7 22,05000

O6 : 1,2*2,1*14 35,28000

O7 : 1,2*0,9*3 3,24000

O8 : 0,6*0,9*3 1,62000

O9 : 1,2*1,2*2 2,88000

O10 : 2,4*1,2*1 2,88000

O11 : 3,6*2,1*2 15,12000

O12 : 1,5*0,84*14 17,64000

O13 : 1,7*1,2*18+(0,35*0,6)*18 40,50000

O14 : 3,9*2,1*1 8,19000

O15 : 1,2*1,2 1,44000

D1 : 1,2*2,625*2 6,30000

D2 : 1,2*2,625 3,15000

D3,D4 : 2,4*2,825 6,78000

D5 : 1,1*2,825 3,10750

D6 : 1,2*2,825*3 10,17000

Mezisoučet 279,88750

10% rezrva : 279,8875*0,1 27,98875

6 622412212RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, weber.ton m2 12,00000 79,20 950,40 43,20 518,40 36,00 432,00

Položkový rozpočet 
Výměna oken MŠ J.Maluchy 105
Oprava KZS
Oprava KZS

včetně penetrace podkladu

barvy lodí a puntíků na fasádě viz. rozpis barev v TZ
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7 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, weber.ton silikonový, bílá m2 38,57780 69,30 2 673,44 33,30 1 284,64 36,00 1 388,80

771,556*0,05 38,57780

8 622412223R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, weber.ton, silikonový , 
barevný odstín MO4E

m2 464,74004 90,90 42 244,87 50,40 23 422,90 40,50 18 821,97

771,556-268,23816-38,5778 464,74004

9 622432112R00 Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná m2 2,80000 414,90 1 161,72 216,90 607,32 198,00 554,40

7*0,4 2,80000

10 622471328R00 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 1 - 2 m2 268,23816 45,90 12 312,13 20,70 5 552,53 25,20 6 759,60

11 641960000R00 Těsnění spára děr PU pěnou, vypěnění otvoru v kzs do 
100x100x60mm

ks    25,00000 198,00 4 950,00 99,00 2 475,00 99,00 2 475,00

12 711212311R00 Penetrace savých podkladů weber.podklad A m2 771,55600 16,20 12 499,21 7,20 5 555,20 9,00 6 944,00

246,4*2 492,80000

139,378*2 278,75600

13 711404101R00 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 268,23816 79,20 21 244,46 39,60 10 622,23 39,60 10 622,23

91,022028*2+43,097054*2 268,23816

14 9289021XX Odstranění a zpětná montáž informační tabule na zdi kus 5,00000 102,60 513,00 30,60 153,00 72,00 360,00

15 58581697.AR Nátěr podkladní transpar weber.podklad A kg 115,73340 68,40 7 916,16 34,20 3 958,08 34,20 3 958,08

0,15*771,556 115,73340

16 58582136R Tmel weber.for flex LD mrazuvzdorný bal. 25 kg, low dust, 
flexibilní C2T

kg 1 341,19080 21,60 28 969,72 10,80 14 484,86 10,80 14 484,86

5kg/m2 : 5*268,23816 1 341,19080

17 63127261R Tkanina skleněná R 267 A 101 m2 268,23816 91,80 24 624,26 69,30 18 588,90 22,50 6 035,36

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 93 188,52 4 583,04 88 605,48
18 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, 

lešení SPRINT
m2 848,71160 27,90 23 679,05 0,90 763,84 27,00 22 915,21

771,556*1,1 848,71160

19 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 25 461,34800 0,99 25 206,73 0,09 2 291,52 0,90 22 915,21

15km obrat : 848,7116*30 25 461,34800

20 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 
SPRINT

m2 848,71160 27,00 22 915,21 0,90 763,84 26,10 22 151,37

848,7116 848,71160

21 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, 
lešení SPRINT

m2 848,71160 25,20 21 387,53 0,90 763,84 24,30 20 623,69

771,556*1,1 848,71160

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 879,20 97,20 1 782,00
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,00000 208,80 1 879,20 10,80 97,20 198,00 1 782,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 891,94 55,75 836,20
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně kotvení lešení.

včetně penetrace podkladu

dělící vlna

včetně penetrace podkladu

Nátěr nové silikonové omítky. (tmavá barva)

předpoklad nejhorší varianty 1ks pěny na 1ks otvoru

3.7.2017 6/7



23 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 5,16171 172,80 891,94 10,80 55,75 162,00 836,20

Díl: 713 Izolace tepelné 909,00 22,73 886,28
24 713132111R00 Přebroušení izolantu, ořezání PU Pěny m2 25,00000 36,00 900,00 0,90 22,50 35,10 877,50

25*1*1 25,00000

25 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,00000 9,00 9,00 0,23 0,23 8,78 8,78

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 102,99 3 136,14 11 966,85
26 766699612R00 Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva m2 91,70000 164,70 15 102,99 34,20 3 136,14 130,50 11 966,85

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 43 825,62 8 690,95 35 134,67
27 342263513RT1 Revizní dvířka pro elektrorozvaděč 650x800 kus 3,00000 1 314,00 3 942,00 1 116,00 3 348,00 198,00 594,00

28 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, Lindab 
FO-CPL 0,7mm RAL 9006

kus 8,00000 300,60 2 404,80 201,60 1 612,80 99,00 792,00

29 767584811R00 Demontáž doplňků -vzduchotech.mřížek kus 8,00000 36,00 288,00 0,90 7,20 35,10 280,80

30 767662210R00 Montáž mříží otvíravých m2 27,00000 288,00 7 776,00 36,00 972,00 252,00 6 804,00

31 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 250,00000 99,90 24 975,00 0,90 225,00 99,00 24 750,00

32 2102908XX Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 3,00000 198,90 596,70 0,90 2,70 198,00 594,00

33 42953066.AR Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P  800x400 kus 1,00000 1 305,00 1 305,00 1 026,00 1 026,00 279,00 279,00

34 42972805R Mřížka čtyřhranná KMM vel. 200x200.20 kus 7,00000 300,60 2 104,20 201,60 1 411,20 99,00 693,00

35 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 433,92 433,92 86,05 86,05 347,87 347,87

Díl: 783 Nátěry 21 771,63 8 649,81 13 121,82
36 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, 

stávající svody, žlaby
m2 56,16000 130,50 7 328,88 58,50 3 285,36 72,00 4 043,52

12*6*0,15+40*0,15*3*2 46,80000

46,8*0,2 9,36000

37 7832250T00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, vč očištění 
konstrukcí broušením, Nátěr nosné kovové konstrukce 
krytů na topení

m2 91,70000 157,50 14 442,75 58,50 5 364,45 99,00 9 078,30

131*0,7 91,70000

Díl: M21 Elektromontáže 154,80 1,80 153,00
38 2101406DE Demontáž zvonkového tabla elektrického vodotěsného kus 2,00000 77,40 154,80 0,90 1,80 76,50 153,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 598,00 4 464,00 1 134,00
39 22071CIPR00 Montáž bezdotykové čtečky s výstupem na dv. zámek kus 2,00000 2 799,00 5 598,00 2 232,00 4 464,00 567,00 1 134,00

Celkem 453 705,90

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ 
VZ 20.17„Výměna výplní otvorů vč.krytů těles ÚT MŠ 

J.Maluchy 105,Ostrava - Dubina“ 

1. Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2. Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám (nehodící škrkněte) využít k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Martin Řehoř, zmocněnec 

Datum: 26.4.2017 

 
 
 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM - Výměna oken –  MŠ J.Maluchy 105

P.č. Činnost

Lhůta výstavby - den č. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Převzetí staveniště

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

62 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

97 Prorážení otvorů

99 Staveništní přesun hmot

713 Izolace tepelné

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

783 Nátěry

M21 Elektromontáže

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Předání a převzetí Díla


