
Dodatek č.l
k smlouvě o dílo č. 2023/1074/0DAS ze dne 20.12. 2023

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 
zastoupené 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor

002 34 516 
CZ00234516

a

ZHOTOVITEL: 
se sídlem: 
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

DuaMont s.r.o.
Dubská 239, 272 03 Kladno

Inq. Jan Bláha, jednatel společnosti

241 70 038 
CZ24170038

(dále jen „zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana").

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule
Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „Výstavba 
kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí-Etapa 1 - stoka 1, stoka 1.1.", se zhotovitelem, 
jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 20.12.2023 smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek") v souladu s ustanovením 
článku I. Odst. 5 a článku XIII. Odst. 2 Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad 
rozsah stanovený a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné 
dokončení díla dle smlouvy.

I.

V článku Smlouvy - Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se text odst. 1. nahrazuje 
tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 6.819.131,79Kč
DPH 1.432.017,68Kč
Cena díla celkem vč. DPH 8.251.149,47Kč „
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II.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto: 

„příloha č. 2 - Změnový list č. 1"

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a 
vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 
3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve 
smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení 
ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

^>RN/
11 Ot. 2021Kladně dne: V Kladně dne: j./f/\ ^ xd[\

MONTDub.ýW23g

Jťí.TíV ?5.7.7PíOe.. . . . . . . <
zhotovitel 

Ing. Jan Bláha 
jednatel 

DuaMont s.r.o.

. j •ffi^Dbjed na^e I 
Mgr. Mijfin Volf 

prinpator
Statutární město Kladno
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

Objednatel: Statutární město Kladno IČO: 00234516

náměstí starosty Pavla 44 DIČ: CZ00234516
27201 Kladno

Zhotovitel: DuaMonts.ro. IČO: 24170038

Dubská 239 DIČ: CZ24170038
27203 Kladno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 039 629,86

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 039 629,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 039 629,86 CZK

Základní DPH 21 % 218 322,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 257 952,13 czk

v dne

■

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 1 039 629,86 218 322,27 1 257 952,13 100

3 Odpočty 0,00 -510 687,42 -107 244,36 -617 931,78 -49

4 Přípočty 0,00 1 550 317,28 325 566,63 1 875 883,91 149

Celkem za stavbu 0,00 1 039 629,86 218 322,27 1 257 952,13 100

Popis stavby: 1 - Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí 
Popis objektu: 01 - Objekt 
Popis rozpočtu: 3 - Odpočty 
Popis rozpočtu: 4 - Přípočty
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Rekapitulace dílů

Čislo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1 039 629,86 100,0

Cena celkem 1 039 629,86 100,0
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