
Stavba : „Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III."

Objekt : SO 103-1 - Dešťová kanalizace - změna č.1

Rozpočet : DODATEK Č.4 změna č.3 prohloubení kanalizace od šachty Š27 až Š31

Zdůvodnění :

Po výkopu na požadovanou hloubku bylo zjištěno neúnosné částečně zvodnělé podloží. Po dohodě 
s projektantem byl výkop prohlouben o 25 cm a tato vrstva nahrazena polštářem z drceného 
kameniva frakce 63-125 mm. Tato úprava byla provedena mezi šachtami Š27 až Š31 včetně přípojek.

Objekt : SO 105 Plyn

Rozpočet : DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Zdůvodnění :

Byla zpracována nová dokumentace na plynové rozvody vlivem změny uvažované zástavby. Hlavní 
rozvody plynu jsou zkráceny vůči původní dokumentaci, ale vlastní přípojky byly rozšířeny ( větší 
délky přípojek - potrubí D32 a počet přípojek z 18 kusů na 21 kusů ).

Objekt : SO 109_1 komunikace II ulice

Rozpočet : DODATEK Č.4 položení chrániček kabelů pro CETIN a ČEZ

Zdůvodnění :

Vzhledem k tomu, že původní dokumentace neosahovala chráničky pod komunikací pro položení 
kabelů VČE a slaboproudých kabelů pro CETIN. Byly tyto chráničky realizovány dle požadavků ČEZ a 
CETIN v celkové délce 101 m.

V Moravské Třebové dne 12.4.2024

Za Stavební vodohospodářskou s.r.o.


