


EVROPSKÁ UNIE

EvroiFské strukturální ainvestični fondy MíníSterStVO ŽÍVOtllíhO pTOStředí
Operační program životni prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 31

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 19.1.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou 1 1 e-maileml 1 faxemQ osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nerezové obložení dveří výtahu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude provedeno nerezové obložení ostění všech dveří výtahů.

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smi ouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

 

     
        

    

/

 

   

   
   

Stanovisko energetického specialisty:

 

  
        

    

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 31

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:  
Datum: 19.1.2024

Předmět změny: Nerezové obložení dveří výtahu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude provedeno nerezové obloženi osténi všech dveří výtahů.

Počet připojených listů specifikací: 
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů: 
Cena víceprací bez DPH:

-0,00 Kč 75.000,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

75.000,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:   

  
  

     
     

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_31: Změna 31 - Nerezové obložení dveří výtahu 75 000
A.1.1.6.02.01:Zámečnické prvky 75 000

1. ZM_31.1 R položka Provedení nerezového obkladu ostění dveří výtahu -1,5 mm kartáčované kpl 6,0 12 500,00 75 000
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