
Sp.zn.: KÚ-03297/2023-300-02000
č.j. KÚ-01704/2024-300-02000
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 
Česká republika  - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqadtt


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     ZDRAVSTAV s.r.o.
se sídlem: Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny
IČO: 09514317
DIČ: CZ09514317
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-2556880217/0100
Zastoupený: Ing. Martinem Huškem – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Ceny za dílo v souvislosti se schválením změnového listu č.1 až 4. 
Cena víceprací celkem dle změnových listů č.1 až 4 činí 375.927,29 Kč bez DPH (454.872,02 Kč s DPH), cena méněprací celkem dle změnových listů č.1 až 4 činí 516.583,43 Kč bez DPH (625.065,95 s DPH).

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět dodatku smlouvy

Změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku IV. odstavce 1. uzavřené smlouvy o dílo.
2. Změna celkové ceny za provedení díla
Článek IV. odstavec 1. se nahrazuje takto:
Cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení takto: 1.620.000 Kč bez DPH (1.960.200 Kč vč. DPH). Na základě změnových listů č.1 až 4 byla v průběhu stavby stanovena takto: 1.479.343,86 Kč bez DPH (1.790.006,07 Kč vč. DPH). Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. 

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele. 
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Změnový list č.1 až 4
Objednatel: 




          Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 15.4.2024                       V Táboře dne 15.4.2024                       
…………………………………………….. 

……………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                    Ing. Martin Hušek 
Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj                 Jednatel

