DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo
Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2023 mezi:
1. Objednatelem: Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s., IČ 25394509, sídlem Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice, zastoupena Pavlou Tršovou na základě plné moci ze dne 7.10.2019,
a
2. Zhotovitelem: PROFURE studio s.r.o., IČ 07950250, sídlem Trocnovská 640/36, Přívoz, 702 00 Ostrava, zaps. u KS v Ostravě v oddíle C, č. vložky 77821, zastoupena 
Zdeňkem Mičkem, jednatelem,

(dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních:

1. Úprava a doplnění předmětu díla:
Předmětem díla, jak byl původně definován ve smlouvě, byla projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v jednom stupni v podrobnostech pro provádění stavby (DPS) v rozsahu dle příloh původní smlouvy (část expozice), která měla zajistit veškeré náležitosti potřebné pro vydání příslušného povolení. Vzhledem k novým požadavkům a potřebám objednatele se předmět díla upravuje na dodání projektové dokumentace (DSP) v rozsahu připravenosti, bez podrobností provádění stavby (DPS), profesí a nutnosti získání stanovisek dotčených orgánů státní správy vč. vydání příslušného povolení. Dílo se déle rozšiřuje o komplexní studii, která se zaměří na architektonicko-stavební řešení celého objektu. Tato studie zahrne návrhy všech fasád, integraci objektu do okolního prostředí a zejména jeho napojení na nově vznikající veřejný prostor. Dále bude studie zahrnovat návrhy řešení pro všechny vnější i vnitřní prostory (1PP, 1NP, 2NP, 3NP, přístavba), s důrazem na funkčnost, samostatnost, estetiku a energetickou efektivnost, aby byl zajištěn soulad s aktuálními normami a předpisy. Zhotovitel se zavazuje tuto studii vypracovat v souladu s nejnovějšími trendy v architektuře a stavebnictví, přičemž přihlédne k specifickým požadavkům objednatele a integruje do návrhu inovativní řešení pro zvýšení hodnoty a užitné hodnoty celého objektu. Celý objekt je definován jako par.č. 1285/17 s číslem popisným 367. Návrh bude v souladu s požárně bezpečnostním řešením respektující současné legislativní požadavky. 
2. Nový termín dodání:
Nový termín dodání se stanovuje na 31. 7. 2024, což reaguje na pozastavení prací ze dne 5. 2. 2024.

3. Potvrzení a účinnost:
Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 11. prosince 2023. Všechna ustanovení původní Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo doplněna, zůstávají v plné síle a účinku. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení pro svou potřebu.

V Kopřivnici dne 20. 3. 2024




………………………………….                                                   …………………………….
za Objednatele:                                                                               za Zhotovitele: Zdeněk Miček
(jednatel–PROFURE studio s.r.o.)


