
DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

 „Paralelní RWY 06R/24L,  letiště Praha/ Ruzyně“  
 

(dále jen „Dodatek č. 4“) 
 

 
ev. č. Objednatele: 0224000646    
ev. č. Zhotovitele: 6108/MP 

 
Smluvní strany 

 

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
14003, DIČ: CZ699003361 

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2015 společností 

Český Aeroholding, a.s., IČO: 24821993, se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 
160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
17005, DIČ: CZ699003361 

(dále jen “Objednatel”) 

a   

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a 
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,  

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, 
DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a Ing. Milan 
Kubeš, místopředseda představenstva, 

OBERMEYER HELIKA, a.s. , IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 
199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka 2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda 
představenstva, 

jako účastníky sdružení právnických osob „ MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“ 

na straně druhé  

  

(dále jen “Zhotovitel”) 

 
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Smluvní strany” nebo kterýkoli 
z nich samostatně jen jako  “Smluvní strana”) 
 
 
 

Preambule: 
Vzhledem k tomu že: 
 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace  
„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve 
znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014  a Dodatku č.3 ze 
dne 25.2.2015  (dále jen „Smlouva“). 
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(B)  po zpracování dílčího plnění dle odst. 1.1.1.2 Smlouvy nedošlo z důvodů, které nejsou 
na straně Objednatele ani Zhotovitele, ke schválení územně plánovací dokumentace 
hl. m. Prahy a při aktuálně platném Územním plánu hl. m. Prahy není průchozí 
realizace záměru v původním rozsahu a cílové délce 3550 m, je nutné záměr výstavby 
RWY 06R/24L modifikovat a zpracovat  dokumentaci pro územní rozhodnutí záměru 
v redukované podobě, tedy provozně omezenou dráhu v rámci stávajícího platného 
Územního plánu, a to při maximálním využití dokončené dokumentace DUR pro RWY 
06R/24L o délce 3.550 m, dokumentace DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 
3.350 m v dimenzích a v souladu se závazným stanoviskem EIA,  

(C) není možné z technických důvodů jiným způsobem zajistit slučitelnost a interoperabilitu 
původního dílčího plnění s aktuálním modifikovaným záměrem 

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě takto:        

 
 

Čl. I. 
 

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 Smlouvy „Vytvoření projektové dokumentace pro územní 
řízení (DUR) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 
06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30“ se ruší a 
nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 
 
„1.1.1.2  

a) Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o 
délce 3.550 m (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550 m“),  

b) vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně 
paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o 
délce 3.350 m“), 

c) vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 
(dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“).“ 

 
2. Ustanovení článku 3.1.2 Smlouvy „Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) 

pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m, vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o 
délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 
06R/24L o délce 3.350 m“)“ se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího 
znění: 

 
„3.1.2  

a) Projektová dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m 
(dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550“),  

b) vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní 
TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 
m“), 

c) vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 
dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“). 

 
3. Ustanovení článku 3.1.2.1 – 3.1.2.5 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 

zněním: 
 
„3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie  

a) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (DUR) je do 
180 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 

b) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 
kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 
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c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 150 
kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám DUR. 
b) pro   RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám 
c) pro   RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 30 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám 
3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR  

a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zapracovanými připomínkami 
Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek 
Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

b) pro   RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání všech 
připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

c) pro   RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 21 kalendářních dní po předání všech 
připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 
 

3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány 
státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní 
rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování 
připomínek do Projektové dokumentace do 200 kalendářních dní od výzvy 
Objednatele. 

3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu 
územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“ 
 

4. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v  tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provedené 
vícepráce, se zvyšuje cena Díla z původní částky Kč  bez DPH o částku 

- Kč bez DPH na částku  Kč  bez DPH, z tohoto důvodu se 
ustanovení článku 3.2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího 
znění: 

 
„3.2.1 Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši 

-Kč bez DPH (slovy 
korun českých bez DPH). Cena jednotlivých Dílčích plnění uvedených v odst. 1.1.1.1 
až 1.1.1.6 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen 
jednotlivých etap plnění.“ 

 
5. Do čl. 3.2.5 se doplňuje nová věta v následujícím znění: 

 
„Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že odměna za 
poskytnutí práv k Dílu dle čl. 2.7 Obchodních podmínek je zahrnuta v ceně Díla.“ 
  

6. Ustanovení článku 3.3.2 Smluvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího 
znění: 
 

„3.3.2 Projektová dokumentace 
Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 
a 1.1.1.4 této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, 
a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení 
Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro 
vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) a b) platí, že lze 
vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních 
kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 20% z ceny Dílčího plnění po 
odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace, do maximální výše 30% po 
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zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných 
stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a do maximální výše 10% po 
vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst.1.1.1.2. c) a 1.1.1.4 platí, 
že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání 
pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího 
plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální 
výše 10% po zajištění projednání DUR resp. DSP s dotčenými orgány státní správy, 
pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí resp. 
stavebního povolení a zbývající částí ceny Dílčího plnění po nabytí právní moci 
příslušného povolení.“ 

 
7. Do článku 4.  Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.1.10, který zní: 

„4.1.10 Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je 
osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).“ 
 

8. Do článku 4.  Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.1.11, který zní: 
„4.1.11 Strany se dohodly, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy a 
Cena Díla včetně jednotkových cen uvedených ve všech již platných i v budoucnu 
vzniklých Dodatcích k této Smlouvě tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro 
vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a 
jejích přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.“ 
 
 
 

Čl. II. 
 

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 
 

2. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha č.1 tohoto dodatku, kterou je nové 
znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění. 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny 
 

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
(3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

 
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 4 k němu Smluvní strany 

připojily své podpisy. 
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Přílohy:  
Příloha č.1 - nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen 
jednotlivých etap plnění. 
 
 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

V Praze dne        V Praze dne  

 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA      Ing. David Krása  
předseda představenstva  předseda představenstva 
Český Aeroholding, a.s.               METROPROJEKT Praha a.s. 
  
        
 
 
…………………………………. …………………………….. 
JUDr. Petr Pavelec LL.M.     Ing. Vladimír Seidl 
člen  představenstva       místopředseda představenstva
  
Český Aeroholding, a.s.     METROPROJEKT Praha a.s. 

 

 




