
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

 „Paralelní RWY 06R/24L,  letiště Praha/ Ruzyně“  
 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
 

 
ev. č. Objednatele: 0224000646    

 
 

Smluvní strany 

 

Letiště Praha, a. s., IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
14003, DIČ: CZ699003361, jednající: Martou Guthovou , místopředsedkyní představenstva a 
Ing. Jiřím Krausem, členem představenstva, na straně jedné 

(dále jen “Objednatel”) 

a   

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 
120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, místopředseda 
představenstva a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva,  

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
2368, DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a 
Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva, 

HELIKA, a.s. , IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda představenstva, 

jako účastníky sdružení právnických osob „ MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“ 

na straně druhé  

  

(dále jen “Zhotovitel”) 

 
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Smluvní strany” nebo 
kterýkoli z nich samostatně jen jako  “Smluvní strana”) 
 
 
 

Preambule: 
Vzhledem k tomu že: 
 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové 
dokumentace  „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 
0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013  (dále jen „Smlouva“). 

(B)  po zpracování dílčího plnění dle odst. 1.1.1.2 Smlouvy nedošlo z důvodů, které 
nejsou na staně Objednatele ani Dodavatele, ke schválení územně plánovací 
dokumentace hl. m. Prahy a při aktuálně platném Územním plánu hl. m. Prahy není 
průchozí realizace záměru v původním rozsahu a cílové délce 3550 m, je nutné 
etapizovat záměr výstavby RWY 06R/24L a zpracovat  dílčí dokumentaci pro územní 
rozhodnutí k realizaci první etapy záměru, tedy provozně omezenou dráhu v rámci 
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stávajícího platného Územního plánu, a to při maximálním využití dokončené 
dokumentace DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m v dimenzích a v souladu s 
platnou dokumentací EIA a na ni navazujícího souhlasu Ministerstva pro životní 
prostředí,  

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě takto:        

 
 

Čl. I. 
 

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 Smlouvy „Vytvoření projektové dokumentace pro územní 
řízení (dále také jako „DUR“)“ se ruší a nahrazuje se novým ustanovením 
následujícího znění: 
 
„1.1.1.2 Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení (dále také jako „DUR“) 
pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o 
délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30“ 
 

2. Ustanovení článku 3.1.2 Smlouvy „Projektová dokumentace pro územní řízení 
(DUR)“ se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

 
„3.1.2 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) pro RWY 06R/24L o délce 

3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m 
včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 
06R/24L o délce 3.350 m“) 

3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie  
a) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 180 

kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 
b) za účelem předání podkladů (rozdělení ploch dráhového systému a výpočet 

potřeb odvodnění)   ke zpracování srovnávací studie třetí stranou pro RWY 
06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní od   nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 
kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám DUR. 
b) pro   RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám 
3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR  

a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zapracovanými připomínkami 
Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek 
Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

b) pro   RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání 
všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy  

3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány 
státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní 
rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování 
připomínek do Projektové dokumentace do 160 kalendářních dní od předání 
čistopisu (finální verze) DUR. 

3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu 
územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“ 
 

3. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v  tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedené 
vícepráce, se zvyšuje cena Díla z původní částky ,- Kč  bez DPH o částku    
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bez DPH na částku  bez DPH, z tohoto důvodu se ustanovení článku 3.2.1 
Smlouvy ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

 
„3.2.1 Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši 

 bez DPH (slovy ). Cena jednotlivých Dílčích plnění 
uvedených v odst. 1.1.1.1 až 1.1.1.6 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová 
kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.“ 

 
Čl. II. 

 
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 

 
2. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č.1 tohoto dodatku, kterou je 

nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap 
plnění. 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny 
 

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
(4) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.   

 
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní 

strany připojily své podpisy. 
 
Přílohy:  
Příloha č.1 - nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen 
jednotlivých etap plnění. 
 
 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

V Praze dne        V Praze dne  

 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Marta Guthová        Ing.David Krása  
místopředsedkyně představenstva  místopředseda představenstva 
Letiště Praha, a. s.                METROPROJEKT Praha a.s. 
  
        
 
 
…………………………………. …………………………….. 
Ing. Jiří Kraus       Ing. Vladimír Seidl 
člen  představenstva       člen představenstva  
Letiště Praha, a. s        METROPROJEKT Praha a.s. 

 

 




