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Dodatek č. 4

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 1058/2023

Název díla:	„HC Nechranice – jeřáb č.35“ – technická variantní studie
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a
Zhotovitel:	SUTOR Global s.r.o.
sídlo:	Starý Most 1, 434 01 Most 
zástupce ve věcech smluvních:	 
	 
	 
	
zástupce ve věcech technických:	 
	 
	 
	 
	 
	 

IČO:	64051072
DIČ:	CZ64051072
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

SUTOR Global s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu požadavku uplatněného na výrobním výboru dne 19.03.2024 na úpravu variant studie. Zhotovitel by tak nestihl úpravu zapracovat a svolat ZVV do původního termínu sjednaného v dod. Č. 3 této SoD. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č. 3:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání technické zprávy – odborné posouzení stavu (1 x tištěné + 1 x elektronicky): 														nejpozději do 30.01.2024
c) druhý dílčí termín – předání kompletní technické variantní studie (1x tištěně + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		nejpozději do 29.03.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                      1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen IK PŘ)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 


b) první dílčí termín - předání technické zprávy – odborné posouzení stavu (1 x tištěné + 1 x elektronicky): 														nejpozději do 30.01.2024
c) druhý dílčí termín – předání kompletní technické variantní studie (1x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		nejpozději do 30.04.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen IK PŘ)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Praze dne:






……………………………………			…………………………………….
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