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č.j.: SPU 159929/2024		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	600/2000
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora
DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 796-2020-505101
(dále jen „Dodatek“)
Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: 	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České 
Budějovice
Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
	kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
	kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel. 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: 	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
	a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Reprezentant sdružení: 	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo: 	xxxxx, 391 01 Planá nad
	Lužnicí
Provozovna, koresp.adresa: 	xxxxx, 390 02 Tábor
Zastoupený: 	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID DS: 	---------
Bankovní spojení: 	xxxxx
Číslo účtu: 	xxxxx
IČO: 	65945735
DIČ: 	CZxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Tábora“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
[bookmark: _Ref50585481]Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě jednání a stanovisek Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a většinového vlastníka pozemků v místě ložiska bentonitu, byla z obvodu KoPÚ vyloučena část katastrálního území v rozsahu chráněného ložiskového území, s přihlédnutím k možnostem zabezpečení přístupu k pozemkům a návaznosti na zastavěnou a zastavitelnou část území. Na základě zapsaných geometrických plánů na tyto obvody KoPÚ a dále jednání se zástupci Lesy České republiky, s. p. o změně obvodu a rozšíření obvodů do k.ú. Zhoř u Tábora ve dnech 11.03., 27.03. a 09.04.2024, a následné dohody s Lesy České republiky, s. p., že problematika vlastnictví vodních toků bude řešena v rámci KoPÚ Zhoř u Tábora, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů ukončení u dílčí části díla, a to následovně: 

3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní termín:		30.04.2024
nový termín:		30.06.2024
3.4. 	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
původní termín:		30.04.2024
nový termín:		30.06.2024
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov 
u Tábora - Dodatek č. 6

















































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 26.4.2024		Datum: 25.4.2024



elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		reprezentant sdružení





Za správnost:

elektronicky podepsáno
________________________________
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj 












	

	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - Dodatek č. 6

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	19 
	1 500 
	28 500,00 
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	5 000 
	30 000,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	284
	520 
	147 680,00 
	30.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	5 000 
	0,00 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	5 000 
	0,00 
	30.10.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000,00 
	30.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm*
	119
	1 900 
	226 100,00 
	25.11.2022

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	30
	3 535 
	106 050,00 
	31.1.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	163
	1 850 
	301 550,00 
	25.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm**
	11
	2 500 
	27 500,00 
	31.5.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	331
	200 
	66 200,00 
	31.10.2023

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	1 000 
	0,00 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	331
	300 
	99 300,00 
	30.6.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 037 880,00 
	30.6.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	284
	750 
	213 000,00 
	31.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	284
	100 
	28 400,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	15
	1 000 
	15 000,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	3 000 
	15 000,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	284
	900 
	255 600,00 
	31.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	557 000,00 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	331
	220
	72 820,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	72 820,00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	1 037 880,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	557 000,00 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	72 820,00 

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 667 700,00 

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	350 217,00 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 017 917,00 

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

	2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	* Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova
	
	
	

	** Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok)
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