DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ, § 2358 a násl. OZ (dále jen „Smlouva“)

Objednatel č. 1:	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Rozvojová 263, 165 02 Praha 6
IČO:	61389030
DIČ:	CZ61389030
bankovní spojení:	4193962/0800
zastoupen:	RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem
e-mail:	@ueb.cas.cz (technická správa)
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „Objednatel č. 1“)


Objednatel č. 2:	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem:	Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
IČO:	67985912
DIČ:	CZ67985912
bankovní spojení:	700700702/0800
zastoupen:	Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
e-mail:	@arup.cas.cz
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „Objednatel č. 2“)


Objednatel č. 3:	Historický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
IČO:	67985963
DIČ:	CZ67985963
bankovní spojení:	19-2795200207/0100
zastoupen:	prof. PhDr. Martinem Holým, Ph.D., ředitelem
e-mail:	@hiu.cas.cz
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „Objednatel č. 3“)
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Dodavatel:	BBM spol. s r.o.
se sídlem:	Kocínova 138/5, 397 01 Písek
IČO:	40755592
DIČ:	CZ40755592
bankovní spojení:	KB 277847271/0100
zastoupen:	jednatel
e-mail:	@bbm.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 386/C,
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému uzavřené dne 30. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.1 Strany se dohodly, že ač byla etapa č. 4 – Implementační dozor ze strany Objednatele akceptována, prodlouží se ověřování EIS v produkčním prostředí a s tím související změna termínu předání Díla jako celku. Důvodem prodloužení lhůty k předání Díla jako celku je získání více času k ověření EIS Objednatelem v provozních podmínkách a za podpory od Dodavatele. Současně v době do předání Díla jako celku by měly být Dodavatelem odstraněny veškeré připomínky Objednatele vznesené při akceptaci etapy č. 4 – Implementační dozor viz. Akceptační protokol etapy č. 4 – Implementační dozor ze dne 13.4.2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu Předání k akceptaci Díla jako celku oproti termínu stanoveném v Harmonogramu. Nově si Strany dohodly, že Dodavatel je povinen Předat k akceptaci Dílo jako celek ke dni 14.6.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
III.1 Strany si podpisem Dodatku sjednávají, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně či logicky nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

III.2 Tento Dodatek nabývá platnosti připojením podpisu obou Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
III.3 Objednatel předpokládá, že Dodatek bude podepsán elektronicky. V případě, že by byl v listinné podobě, bude vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každý z Objednatelů č. 1 až 3 obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Dodavatel rovněž 1 (jedno) vyhotovení.


	Za Objednatele č. 1
V Praze 22.4.2024
	Za Dodavatele:
V Písku








	
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel	jednatel

Za Objednatele č. 2 V Praze


 ředitel Za Objednatele č. 3

V Praze






prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel
