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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

u z a v í r a j í  

 

 
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724 
zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace 
sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00227277  Není plátce DPH  
 
 
jako objednatel  
 

a 
 

WORING s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 
zastoupená: Ing. Janem Voříškem, jednatelem společnosti 
sídlo: Na Roudné 1604/3, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  29159342   DIČ: CZ29159342 
 

jako zhotovitel 
 
 

tento 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2023.07 
UZAVŘENÉ DNE 22. 9. 2023 

 

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení díla č. 2023.07, 
jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se 
pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „REVITALIZACE ULICE KLATOVSKÁ 
V ÚSEKU SUKOVA – BORSKÁ - TECHNICKÁ STUDIE“ (dále jen „dílo“). 

1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že koordinace všech požadovaných 
projednání před dokončením zpracování studie vyžaduje větší časovou náročnost, než 
která byla objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, v době uzavření smlouvy 
předpokládána.  

1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto: 

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně 
doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního 
auditu nejpozději do 27. září 2024 s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie 
bude dokončeno nejpozději do 29. dubna 2024.“ 

se nahrazuje textem: 

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně 
doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního 
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auditu nejpozději do 8. listopadu 2024 s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování 
studie bude dokončeno nejpozději do 14. června 2024.“ 

1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2023.07, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají 
beze změny. 

1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, 
má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel 
a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu. 

1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho 

rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
 
 

Čteno a podepsáno  
 
V Plzni, dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Vostracká                      Ing. Jan Voříšek 
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

jednatel 
WORING s.r.o. 

 
 

objednatel zhotovitel 

 
 

 
 
 

  

  

 


