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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: $00603l2024/1

Evidenční číslo: 800628/2024

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800603/2024

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o.

 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

IČ: 00845451 IČ: 60792841

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ60792841 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur: Zastoupena Ing. Jaromírem Zelníčkem,

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2 jednatelem společnosti

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou Táňou Paličkovou

   

  

   

  

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

(dále jen objednatel) (dále jen zhotovitel)

Obsah dodatku
 

čl. l.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 04.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž účelem je vypracování

stavebně technické studie na stavební a technologickou přípravu stavby označené jako „Výstavba

chodníku podél pravé hrany silnice III/4803 — ulice Světlovská ve směru na Krmelín a vybudování

parkoviště u hřbitova“. Smlouva o dílo je dále označována též jen jako „Smlouva“.

2. Smluvní strany přistupují kuzavření tohoto dodatku v souladu s ust. čl. XI. odst. 6 Smlouvy, a to na

základě předchozí žádosti zhotovitele o prodloužení doby plnění dle Smlouvy zdůvodu nutnosti

provedení dalších projednání, které nebylo možné časově zohlednit při zadání zakázky (větší počet

účastníků) a na navazující projednání s úřady hájícími veřejný zájem

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění sjednané V čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje předložit vypracovanou studii objednateli nejpozději do 10 týdnů ode dne uzavření smlouvy, tj.

do 14.05.2024.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

čl. Ill.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým

usnesením č. 0510/RMOb—Pr0/2226/36 ze dne 22.04.2024.

. l' I
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: $00603l2024/1

Evidenční číslo: 800628/2024

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení á zhotovitel také jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele
 

Datum:

Místo: Ostrava

' V Di itálně ode sal

Tana 9 p p
Táňa Palíčková

Datum: 2024.04.23

Pa | | Č kOVá 13:59:27 +02'00'

Datum:

Misto: Ostrava

, Digitálně podepsal

lng ' Ja ro m | r Ing. Jaromír Zelníček

' V Datum: 2024.04.26

zel n Ice k 09:36:23 +O2'OO'

 

Táňa Paličková

starostka

-elektronický podpis-

Ing. J aromír Zelníček

jednatel společnosti

-elektr0nický podpis-
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