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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I


Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Se sídlem: 		Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12 
Jednající: 	Ing. Václavem Jelenem, vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky 
a analýz
ID datové schránky: 	vidaawt	
IČO: 			00022985 
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 821001/0710 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

CCA Group a.s.
Se sídlem: 		Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 Nové Město
Za níž jedná: 		Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B5556 
ID datové schránky: 	8h6dcas
IČO: 			25695312
DIČ: 			CZ25695312
Bankovní spojení: 	tento text byl anonymizován
(dále jen „Zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I uzavřené dne 15. 12. 2021 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 01. 2023 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Preambule
Smlouva o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy – eEdu-I“. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) za použití ustanovení čl. 7 Smlouvy.

Článek I. 
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran spočívající v rozšíření systému eEdu, a to z důvodu zjištění, která vyplynula z úvodních analýz a realizace předmětu plnění, při kterých došlo k identifikaci oblastí rozšiřujících předmět plnění a jejichž novou elektronizaci se Objednatel rozhodl realizovat, protože efektivním způsobem doplní do eEdu-I služby a procesy mající přímou vazbu na některou z aktuálně elektronizovaných agend.

Článek II.
Předmět plnění
1. [bookmark: _Hlk122421848]Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o modul elektronizace procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (jehož součástí je též Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů) a některé další funkcionality, a to v souladu s "Nabídkou na elektronizování procesů Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a některých dalších funkcionalit“, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a jež obsahuje následující body:
a) Úplná elektronizace procesů, které na základě zákona zajišťuje MŠMT pro podporu činnosti Národního akreditačního úřadu (NAÚ), formou samostatného modulu systému eEdu-I („modul elektronizace procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství“), systémové propojení tohoto modulu s modulem Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů (RegVŠ) a začlenění modulu do ostatních prvků jádra systému. Vybrané procesy NAÚ mají úzkou vazbu na procesy, které jsou zpracovávané v rámci RegVŠ, a jsou tak vhodným doplňkem pro systémovou elektronizaci procesů MŠMT. Tímto rozšířením bude dosaženo efektivní a ucelené elektronizace všech souvisejících procesů. Primárním cílem rozšíření je tedy podpora dalších procesů s přímou vazbou na akreditaci studijních oborů. Toto rozšíření bude směřováno nejen k podpoře činností NAÚ, jehož stávající informační systém se ukázal jako nevyhovující a vyčlenění pouze časti funkcionalit tvořících zajištění agendy MŠMT pro fungování jako celek neefektivní, resp. nevhodné pro běžný provoz (neboť by spolu úzce provázané agendy byly administrovány do značné míry duplicitně ve dvou systémech). 
b) Zajištění funkcionality pro školy a školská zařízení umožňující samoobslužnou aktualizaci vybraných údajů v rejstříku škol a školských zařízení.
c) Zajištění funkcionality pro školy a školská zařízení umožňující autorizaci v systému i prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

2. Časový harmonogram realizace rozšiřujících funkcionalit je součástí „Nabídky na elektronizování procesů Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a některých dalších funkcionalit“, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

3. [bookmark: _Hlk133608830]Na základě rozšíření předmětu plnění  dle čl. II, bodu 1. tohoto dodatku se celková cena Díla uvedená v čl. 8 odst. 8.1.1. Smlouvy navyšuje v souladu s "Nabídkou na elektronizování procesů Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a některých dalších funkcionalit“, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, o částku 5.175.000,- Kč bez DPH (slovy pět milionů sto sedmdesát pět tisíc korun českých), a činí nově 21.110.000,- Kč bez DPH (slovy dvacet jedna milionů jedno sto deset tisíc korun českých), tj. o částku 6.261.750,- Kč včetně DPH (slovy šest milionů dvě stě šedesát jedna tisíc sedm set padesát korun českých), a činí nově 25.543.100,- Kč (slovy dvacet pět milionů pět set čtyřicet tři tisíc jedno sto  korun českých) včetně DPH ve výši 4.433.100,- Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta třicet tři tisíc jedno sto korun českých).
Částka za navýšení ve výši 5.175.000,- Kč bez DPH je dle Zákona rozdělena následovně: 
· cena sjednaných prací (dle § 222 odst. 4 Zákona) je 1.593.499,- Kč bez DPH
· cena dodatečných prací sjednaných v důsledku požadavků objednatele (dle § 222 odst. 5 Zákona) je 3.581.501,- Kč bez DPH

4. Na základě rozšíření předmětu plnění o funkcionality uvedené v bodě 1. tohoto dodatku dochází redefinici pojmu „Kompletní akceptace Díla“, za které je nadále považováno plnění dle Smlouvy vyjma Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů a zavedení nového pojmu „Kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit“, jež se vztahuje k akceptačnímu milníku modulu elektronizace procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jehož součástí je též Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů a některé další funkcionality.

5. V čl. 6 odst. 6.1.1. Smlouvy se dosavadní text v bodě d) nahrazuje textem: „d) Finální/kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit: do 1. 8. 2024.“ 

6. V čl. 6 odst. 6.1.1. Smlouvy se doplňuje bod e), který zní: „e) Termín dokončení plnění VZ: do 1. 8. 2024.“

7. Za Finální akceptaci eEdu-I dle čl. 6 odst. 6.1.1. bod c) Smlouvy se nadále považuje plnění dle Smlouvy vyjma Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, který bude, z důvodu jeho rozšíření, realizován společně s elektronizací procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a některými dalšími funkcionalitami v rámci rozšíření definovaného tímto dodatkem a akceptován v termínu dle čl. 6 odst. 6.1.1. bod d) Smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše specifikovaných změn se fakturační a akceptační milníky uvedené v čl. 8 odst. 8.4.2. Smlouvy nově definují takto:	

Fakturační milníky eEdu-I:
	Č.
	Fakturační milník
	Akceptační milník
	Cena (Kč) bez DPH

	1.
	Detailní analýza
	Úspěšná akceptace detailní analýzy
	tento text byl anonymizován

	2.a
	Detailní návrh implementace (DNI)
	Úspěšná akceptace DNI
	tento text byl anonymizován

	2.b
	Detailní návrh implementace (DNI) – rozšiřující funkcionality
	Úspěšná akceptace DNI - rozšiřující funkcionality
	tento text byl anonymizován

	3.
	Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I
	Úspěšné provozní testy a akceptace
	tento text byl anonymizován

	4.a
	Kompletní akceptace díla
	Úspěšné akceptační a provozní testy (kontrola rozsahu, obsahu a kvality školení uživatelů, kontrola provozní dokumentace, úspěšný pilotní provoz, finální akceptační protokol)
	tento text byl anonymizován

	4.b
	Kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit
	Úspěšné akceptační a provozní testy (kontrola rozsahu, obsahu a kvality školení uživatelů, kontrola provozní dokumentace, úspěšný pilotní provoz, finální akceptační protokol)
	tento text byl anonymizován




9. Veškerá ujednání ve Smlouvě stanovující pravidla pro „Kompletní akceptaci Díla“ platí také pro rozšířené plnění dle tohoto dodatku, tedy pro „Finální/kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit“.

10. V čl. 9.7.2. Smlouvy se nahrazuje text bodu c), který upravuje průběh akceptačního řízení funkčních součástí Díla, následujícím textem:  
c) Objednatel zahájí za nezbytné součinnosti Zhotovitele ve lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu příslušné akceptační testy předané funkční součásti nebo řešení Díla dle testovacího plánu, přičemž akceptační procedura je zahájena dnem předání příslušné funkční součásti Díla.

11. V čl. 9 Smlouvy se doplňují odstavce 9.9. a 9.10., které upravují průběh akceptačního řízení pilotního provozu a definují proces kompletní / finální akceptace v následujícím znění: 
9.9. Pilotní provoz probíhá v produkčním prostředí eEdu-I s ověřenými, kompletně migrovanými daty a jeho součástí je provoz Souběžný, kdy uživatelé přechodně provádí veškeré každodenní činnosti v produkčním prostředí eEdu-I a zároveň v původní aplikaci. 
Rutinní provoz eEdu-I bude zahájen po úspěšné akceptaci pilotního provozu. 
Proces akceptování pilotního provozu se řídí postupem definovaným v odstavci 9.7.2. bod a) - e)  Smlouvy, kde je definováno předání a zahájení akceptačního řízení k funkční součásti nebo řešení Díla. 
V případě, že výsledkem akceptace je stav Akceptováno, postupuje se analogicky k odstavci 9.7.2. bod f) – i) Smlouvy a pilotní provoz plynule přejde do provozu rutinního.
Pokud je výsledkem akceptace pilotního provozu stav Neakceptováno, rutinní provoz po ukončení pilotního provozu zahájen nebude a bude se postupovat analogicky dle odstavce 9.7.2. bod j) – m) Smlouvy. Současně tento stav bude považován za prodlení Zhotovitele s provedením Díla podle čl. 14. V tomto případě bude pilotní provoz předčasně ukončen. Zároveň Dodavatel zajistí před opětovným spuštěním pilotního provozu migraci dat, která umožní po ukončení pilotního a souběžného provozu plynule přejít do rutinního provozu.
9.10. Za kompletní / finální akceptaci se považuje proces, během kterého dojde k vypořádání 
a akceptaci: 
a) všech zaznamenaných připomínek v Katalogu připomínek, popř. jejich nacenění, pokud byla připomínka v rámci vypořádání vyhodnocena jako rozvojový požadavek 
b) k finální kontrole naplnění všech položek z Katalogu požadavků 
c) ke kontrole předané dokumentace a všech smluvních povinností 

12.  V čl. 11 odst. 11.3.2. a) b) Smlouvy se oprávněné osoby mění na:
tento text byl anonymizován
a v čl. 11 odst. 11.3.3. a) b) Smlouvy se kontaktní osoby mění na:
tento text byl anonymizován
13. V čl. 14 Smlouvy se nahrazuje odstavec 14.2. textem:
	 
14.2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu stanoveném dle Smlouvy pro akceptační milník Kompletní akceptace Díla vzniká Objednateli nárok na smluvní sankci ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla jako celku v termínu stanoveném dle Smlouvy pro dokončení plnění VZ vzniká Objednateli nárok na smluvní sankci ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

14. Tímto Dodatkem č. 2 se současně mění Příloha č. 2 Smlouvy, která je k Dodatku č. 2 přiložena.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 2 mají přednost ustanovení Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 2, vyjma osobních údajů 
a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 2 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. 
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1	- Nabídka na elektronizování procesů Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a některých
  dalších funkcionalit  
Příloha č. 2	- eEdu-I - Podrobný položkový rozpočet dodatek č.2 


V Plzni dne viz el. podpis	     V Praze dne viz el. podpis
	8.4.2024
         __________________________
                  Mgr. Barbora Barcalová,
              předsedkyně představenstva
	

	 4.4.2024
__________________________
Ing. Václav Jelen,
 vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz
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