
 

DODATEK Č.
ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Hradec Králové –
Předměřice n. L.“ 

Smluvní strany: 

Správa železni , státní organizace 
se sídlem: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

á , ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 
pověření č. 

Korespondenční adresa: 
Správa železni , státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové 

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

(dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ: 
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účt
zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva 

Korespondenční adresa: 
viz sídlo Zhotovitele 

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 2024/1011/0128 



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava trati v úseku Hradec Králové – Předměřice n. L.“

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby
„Oprava trati v úseku Hradec Králové – Předměřice n. L.“ číslo smlouvy 

číslo smlouvy , uzavřené dne (dále jen „Smlouva 
dílo“) účinností uveřejnění následujícího důvodu

Oproti zadávací dokumentaci došlo na základě měření nedočerpání položky pro třídění pražců 
kolejnicových podpor (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 0,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 Kč

Celková změna ceny díla: 37 999,47 Kč

Celková změna ceny díla v %:

Původní cena díl dle Smlouvy o dílo (bez DPH): Kč

třicet tři milionů sedm set padesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých dvacet 
haléřů

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku 
ve výši Kč třicet sedm tisíc devět set devadesát devět korun českých čtyřicet sedm 
haléřů

Celková cena díla bez DPH započtení méněprací činí Kč třicet tři 
milionů sedm set šestnáct tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých sedmdesát čtyři haléřů

Změny smlouvy

Čl. 3. Smlouvy o dílo názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se mění a nově zní: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: Kč

třicet tři milionů sedm set šestnáct tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých sedmdesát 
čtyři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se doplňuje o následující odstavec:

příloze č Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v Rozpisem ocenění změn 
položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. , upravuje množství měrných jednotek u vybraných 
položek.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v beze změn



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava trati v úseku Hradec Králové – Předměřice n. L.“

Tento Dodatek č. ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v t v registru smluv. Tento souhlas je udělen 

dobu neurčitou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí 
uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně 

souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně 
či hodnotě a datu uzavření.

Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

odatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze mluvních stran účinnosti 
uveřejnění v registru smluv

Přílohy

Rozpis ocenění změn položek

á

…………………………………………………

á

…………………………………………………
Kosinová

Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva
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Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o , ve znění 
pozdějších předpisů.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4568546

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 281c6f55-f027-46e1-bbd1-edca74677249

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2024 12:07:00
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