
Dodatek č. 1 k OBJ-2023-134

' S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně garanta projektu č. 1210600071 a nedodání
kompletních podkladů pro grafické zpracování výukového materiálu ze strany Správy Národního
parku podyjí, se obě strany dohodly, že bude prodloužen termín plněni díla.

Původnizněnŕ

Termin plněni: 31. 3. 2024

Nové znění:

Termín plnění: 31. 8. 2024


