SML/0128/24

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
zneni pozdé&jsSich predpisl:

C:;l'slo smlouvy o dilo objednatele:
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojent:

Cislo uctu:

5624052219
SOD00200871

(ORG 3126)

l. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanskeé namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spole¢nosti

Brnénskeé vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spolec¢nost zapsana u Krajskeho soudu v Brné, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, pfedsedou pfedstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel“)

OHLA Z8S, as.
Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajskeho soudu v Brné, oddil B, viozka 695
463 42 796

CZ46342796

Raiffeisenbank, a.s.

(,,zhotovitel®)



SML/0128/24

Il. Predmét smilouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,»Brno, Leitnerova IV - rekonstrukce vodovodu®.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v&etné
uzavirky, dopravni zna€eni po dobu stavby, vyty€eni inZenyrskych siti dot€éenych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni drevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
vCetné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude predana ve Ctyfech vyhotovenich a na &tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunika¢nich ploch bude dokladovan
v digitalni podobé pomoci programu EZA (dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani
dokon&eného dila.

2. Mistem plnéni je Brno, ulice Leitnerova v k. u. Staré Brno.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v Cl. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro spole¢né povoleni a provadéni stavby vypracované spolecnosti Aquatis a.s.
v prosinci 2023, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 21. 3. 2024, v souladu
s ¢asovym a finanénim harmonogramem a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této
smlouvé.

4. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

lll. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nasledujici den po dni pfedani stavenisté
objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve Ihité vystavby,
tj. do 10 tydnu, pficemz Ihita vystavby pocina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani
stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihuté do 4 tydnu, pfi¢emz Ihuta k pfedani dila po¢ina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni Ih{ty vystavby.

IV. Cena dila

1. Cenadila je sjednana dohodou smluvnich stran a &ini:
Celkova cena bez DPH 5 569 000 Ké

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vilastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenis$té, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k Fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Il této smlouvy a dale obsahuje o€ekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

3. Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je mozné prekrocit,
e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodateC¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®);



4.

e pokud dojde ke zméné zadkonné sazby DPH ¢&i ke zméné v oblasti pfenesené dariové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH ucétovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek;

Dodateénymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které
objednatel jednajici s naleZitou pé€i nemohl predvidat, a tyto dodatec¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

V pfipadé, Ze se v prabéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoCne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nasledné predlozZi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo muZze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
Uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZzkovy rozpo€et dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodateCnych stavebnich praci budou pouZzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé€, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Predmétné stavebni a montazni prace jsou zarfazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené dariové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé danovych dokladld (dale jen ,dilCi
faktura®, ,faktura“ nebo ,koneéna faktura®).

Terminy dil€iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil€iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dil¢i fakturu k datu prfedani a prevzeti Casti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smiouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturatni obdobi béZi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil€iho pInéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil€iho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil&i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace v souladu s Casovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaCnim obdobi. Zhotovitel
pfedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturaCniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné Ihité od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,

ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
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v terminu do 15 dnl od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:

oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC

- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- Cislo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,

- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA

- protokol o schvaleni platby ze strany zastupce objednatele,

- soupis provedenych praci v Clenéni dle nabidkového rozpoétu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mlze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢&i neuplné
Udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ihuta splatnosti dnem vraceni faktury prerusi a bude
pokraCovat ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnd ode dne jejiho elektronického i listinného doruceni objednateli
v souladu s €l. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla Uctu, které je fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (,zakon o DPH"), Ze faktury mohou byt vystavovany
i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umozZiuje vystavit
a zaslat fakturu vcetné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu ISDOC/ISDOCX ¢i ve
formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury v€etné pfiloh primarné do
datové schranky (ID: a7kbrrn) €i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az poté, co zastupce
objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury. Pokud nelze takto postupovat,
smluvni strana za$le fakturu v€etné pfiloh poStou na niZze uvedenou adresu: Statutarni mésto
Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co zastupce objednatele
odsouhlasil spravnost predlozené faktury.

V pfipadé, ze zhotovitel ziska v dobé prubéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona o DPH, uhradi
objednatel DPH z poskytnutého pInéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfisluSnému spravci
dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skuteCnost vyuziti ,zvliastniho zpusobu
zajisténi dané” pisemné oznami zhotoviteli do péti dnd od uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v¢etné identifikace uhrady podle § 109a zédkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umozniujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfipadé se lhata splatnosti zastavuje a nova Ihita splatnosti pocina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.



VI. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tretich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu Ihuty nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veSkerou soucinnost potfebnou k prevzeti stavenidté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele pfedloZit jim poZadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zku&ebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dal§i stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dotCenych zpevnénych ploch pfed zahajenim stavby, provedené soudnim
znalcem z pfislusného oboru.
e Casovy a finanéni harmonogram pInéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle pozadavku objednatele.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

Soucasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaSeni o tom,
Ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatel v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelt bezodkladné aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisteé.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokon&eni a pfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfilozenym ¢asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich pfipadnych investoru, které musi byt provedeny pfed finalni
obnovou povrch ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute€nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy v stavebnim deniku a dalSi zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prabézné zpracovavat tabulky vodovodnich pfipojek, které bude
potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZeny spoleéné se stavebnim denikem.



Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu puvodni vozovky a
chodnikd, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalSi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislusnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zépisem v stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.

Zapisy v stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zptlisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, zZe pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potiebné k Fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady vy€erpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocnuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucelem vyfizeni rozhodnuti potfebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupll na zelené plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni dfevin. Platnost plné moci za¢ina dnem podpisu této smlouvy o dilo a koni dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistné& piislusny UMC a objednatele o zahajeni a
planovaném pribéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektl dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 3 - 5 kusu
informacnich litych banner( s navafenymi kovovymi oky orozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
Jnformacni bannery®), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnu ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacénich bannerd na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli soucinnost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informacni bannery
umistit dle pozadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Ze budou informaéni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poskozeni nebo odcizeni informacnich bannerl je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz

6



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich banner na naklady objednatele.
Po dokonceni stavby ve Ihité sjednané pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v prabéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZzenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaéeni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dot&ené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemkl nad ramec pfedaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemku na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zéapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. SouCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkou$ky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodateCné zkou$ky jdou k tiZi zhotovitele v pfipad€, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opatném pfipadé hradi naklady na opakované
zkou$ky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré v€etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé& pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpe€nost nebo
provadeéni dila, Zivot nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitele.
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proSkoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpist ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisti zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele (ptsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). P¥i provadéni praci zabezpeli dodrzovani bezpe€nostnich pfedpist a rovnéz ucini
veSkeré kroky k ochrané zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpec€nostnich pfedpist nebo
pokynu stanovenych k ochrané Zivotniho prostiedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokra¢ovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, Ze z dlivodu zasahu do vodovodni sité bude nutno pferusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skuteCnost pisemné& oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (utvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotCenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec preruseni)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem €.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadl, spravné vytyéenych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajiSténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich fada.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemk( presné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznaCujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientaCnich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkim vlastnika nemovitosti.

Objednatel poZaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proskoleni o zasadach provozni hygieny



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni plivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaCni udaje firmy, které byl odpad pfedan véetné ldentifikaéniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znec€isténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodatec¢nou lhGtu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen prfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zividm a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojiSténi je povinen na pozadani predlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou &innosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysSi 2,5mil. KE. Zhotovitel je povinen piedlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojiSténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté pfed zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelli, ze budou pojisténi za Skodu
zpUsobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moznostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezuijicich
opatfenich vlici nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vuci prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank&nich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute€nostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 tohoto Clanku. Zhotovitel je souCasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovérfeni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.
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37. Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaéeni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

1. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

2. Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel nejpozdéji 10 dnu pied skoncenim Ihuty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky.

Cast dila je spinéna, pokud zhotovitel ve lhiité vystavby dle &l. Il odst. 2 této smlouvy:
- dokonci veSkeré stavebné montazni prace na dile,

- preda doklady dle €l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,

- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spInéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a pfevzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpasobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

3. Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhaty vystavby
veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném pfedstihu
seznamit; jedna se zejména o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek

- zapisy a osvédceni o zkousSkach pouzitych zafizeni a material(,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- tabulky vodovodnich pfipojek (3x v tisténé podobé)

- zaméfeni realizované obnovy komunika¢nich ploch v digitalni podobé& pomoci
programu EZA (2x na CD),

- rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifikatni udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

4. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnl pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky. Sou¢asné je zhotovitel
povinen piedat objednateli:

- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
paré),

- geodetické zaméfeni dokon&eného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),

- stavebni denik,

- jiné doklady vztahuijici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je dlivodem pro neprevzeti dila.
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Soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takovéto vady pfi pfedani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zu€astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjisténé pfi kolaudaénim Fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim ufadem popf. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict na stavbu. Béh zarucni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokon&ené a pfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pFip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je Fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zpusobené
nasilné, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v prabéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaruéni doby dle ¢l. Xl odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

. Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v prabéhu zaruéni doby odstranit do 15
dnd ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhata odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede duvody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |haté 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ih(té, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladl. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotfeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu Cinnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené lhaté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové Gjmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpisu, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.
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10. Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplUsobeny pouzitim nevhodnych podkladi

11.

poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu, pozadavki a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavkl a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouZziti trval.

.....

zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen obCansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle €l. 11l odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapoCaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich upiného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i znec€isténi dle €l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapoCaty) den prodleni, a to zvlast za odpad ¢&i znecisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle ¢l. VIII. odst.7.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé
jednotlivé porudeni povinnosti soucinnosti stanovené v ¢l. VIII odst. 35 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle €l. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,
a to i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou svou ¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapo€aty) den prodleni az do doby predani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.
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V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % zdluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovniki
zhotovitele nebo pracovnikl poddodavatele ¢i poddodavatelt porusuje predpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- KE. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisu BOZP &i
planu BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doru€i ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnl ode dne doru€eni pisemné
vyzvy Kk zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyucétovanou smluvni pokutu v€etné zpusobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na uc€et objednatele uvedeny v &l. | této smlouvy. Objednatel
prohladuje, Ze uvedené Cislo Uctu je Fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Objednatel je opravnén zapoCist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vaci zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukoncéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu Ize ukonéit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.
Dohoda o ukon&eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, vetné popisu skute€nosti, ve kterych je tento divod spatfovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu prfedani dila delSim nez 30 dn(, nebo
prodleni s pInénim dohodnutého terminu dil¢iho pInéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnU z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazatel(,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,
poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 34 této smlouvy.

V pfipadé ukon&eni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukonim:

- zhotovitel dokon€i rozpracovanou ¢ast pInéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazku dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukon&eni
smlouvy, ocenénych stejnym zplUsobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;
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- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely pfedani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 predani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpo¢tem stavebnich objektu dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzgjemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté plnéni dle ¢l. Xlll odst. 6 této smlouvy

se i po ukon&eni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani

a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obanského zakoniku.

. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky

vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisu
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

sv v

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.

Objednatel od zhotovitele vyZaduje, aby pfi pInéni pfedmétu dila zajistil legalni zaméstnavani,
férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny
osoby, které se budou na pInéni pfedmétu dila podilet. Objednatel od zhotovitele vyZaduje,
aby pfi plnéni predmétu dila zajistil nakladani s odpady a likvidaci odpadl vzniklych v
souvislosti se zhotovovanim dila v souladu s pravnimi pfedpisy, omezil praSnost, vibrace a
hlu¢né prace. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni téchto pozadavkl objednatele i u svych
poddodavatell. Aspekty spoleCensky odpovédného zadavani a environmentalné
odpovédného zadavani vefejnych zakazek jsou zohlednény v textu smluvnich podminek.

XV. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

.V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezpusobuje

neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné c¢islovanymi

smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
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Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméru.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro uzavieni této smlouvy vzajemné akceptuji pouze
vlastnoru¢ni podpis nebo platny uznavany elektronicky podpis dle zakona &. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (tj.
platny zaruCeny elektronicky podpis zaloZzeny na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo platny kvalifikovany elektronicky podpis), pficemz bez takovych podpist smlouva
nenabyva platnosti. Kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu pdf s platnymi
uznavanymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva
vyhotovena ve dvou listinnych stejnopisech s vlastnoruénimi podpisy smluvnich stran, ze
kterych kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

Tato smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlaSuiji, Ze si smlouvu precCetly a Zze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.
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DoloZka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi €. R9/078 dne 10.4.2024.

V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno za OHLA ZS, a.s.
na zakladé plne moci
Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

za OHLA ZS, a.s.




