Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML/196/23/015 uzavřené dne 31.7.2023
(dále jen „smlouva“)


Smluvní strany: 

	
1.   Objednatel:
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH


dále jen „objednatel“

a

2.   Zhotovitel:
      Zahradník Z. s.r.o.
Sídlo:		Ondráčkova 14, 628 00 Brno		
IČO:		63494132
DIČ:		CZ63494132
za kterou jedná:	Zdeněk Zahradník, jednatel
Peněžní ústav: 	Oberbank
Bankovní spojení: 2071174939/8040
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22183


dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek č. 1:



1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu (nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZZVZ) na stavební práce s názvem Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno 2. část – doplnění zálohování okruh Laboratoře, serverovna, ev. č. VZ-37/2023 v rámci investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. část“. 
Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy.
Popis změn ceny a prací je uveden v Příloze č. 1 dodatku č. 1 s názvem Položkový rozpočet - změna. Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedeném objednatelem v postavení zadavatele.

2. Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
2.1.1. Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny technického řešení předmětu smlouvy a doplnění rozvodů vody bude znění článku 5.2. smlouvy následující: 
5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

bez DPH 	452 463,14 Kč (slovy: čtyři sta padesát dva tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých čtrnáct haléřů)
DPH 21 % 	95 017,26 Kč (slovy: devadesát pět tisíc sedmnáct korun českých dvacet šest haléřů)
vč. DPH	547 480,40 Kč (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých čtyřicet haléřů)

1 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 Změna technického řešení provedení doplnění zálohování okruhu Laboratoře,    serverovna – část Chlazení, jak je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet – změna – část Rozvody tepla a chladu.
2.1.3 Doplnění rozvodů vody v 1. NP způsobem, který umožňuje samostatné vedení rozvodů užitkové a hydrantové vody. Provedení doplnění rozvodů je nad rámec přeložky vody z rozvodny do chodby sjednané ve smlouvě. Rozsah prací je dán v příloze č. 1 Položkový rozpočet – změna – část ZTI.

3. Dohoda o změně technického řešení a doplnění rozvodů vody v 1. NP
Smluvní strany se dohodly na změně technického řešení v části Rozvody tepla a chladu spočívajícího v nahrazení tzv. bypassu na glykolové straně instalací dvojčerpadla. Nutnost změny technického řešení byla zjištěna v rámci provádění díla a návrh změny předložený zhotovitelem byl odsouhlasen kontaktní osobou objednatele a autorem projektové dokumentace. 
Smluvní strany se dále dohodly na doplnění rozvodů vody oddělením rozvodů užitkové a hydrantové vody. V souvislosti s investiční akcí Rekonstrukce klimatizace budovy Květná, Brno – 2. část bylo po odstranění podhledů zjištěno, že řešení vedení pitné vody do budovy je v rozporu s platnými právními a technickými předpisy na zásobování budovy vodou. Smluvní strany se dohodly, že náprava závadného stavu vedení vody bude provedena v rámci realizace předmětu smlouvy, což bude efektivnější, rychlejší a hospodárnější než realizace samostatné investiční akce.
Příloha č. 1 smlouvy se zaměňuje za Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet – změna.



4. Závěrečná ustanovení
Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Položkový rozpočet – změna.
4.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom.

V Brně:							V Brně:				 









             Za objednatele						Za zhotovitele
			
Ing. Martin Klanica					        Zdeněk Zahradník
  ústřední ředitel					       jednatel společnosti


Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. VZ – 17/2018 s názvem:
Kapalinový chromatograf HPLC/MS – stavební práce
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet - změna


	Profese
	Cena v Kč

	ZTI
	145 776,26

	chlad
	306 686,88

	cena celkem bez DPH:
	452 463,14

	DPH:
	95 017,26

	Cena včetně DPH.
	547 480,40




	V ý p i s  m a t e r i á l u 
	
	
	
	
	D.1.4.2.02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Akce :  Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - doplnění zálohování - okruh Laboratoře, serverovna
	
	
	

	
	
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ČÁST :
	
	D.1.4.2 Rozvody tepla a chladu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika vybraných zařízení.
	
	

	
	
	Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	
	
	

	
	 
	Dodávka celkem
	0,00
	Ztížené výrobní podmínky
	
	0,00
	
	
	

	
	Z
	Montáž celkem
	0,00
	Oborová přirážka
	
	0,00
	
	
	

	
	R
	HSV celkem
	
	0,00
	Přesun stavebních kapacit
	
	0,00
	
	
	

	
	N
	PSV celkem
	
	306 686,88
	Mimostaveništní doprava
	
	0,00
	
	
	

	
	ZRN celkem
	
	
	306 686,88
	Zařízení staveniště
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	
	
	
	Provoz investora
	
	0,00
	
	
	

	
	HZS
	
	
	0,00
	Kompletační činnost (IČD)
	
	0,00
	
	
	

	
	RN II.a III.hlavy
	
	306 686,88
	Ostatní VRN
	 
	 
	0,00
	
	
	

	
	ZRN+VRN+HZS (bez DPH)
	306 686,88
	VRN celkem
	 
	 
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	 
	Demontáže
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	Strojovny
	
	
	
	
	
	306 686,88
	
	
	

	
	 
	Rozvod potrubí
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	Armatury
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	Otopná tělesa
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	Nátěry
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	306 686,88
	
	
	

	
	 
	HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	poř.číslo
	SKP
	CPV
	položka URS
	popis položky
	měr.j.
	počet
	cena/m.j.
	cena celkem
	Poznámka:
	Standard
	Vzorový výrobek:

	0001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0002
	45.33.11
	 
	 
	D E M O N T Á Ž E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0012
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	0013
	45.33.11
	 
	 
	S T R O J O V N Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm
	soub.  
	2
	163 940,62
	327 881,24
	čerpadlo Laboratoře
	2,4,2
	Grundfos Magna3D 65-150F

	
	
	
	
	MTZ CERPADEL  DN65
	soub.  
	2
	1 902,82
	3 805,64
	nové dvojče 2x
	
	

	0028
	
	
	
	
	
	
	
	331 686,88
	
	
	

	
	
	
	
	odpočet za vrácení čerpadla  Grundfos Magna 
	
	2
	12 500,00
	25 000,00
	
	
	

	0029
	45.33.12
	 
	 
	P O T R U B Í
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0043
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	0044
	45.33.12
	 
	 
	A R M A T U R Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0057
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	0058
	45.33.11
	 
	 
	735 - O T O P N Á   T Ě L E S A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0059
	
	
	
	
	
	0
	 
	0,00
	
	
	

	0060
	 
	 
	 
	800-783        N Á T Ě R Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0063
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	0064
	 
	 
	 
	I Z O L A C E   T E P E L N É
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0077
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	0078
	45.32.11
	 
	 
	991 - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0081
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	Provedení tlakové a funkční zkoušky včetně tepelných izolací je součástí ceny za oběhová čerpadla
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	SZPI Rozvody vody

	Objednatel:
	SZPI
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	IČ:
	[bookmark: RANGE!I5]75014149
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]
	
	
	
	DIČ:
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	Zhotovitel:
	Zahradník Z. s.r.o.
	IČ:
	63494132
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	Vypracoval:
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	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	145 776,26

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	145 776,26

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23] 
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24] 
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]145 776,26
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]30 613,01
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]-0,20
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]176 389,27
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Brně
	 
	dne
	 
	28.03.2024
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	145 776,26

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145 776,26













	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	SZPI Rozvody ZTI

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	145 776,26

	1
	722131117R00
	Potrubí ocel uhl. vně pozink. Mapress d 42x1,5 mm
	m
	28,00000
	753,92
	21 109,76

	2
	722087939
	fitinky pro mapres lisovací
	soubor
	1,00000
	11 479,00
	11 479,00

	3
	72200007
	Ochrana potrubí miralon 42
	M
	28,00000
	108,80
	3 046,40

	4
	722130802R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
	m
	38,00000
	58,75
	2 232,58

	5
	72208793932221
	Potrubí PPR Fiber Basalt plus D20x2,8 
	m
	16,00000
	454,40
	7 270,40

	6
	72208793932222
	Potrubí PPR Fiber Basalt plus D25x3,5 sv tv
	m
	4,00000
	505,60
	2 022,40

	7
	72208793932223
	Potrubí PPR Fiber Basalt plus D32x4,4 sv tv
	m
	26,00000
	652,80
	16 972,80

	8
	72208793932224
	Potrubí PPR Fiber Basalt plus D40x5,5 mm
	m
	32,00000
	806,40
	25 804,80

	9
	72225528315412
	revize hydrantových skříní
	kus
	2,00000
	960,00
	1 920,00

	10
	7215460211423
	žlab pozink dn 32
	M
	6,00000
	56,32
	337,92

	11
	7215460211424
	žlab pozink dn 20
	M
	6,00000
	49,92
	299,52

	12
	72200006
	Ochrana potrubí miralon DN 20
	M
	16,00000
	79,36
	1 269,76

	13
	72200007
	Ochrana potrubí miralon DN 25
	M
	4,00000
	101,12
	404,48

	14
	72200008
	Ochrana potrubí miralon DN 32
	M
	26,00000
	104,96
	2 728,96

	15
	72200003
	Ochrana potrubí miralon DN 40
	M
	32,00000
	108,80
	3 481,60

	16
	722231021R00
	Armatura se 2závity - ventil kulový G 1/2
	kus
	3,00000
	236,80
	710,40

	17
	722231022R00
	Armatura se 2závity - ventil přímý kulový G 3/4
	kus
	3,00000
	314,88
	944,64

	18
	722230103R00
	Armatura se 2závity - ventil přímý kulový, G 1
	kus
	3,00000
	497,92
	1 493,76

	19
	72223102001
	Armatura se 2závity - ventil kulový G 1a1/2
	kus
	3,00000
	1 009,92
	3 029,76

	20
	72223102002
	Armatura se 2závity - ventil kulový G 5/4 
	kus
	4,00000
	762,88
	3 051,52

	21
	M-000023
	Montáž propoje 1/2"
	kus
	4,00000
	793,60
	3 174,40

	22
	M-000018
	Montáž propoje  1"
	kus
	7,00000
	921,60
	6 451,20

	23
	M-000024
	Montáž propoje 3/4"
	kus
	4,00000
	844,80
	3 379,20

	24
	M-000018
	Montáž propoje  2"
	kus
	3,00000
	1 088,00
	3 264,00

	25
	M-022015
	Montážní materiál
	kus
	1,00000
	13 185,00
	13 185,00

	26
	M-0000161
	odvoz a likvidace odpadů
	kus
	1,00000
	384,00
	384,00

	27
	M-000001
	Sekání drážek a průrazů
	hod
	11,00000
	448,00
	4 928,00

	28
	M-000030
	Doprava
	km
	200,00000
	7,00
	1 400,00



