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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC H  EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

Dodatek č. 4 Smlouvy o realizaci, podpoře a rozvoji informačního
systému Digitální technické mapy

Číslo smlouvy objednatele: 01IN-004980 
Číslo smlouvy zhotovitele: CZBAP-1853-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007 - Digitální technická mapa ŘSD ČR 
Název související veřejné zakázky: „Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální

technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)“
uzavřený ke Smlouvě o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy 

uzavřené dne 28.02.2023 v platném znění (dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
zastoupeno:
(dále jen „Objednatel“)

mezi

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
.............................................................................................

a

2. Společnost složená ze společníků NESS Czech s.r.o. (vedoucí společník) a VARS BRNO a.s.
NESS Czech s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupena:

VARS BRNO a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

(dále jen „Zhotovitel“)

Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00
45786259
CZ45786259
společnost s ručením omezeným
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
č. vložky 17113
......................................................................

. .........................................................

Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno
63481901
CZ63481901
akciová společnost
u Krajského soudu v Brně, spisová značka: B 1743 
...............................................................................................

. ....................................................................................
......................................................

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž „Smluvní strany“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVIII., odst. 18.2, Smlouvy (dále jen ,,Dodatek“).
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I. ÚČEL DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k potřebě nové specifikace datového formátu XML 

ŘSD a z toho vyplývající nutnosti povýšení celého stávajícího IS DTM ŘSD dle tohoto 
formátu, realizují postupem dle čl. VII Smlouvy změnové požadavky, na jejichž základě 
navyšují rozsah plnění dle Smlouvy o datové formáty XML ŘSD.

2. Za účelem formalizování uvedených skutečností, přistupují Smluvní strany k uzavření 
tohoto Dodatku, kterým rozšiřují plnění o změnové požadavky CR03, CR06 a CR07 a dále 
mění vybraná ustanovení Smlouvy, to vše ve znění uvedeném dále v čl. II tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozšiřují předmět plnění Smlouvy o plnění dle obsahu 

dílčích změnových požadavků CR03, CR06 a CR07 (dále spolu jen „CRD4“), jak jsou tyto 
specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na ceně za CRD4 v úhrnné výši 2 496 000,- Kč bez DPH. Cena 
za CRD4 bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
Zhotovitelem, přílohou které bude platný, v souladu s obsahem dotčených ust. Smlouvy 
vypracovaný souhrnný akceptační protokol k CRD4 a ve kterém bude uveden platný 
časový údaj o dokončení Etapy 2, případně kopie takového protokolu.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě pro dosažení akceptovaného stavu CRD4 do 
15. května 2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, nebo které považují 
za důležité pro jeho závaznost.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Nedílnou součást tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace CRD4 (změnové požadavky CR03, CR06 a CR07)
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:
V Praze dne (dle el. podpisu)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za Zhotovitele:
V Praze dne (dle el. podpisů)

Digitally signed by

Dáte: 2024.04.22 15:48:04 
+ 02 '00 ‘

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.22 
19:52:49 +02W

NESS Czech s.r.o.
Digitálně podepsal

| Datum: 2024.04.23 
115:32:13+02'00' 
Digitálně podepsal^B

Datum: 2024.04.23 
13:58:29 +02'00'

VARS BRNO a s. 

VARS BRNO a s.
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PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace CRD4
(změnové požadavky CR03, CR06 a CR07)

Změnový požadavek
ID požadavku: CR-03 Priorita: 1
Datum aktualizace: 8.4.2024 Verze: 0.4
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 („ŘSD“)
Zhotovitel: NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 -  vedoucí člen konsorcia 

VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno -  člen konsorcia
Projekt: Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy
Iniciátor: ............................(za Objednatele)
Vlastník: ..................... (za Zhotovitele)
Název: Definice datového formátu XML ŘSD 1.0.

I.ZÁZNAM POŽADAVKU NA ZMĚNU
V souladu se zněním kap. 7.1 Základního dokumentu Projektu je zpracován následující požadavek na změnu:

Popis navrhované 
změny:

Vypracovat definici specifického výměnného formátu XML ŘSD 1.0. na bázi 
značkovacích jazyků XML a GML 3.2.2. XML ŘSD 1.0. musí ve svém základu vycházet 
z výměnného formátu JVF 1.421. používaného pro komunikaci mezi IS DTM ŘSD a 
informačními systémy DTM krajů a DMVS.
Pro účely Objednatele bude XML ŘSD 1.0. cíleně rozšířen o definici objektů a popisných 
vlastností dle projektu DTM ŘSD.

Důvod změny: Definice datového formátu XML ŘSD 1.0. je nutná pro potřeby komunikace a předávání 
naměřených dat mezi geodety, respektive geodetickým SW a IS DTM ŘSD.

Důsledky nerealizace 
změny:

Znemožnění efektivní práce a předávání komplexních informací formou datových přenosů 
a výdeje dat.

II.ANALÝZA DOPADŮ POŽADAVKU NA ZMĚNU

Posouzení požadavku Tento změnový požadavek je za Zhotovitele realizovatelný.
na změnu: Realizace má dopady na rozsah plnění, harmonogram i náklady Projektu.

III.NÁVRH ŘEŠENÍ ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

3.1 Rozšíření JVF 1.421 o objekty DTM ŘSD
XML ŘSD 1.0. na bázi značkovacích jazyků XML a GML 3.2.2. XML ŘSD 1.0. bude ve svém 
základu vycházet z výměnného formátu JVF 1.421. používaného pro komunikaci mezi IS DTM 
ŘSD a informačními systémy státní DTM. Pro interní účely Objednatele bude XML ŘSD 1.0. 
(pro účely tohoto dokumentu dále jen XML ŘSD) cíleně rozšířen o definici objektů, které 
potřebuje Objednatel k výkonu své činnosti
Rozšíření XML ŘSD oproti XML krajů JVF 1.421. bude vycházet z definice schváleného 
datového modelu ŘSD, který zahrnuje dvě skupiny objektů:

• objekty státní DTM rozšířené o vybrané atributy používané výhradně pro účely ŘSD,
• objekty mimo státní DTM používané výhradně pro účely ŘSD.
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Skupina 1 - Státní DTM objekty s rozšířením ŘSD
• První skupinu reprezentují objekty definované dle vyhlášky č.393/2020 o státní DTM, 

které mají navíc definované atributy zahrnuté v popisných xsd souborech daného objektu. 
Může se jednat o rozšíření v podobě zcela nového atributu nebo rozšíření existujícího 
výčtu hodnot o nové položky pro existující atribut.

Skupina 2 -  ŘSD objekty
• Druhou skupinu reprezentují objekty dle datového modelu ŘSD, které nejsou v rámci 

JVF vůbec definovány. Veškeré atributy těchto objektů vychází z metodiky ŘSD.

3.2 Postup realizace
Na základě zadání bude ve spolupráci Zhotovitele s Objednatelem vytvořena úvodní specifikace 
datového obsahu DTM ŘSD ve formě souboru excel, definující objekty a jejich atributy (včetně 
výčtu hodnot), které budou obsahem DTM ŘSD. Na základě této specifikace Zhotovitel vytvoří 
úvodní verzi výměnného formátu XML ŘSD -  tj. příslušné definice ve formě XSD, jeho popis a 
návrh postupu dalšího rozvoje.

3.3 Výstupy
Dokument výměnného formátu XML ŘSD 1.0. (JVF 1.421) 
Popis výměnného formátu

3.4 Pracnost
Popis Pracnost (MD)
Příprava Specifikace datového obsahu D T M  Ř SD  1.0. zahrnuje:

Posouzení zadání zm ěnového požadavku - tzv. Q uick Scan
Porovnání aktuální podoby zadání L D M IS T E M  R SD  s podobou JVF 1.421.
Stanovení celkové architektury transportního form átu X M L ŘSD  
Stanovení velikosti rozdílu  m ezi JVF a X M L Ř SD  (kvantifikace)

V ypracování rám cového popisu  návrhu řešení včetně nacenění 
A nalýza stávajících im plem entací transportn ích  form átů IST E M  
V ypracování vzorku xsd  popisu  transportního form átu X M L ŘSD
Čas strávený n a jed n á n í s dodavateli vedoucí ke sjednocení systém u poskytovatele G isoft s 
navrhovaným  vým ěnným  form átem
Z pracování připom ínek objednatele (zastoupeného několika subjekty)
Im plem entace přijatých závěrů do zadání/specifikace

13

V ytvoření definice vým ěnného form átu D T M  Ř SD  ve form ě X SD

popis 27  objektů definovaných objednatelem  (im plem entace v xsd) 
popis 67 dom én/číselníků definovaných objednatelem  
popis 74 atributů definovaných objednatelem
popis 111 objektů JVF m odifikovaných podle požadavků objednatele

15

V ytvoření dokum entu P opis vým ěnného form átu 5

CELKEM 33

Cena (bez DPH): Kč bez DPH
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Změnový požadavek
ID požadavku: CR-06 Priorita: 1
Datum aktualizace: 8.4.2024 Verze: 0.6
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 („ŘSD“)
Zhotovitel: NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 -  vedoucí člen konsorcia 

VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno -  člen konsorcia
Projekt: Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy
Iniciátor: ........................... (za Objednatele)
Vlastník: ..................... (za Zhotovitele)
Název: Aktualizace datového formátu XML ŘSD 2.0. dle JVF 1.43.

I.ZÁZNAM POŽADAVKU NA ZMĚNU
V souladu se zněním kap. 7.1 Základního dokumentu Projektu je zpracován následující požadavek na změnu:

Popis navrhované 
změny:

Aktualizace datového formátu XML ŘSD 1.0. na XML ŘSD 2.0. dle JVF 1.43

Důvod změny: Vydání specifikace nové verze JVF 1.43 a postupný přechod na novou verzi JVF, která 
vyžaduje aktualizaci datového formátu XML ŘSD

Důsledky nerealizace 
změny:

Nekompatibilita datového formátu XML ŘSD 1.0. (JVF 1.421) s XML formáty krajů 
(JVF1.43)

Související změnové 
požadavky:

CR03

II.ANALÝZA DOPADŮ POŽADAVKU NA ZMĚNU

Posouzení požadavku Tento změnový požadavek je za Zhotovitele realizovatelný.
na změnu: Realizace má dopady na rozsah plnění, harmonogram i náklady Projektu.

III.NÁVRH ŘEŠENÍ ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

Realizace změnového požadavku bude vycházet ze změny JVF 1.421 na JVF 1.43, aby 
výměnný formát byl navazoval na výměnný formát DMVS a DTM krajů.
Identifikace potřeby změny
Změny v JVF 1.43 jsou významné, je tedy třeba spustit proces zapracování změny. Zároveň je 
nutné tyto změny realizovat už v rámci 2. Etapy
3.0 Analýza rozsahu změny
V rámci analýzy změny bylo zjištěno, že dopady na objekty JVF jsou poměrně významné. Byl 
dohodnut způsob zapracování změn do XSD pro jednotlivé typy změn. Vzhledem k zařazení 
této verze XML ŘSD 2.0. do 2. etapy nebude nutná žádná migrace dat.
3.1 Vytvoření návrhu nové verze
Zhotovitel připraví novou verzi XSD pro XML ŘSD 2.0. s dohodnutými změnami a předá ji 
Objednateli k vyjádření. V této verzi budou realizovány dohodnuté úpravy vycházející ze změn 
JVF 1.43:

1. Změněné společné sady atributů objektů DTM budou aplikovány i na objekty ŘSD.
2. Nové společné skupiny atributů objektů DTM budou aplikovány i na objekty ŘSD.
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3. Zrušené atributy DTM budou zrušeny i u objektů ŘSD kromě atributů 
TridaDopravnihoZatizeni a CharakteristikaUzluSilnicniSite, které budou nahrazeny nově 
založenými atributy ŘSD (a doménami) stejného jména.

4. Změněný atribut TypVodnihoDila (dříve TypVodniNadrze) bude doplněn o novou hodnotu 
a použit.

5. Zrušené objekty JVF bez atributů ŘSD budou zrušeny, resp. nahrazeny novými objekty 
podle definice JVF

Zrušené objekty JVF s dříve přiřazenými atributy ŘSD budou do XML ŘSD zapracovány 
individuálně podle dohody o jednotlivých atributech.

3.2 Zapracování změn do XSD
Objednatel může návrh buď akceptovat, nebo k němu vznese připomínky. V takovém případě 
Zhotovitel připraví upravenou verzi pro nové kolo akceptace.
3.3 Publikace nové verze
Po akceptaci je možné definici XML ŘSD 2.0. vhodným způsobem publikovat.
3.4 Nasazení nové verze
Po schválení způsobu zapracování JVF 1.43 Objednatel rozhodne, zda má být upravená verze 
samostatně dočasně nasazena v rámci 2. Etapy, tj. bude zahájena tvorba LDM a úprava 
dotčených komponent aplikace nebo zda bude bezodkladně spuštěna další fáze změny XML 
ŘSD 2.0. vycházející z plánovaných změn směrnic ŘSD a způsobu transformace do formátu 
XML ŘSD 2.0..

3.5 Výstupy
Dokument výměnného formátu XML ŘSD 2.0. (JVF 1.43)
Aktualizace popisu výměnného formátu

IV.PRACNOST

Popis Pracnost (MD)
A nalýza rozsahu úprav  v novém  datovém  form átu JVF 1.43. 4

Zapracování zm ěn do X SD  (XM L Ř SD  2.0.) 8

A ktualizace dokum entu  Popis vým ěnného form átu 2

CELKEM 14

Dopad na cenu (bez 
DPH):

Kč bez DPH
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Změnový požadavek
ID požadavku: CR-07 Priorita: 1
Datum aktualizace: 08.04.2024 Verze: 0.4
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 („ŘSD“)
Zhotovitel: NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 -  vedoucí člen konsorcia 

VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno -  člen konsorcia
Projekt: Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy
Iniciátor: ............................(za Objednatele)
Vlastník: ..................... (za Zhotovitele)
Název: Povýšení IS DTM ŘSD dle JVF 1.43. a XML ŘSD 2.1.

I.ZÁZNAM POŽADAVKU NA ZMĚNU
V souladu se zněním kap. 7.1 Základního dokumentu Projektu je zpracován následující požadavek na změnu:

Popis navrhované 
změny:

Povýšení IS DTM ŘSD dle definice nového JVF 1.43. a požadavků ŘSD (XML ŘSD 2.1.)

Důvod změny: Vydání specifikace nové verze JVF 1.43. a úpravy objektů ŘSD vyžaduje aktualizaci LDM 
a IS DTM ŘSD

Důsledky nerealizace 
změny:

Nemožnost komunikace s IS DMVS.

Související změnové 
požadavky:

navazuje na CR06

II.ANALÝZA DOPADŮ POŽADAVKU NA ZMĚNU

Posouzení požadavku Tento změnový požadavek je za Zhotovitele realizovatelný.
na změnu: Realizace má dopady na rozsah plnění, harmonogram i náklady Projektu.

III.PŘECHOD IS DTM ŘSD NA DATOVOU SPECIFIKACI JVF 1.43.

Změnový požadavek je primárně vyvolán přechodem DTM z JVF 1.421. na verzi JVF 1.43. 
Změna definice JVF požaduje změny v již vytvořených částech IS DTM ŘSD. Součástí změn 
bude také zapracování změn v objektech ŘSD a ve formátu XML ŘSD. Nově vznikne 
specifikace XML ŘSD ve verzi 2.1.

Identifikace potřeby změny
Změny v JVF 1.43 jsou významné, je tedy třeba spustit proces zapracování změny. Zároveň je 
nutné tyto změny realizovat už v rámci 2. Etapy s výhledem k přechodu na definici JVF 1.43.

3.1 Změny
3.1.1 Definice XML ŘSD 2.1.

Povýšení vychází ze specifikace XSD dle předpisu pro JVF 1.43 uveřejněného na 
stránkách ČÚZK - JVF DTM (cuzk.cz) s platností vydání k 17.1.2024 a požadavků ŘSD na 
úpravy objektů ŘSD.

V rámci úpravy XSD a LDM budou realizovány tyto činnosti:

• Analýza požadovaných úprav ŘSD v nové verzi XML ŘSD 2.1.,
Stránka 5
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• Zapracování změn v XML ŘSD do XSD,
• Vytvoření nové verze LDM obsahující změny 1.43 i změny ŘSD.

3.1.2 Povýšení ISTEM
Bude provedena úprava fyzického datového modelu tak, aby bylo možné přijímat a vydávat dat 
s „dvojitou geometrií“ (plocha + obvod u některých prvků a přibližné vymezení u prvků KI). 
Interně produkt ISTEM ukládá data výhradně způsobem jeden objekt = jedna geometrie.
Pro podporu této nové vlastnosti JVF bude importní modul provádět rozdělení geometrií do 
dvou objektů (ZPS obvod a plocha, TI KI).
Pro podporu této nové vlastnosti JVF bude výdejní modul provádět opětovné spojení dat.
Bude upraven exportní modul, aby nově respektoval při výdeji dat TI příznak, zda se jedná o 
kritickou infrastrukturu.

Úprava aplikace bude provedena v těchto modulech:
• Úprava datového modelu.

o Rozšíření tabulkových datových sad ZPS, DTI, ZM a PB. 
o Vytvoření nové tabulkové sady KTI 
o Úprava tabulek pro evidenci doplňujících informací. 
o Rozšíření objektových tabulek sady DTI o příznak KI.

• Úprava číselníků objektů logického datového modelu (databázové číselníky).
o CS_DTM_OBJEKT 
o CS_ATR_OBJEKT_DTM 
o CS_DOMENY 
o CS_REFKODY_DOMEN 
o CS_GEOM_TYP 
o CS_AK_NEPOVOLENE_AKCE

• Vytvoření nových tříd z nových specifikací objektů (nových verzí XSD objektů).
• Úprava aplikační logiky, aby pracovala s novou verzí specifikace objektů.

o Pro BE znamená zapracovat 72 (18 * 4) nových executorů, které pracují nad 
jednotlivými tabulkami. Jedná se o I, B, P a PM tabulky DTI_B_, DTI_DB_, 
DTI_L_, DTI_P_, PB_B_, ZM_B_, ZM_L_, ZM_P_, ZPS_B_, ZPS_DB_, 
ZPS_L_, ZPS_P_, SD_B_, SD_DB_, SD_L_, SD_O_, SD_P_ a ZPS_O_. 

o Pokud se bude rozšiřovat datový model o nové sloupce, znamená to doplnit 
všechny db entity a související procesy (např přesun dat z I do B a pak do P).

• Úprava importního modulu viz výše.
• Úprava exportního modulu viz výše.
• Konfigurace atributových kontrol.
• Implementace oblasti s plošnou topologií a s tím souvisejících kontrol.

3.1.3 Povýšení Editačního klienta, kontrolních a výkonných pravidel
V rámci povýšení Interní mapové komponenty a Editačního klienta na verzi JVF 1.43 je 
zapotřebí upravit všechny komponenty, které s jednotným výměnným formátem pracují. 
Oblasti, kde je potřeba povýšit a upravit aplikaci, tak aby byla kompatibilní s novým DM ve 
verzi JVF 1.43 a s objekty ŘSD jsou:

1) Mapová služba ISTEM (IMS)
Mapová služba IMS je využívána pro zobrazování dat z databáze, v rámci povýšení na 
JVF 1.4.3 i s objekty ŘSD je tedy potřeba aktualizovat tuto službu dle nového datového 
modelu
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Součástí úprav není v této verzi podpora pro správu Kritické technické infrastruktury 
(KTI).

2) Kontrolní a výkonná pravidla ISTEM (IBS)
Povýšení a úprava kontrolních a výkonných pravidel, bude možná až o po ukotvení a 
schválení metodických popisů, aktuálně není metodika ze strany ČUZK uzavřena pro 
verzi JVF 1.4.3
Kontrolní pravidla budou doplněna a upravena dle nového zadání ze strany ČUZK.
V rámci zadání počítáme s rozšířením a úpravou stávajících kontrol státní ZPS. Bude 
potřeba minimálně upravit stávající kontroly Duplicity prvků, Kolize prvků a vzniknou 
nové kontroly Svislic ve 3D.

Kontrolní a výkonná pravidla je potřeba aktualizovat na úrovni jednotlivých objektů 
v DM a pro jednotlivé procesy:

a. Editace objektů ZPS + ŘSD
b. Editace objektů DTI + ŘSD

Součástí úprav není v této verzi podpora pro správu Kritické technické infrastruktury
(KTI).

3)
3.2

(KTI)

4) Symbolika v editační komponentě
Pro novou verzi DM bude aplikována nová symbolika dle státní DTM (vstup poskytuje 
firma T-mapy s.r.o)
Nově poskytnutá symbologie bude aplikována na jednotlivé objekty dle DM.
Pro objekty ŘSD bude zapotřebí provést porovnání předchozí symboliky pro DM pro 
1.4.2.1 a porovnat jej se vstupy z nového DM -  dle předpisu poté aplikovat symboly dle 
B2/C1.

a. analýza symboliky DM (1.4.2.1) vs. nový DM
b. vytvoření návrhu symboliky bude konzultováno s ŘSD
c. vytvoření SVG symbolů
d. implementace symboliky dle nového DM

• úprava datových struktur editační a publikační databáze
• přenesení změn do symbologie v publikační komponentě
• předefinování mapových služeb v komponentě SGD (vazba i na definované 

transformace XML ŘSD -  B2/C1)
• Seskupení objektů v publikační databázi pro práci v desktopové aplikaci 

3.3 Výstupy
Dokument výměnného formátu XML ŘSD 2.1.
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Úprava konfigurací a revize všech funkcionalit editačního klienta
Pro práci s upravenou verzí IMS a IBS, které jsou portovány na novou verzi datového 
modelu budou podporovány 4 konfigurace:

a. Pohledová kontrola správcem -  Aktualizace ZPS (objektů ŘSD)
b. Editace -  Aktualizace ZPS (objektů ŘSD)
c. Závěrečná kontrola správcem -  Aktualizace ZPS (objektů ŘSD)
d. Pohledová kontrola správcem -  Aktualizace DTI (objektů ŘSD)
e. Editace -  Aktualizace DTI (objektů ŘSD)
f. Závěrečná kontrola správcem -  Aktualizace DTI (objektů ŘSD)

Součástí úprav není v této verzi podpora pro správu Kritické technické infrastruktury
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Aktualizace popisu výměnného formátu 
Úpravy a nastavení IS DTM ŘSD

IV.PRACNOST

Popis Pracnost (MD)

Analýza požadovaných úprav ŘSD v nové 
verzi" XML ŘSD 2.1.

3

Zapracování změn v XML ŘSD 2.1. do XSD 5

Vytvoření nové verze LDM pro X M L ŘSD 
2.1

A nalýza dopadů: 6 

Z apracování úprav: 12 

K ontrola konzistence: 5

Úprava datového modelu a číselníků D esign:4 

Vývoj: 19 

Test:4

Úprava aplikační logiky ISTEM D esign:4 

Vývoj: 11 

Test: 3

Úprava importního modulu Design: 3 

Vývoj: 8 

Test: 3

Úprava exportního modulu Design: 1 

Vývoj: 7 

Test: 3

Povýšení ISTEM -  Mapové služby (IMS) Design:2 

Vývoj: 12 

T est:l

Povýšení ISTEM -  Kontolního modulu 
(IBS)

Design: 5 

Vývoj: 13 

Test:2

Povýšení Editačního klienta D esign:4 

Vývoj: 9 

Test:2

Úprava symboliky v editačním klientu Design: 3 

Vývoj: 5 

Test:2

CELKEM 161

Dopad na cenu (bez KČ bez DPH
DPH):

Digitálně podepsal:
Datum: 25.04.2024 10:22:39 +02:00 Stránka 8


