
Plán výluk na měsíc:              Květen  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon

traı č. 503
Liběchov v.č. 19:00 - 22:00 strojní broušení kolejnic

Štětí + Štětí - Liběchov + Liběchov záhl.(od ) + 1 + záhl.(po 19:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Liběchov + Liběchov - Štětí + Štětí 2 + 2 + záhl.(po 0:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhl.(od ) + 1 + záhl.(po nám.v.č. 19:00 - 21:30 strojní broušení kolejnic
Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhl.(od ) + 2 + záhl.(po 21:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy záhl.(od Se1) + 1 + 1 19:00 - 23:00 strojní broušení kolejnic
Polepy + Polepy - Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. 2 + 2 + záhl.(po 19:00 - 22:00 strojní broušení kolejnic

Litoměřice d. n. 2, 4 + v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice v.č. svařování 6 sv.R65, navaření srdcovky v.č. 
zhl. 6, 8 (po nám.v.č. 7:00 - 17:00 výkop a betonáž základů TV

V.Žernoseky + V.Žernoseky - Litoměřice d.n. záhl.(od 23:00 - 00:30 strojní broušení kolejnic
Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n.- V.Žernoseky + V.Žernoseky záhl.(od ) + 2 + záhl.(po 22:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

V. Žernoseky záhl.+ zhl.+ 1, 3, 5 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65
2, 4 + zhl.+ záhl. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65

Sebuzín - V.Žernoseky 7:00 - 28N - 17:00

stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého 
                                 pilíře a opoěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600

V. Žernoseky - Sebuzín 7:00 - 28N - 17:00 demolice pilíře a staré opěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,005
19:00 - 22:00 strojní broušení kolejnic

Sebuzín žernosecké záhl.(od 00:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic
23:00 - 05:00 strojní broušení kolejnic

1 + v.č. 23:00 - 1:00 strojní broušení kolejnic
7:00 - 17:00  - výh.č. odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65

Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Sebuzín 21:00 - 23:00 strojní broušení kolejnic
Sebuzín - Ústí n.L. Střekov 22:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

V.Březno - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 1 + v.č. 19:00 - 21:00 strojní broušení kolejnic
Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno záhl.+ zhl.+ 2 + 2 2:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic
Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno v.č.  + záhlaví + 2 7:00 - 16:00 výměna pravé opornice výh.č. svařování 6 sv.R65, odstranění porostu

V.Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov liché + 1 7:00 - 15:00 odstranění porostu, svážení dřeva, štěpkování, výměna LIS na svařování ? sv.
Boletice n.L.+ Boletice n.L. - V.Březno 7:30 - 15:30 měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV
V.Březno - Boletice n.L.+ Boletice n.L. 7:30 - 15:30 měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L. 7:30 - 15:30 měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV
Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ 7:30 - 15:30 měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín východ sudé + 2 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. S49, odstranění porostu

Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 7:45 - 17:30

navaření opornic výh.č. , výměna  opornice  výh.č.  jazyka a opornice výh.č. 
svařování 12 sv. S49, odstranění porostu

Děčín východ 24, 26, 28 -v.č. 7:00 - 17:00 výměna kolejnic ve spojce výh.č. svařování 6 sv. S49
14, 16, 18 -v.č. 7:00 - 15:00 výměna LIS na  svařování 6 sv. S49

1, 15 - v.č. 7:00 - 17:00

výměna  a navaření srdcovky výh.č. , výměna a navaření 
 opornice a srdcovky výh.č. svařování 12 sv. S49 navaření  opornice výh.č. 2 ČELA

1, 1a + v.č. 7:00 - 16:00 výměna  opornice výh.č. svařování 6 sv. S49, odstranění porostu
7:00 - 15:00 svařování 6 sv. S49, odstranění porostu
7:00 - 15:00 svařování 6 sv. S49, odstranění porostu

traı č. 527
D. Beřkovice 7:15 - 13:15 výměna def.vadné kolejnice v km 458,276, svařování 2 sv.UIC

Hněvice 2 + v.č. 7:00 - 17:00
výměna def.vadné kolejnice, svařování 2 sv.UIC, výměna 1 pražce pod srdcovkou 

ve výh.č. , výměna čelisťových závěrů výh.č. - AŽD
1, 3 -  v.č. 8:00 - 13.00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 11 - AŽD
4, 4b - v.č. 13:00 - 18:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 9 - AŽD

4, 4c, 6 - v.č. 13:00 - 18:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 23 - AŽD
2 - v.č. 8:00 - 13.00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 25 - AŽD

1, 1c, 3 - v.č. 8:00 - 13.00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 24 - AŽD
Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hněvice záhlaví + 1 8:00 - 14:00 výměna ÚO 411 + výměna 4x LIS, svařování , 8 sv. UIC

Hněvice - Roudnice 7:00 - 16:00 odstranění blátivých míst
Hněvice - Roudnice + Roudnice n.L. 2 + záhlaví 8:00 - 14:00 výměna ÚO 412

3d, 6 + zhlaví celá 0:30 - 4:30 odpojení a zapojení portálu s ÚO 4, ÚO 5,ÚO 6,ÚO 23A, 23B, proklemování a rozklemování ÚD 3 a ÚD 6
7:00 - 17:00 výměna ÚO 412,ÚO 4,ÚO 5,ÚO 6, ÚO 23A, 23B

1 + záhlaví 8:00 - 14:00 výměna ÚO 421

záhlaví + 2 + v.č. 8:00 - 14:00
výměna def.vadné kolejnice v km 477,577 a 477,579, svařování 2 sv.UIC + výměna ÚO 422, 

navaření srdcovky výhybky č. 
Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce zhlaví - v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování ? sv. UIC

Hrobce - Bohušovice n.O.+ Bohušovice n.O. zhlaví - v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování ? sv. UIC navaření srdcovky výh.č. 
Bohušovice 1 - v.č. 7.00 - 15:00 výměna 2x LIS ve výh.č. svařování ? sv. UIC, navaření srdcovky výh.č 

201a,202,601a - v.č. 7:00 - 4N - 17:00
výměna pražců a ŠL ve výhybce č.  + výh.č.  - vlečka Lovochemie - 

svařování 12 sv.
v.č. 23:50 - 4:15 výměna háků čelisťových závěrů výh.č. 31ab, 33ab - AŽD

6a, 8, 10 + v.č. 7:00 - 11N - 17:00 TSO 8.,10. SK a výh.č.  + oprava křížení v km 494,916

2a + 2 + záhlaví
7:00 - 6N - 21:00

demont. a mont. přejezdu v km 497,098 
úprava UT, 5x výměna LIS (1.,2.6.), výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv.UIC UZAVÍRKA - 4.6.

sudé 7:00 - 18:00

Ústí n. L. západ - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 8:00 - 16:00 odstranění defektoskopických vad, posun kolejnic, svařování 4 sv. UIC
Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ 8:00 - 16:00 montáž pracovních podlah na průčelí mostu pro opravu mostu v km 3,113, odst.def.vad, svařování ? sv.

Ústí n.L. západ - Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. 901 + v.č.  (po nám.v.č. 7:00 - 15N - 17:00 výměna mostnic a oprava mostu v km 0,439 - 
Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ v.č. 7:00 - 4N - 17:00 výměna pražců a ŠL ve výh.č.  a spojce výh.č. , výměna pražců ve výh.č. 

Ústí n.L. hl.n. v.č. 7:00 - 7N - 17:00 výměna pražců, středové kolejnice , srdcovky a LIS ve v.č. svařování ? sv., 
Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 7, 9, + v.č. 00:00 - 3:45 ASP v.č .  a spojky v.č. 

Ústí n.L. sever 23:20 - 4:00 pažení mostu v km 518,498
0:00 - 4:00 pažení mostu v km 518,498

23:20 - 74N - 17:00

Ústí n. L. sever - Povrly 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV Vlečka - Po, St, Pá
Děčín hl. n. 6, 8 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování 4 sv. S49

Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Děčín východ v.č. 7:30 - 14:00
výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování 4 sv. S49 odstranění porostu

výměna háků čelisťových závěrů výh.č. 432ab - AŽD

traı č. 544



Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 1 + v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS - 4 m ve výh.č. svařování 4 sv. UIC

traı č. 504
Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví
8:00 - 188N - 17:00 posun v.č. 
7:00 - 21N - 17:00  - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 

4c + v.č.  (po nám.v.č. 16:00 - 4N - 16:00 výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) 
903a + v.č.  (od nám.v.č. 7:00 - 3N - 17:00 rozřez kolejnic,  - směrová úprava GPK svařování ? sv., úprava TV

v.č. 
7:00 - 16:00

výměna LIS ve spojce výh.č. svařování 8 sv. R65, čištění ŠL, 
dotahování upevňovadek, úprava GPK

47, 49 - v.č. 7:00 - 15:00 oprava žlábků srdcovky výh.č. , dotahování upevňovadel, oprava GPK
45, 47 - v.č. 7:00 - 15:00 oprava žlábků srdcovky výh.č. , dotahování upevňovadel, oprava GPK

3 - v.č.  (po nám.v.č. 7:30 - 17:00 oprava hákových závěrů, dotahování upevňovadel, oprava GPK - výh.č. 
Trmice + Trmice - Řehlovice + Řěhlovice v.č. 7:30 - 17:00 navař.  opornice v.č. , oprava žlábků srdcovky v.č. , dotah. upevňovadel, oprava GPK

Ústí n. L. západ - Oldřichov u D., Ústí n. L. západ - Úpořiny, 
Ústí n. L. západ, Chabařovice 8:00 - 16:00

aktivace základního rádiového 
spojení GSM-R, úprava rádiovníků

traı č. 546
Rumburk - Jiříkov 8:00 - 16:00 osazení nové nosné konstrukce mostu v km 93,265

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 20.03.2024 Juránek Pavel, MBA

19.12. doplněno Legenda:
21.12 Prackovice n.L. v.č. 4 (6.5.24) S - svařování
21.12 Roudnice - Straškov TK (27.-29.5.24) N - navařování
12.1. doplněno L - lepení
15.1. Děčín-P.Žleb v.č. 18 (14.5.24) A - podbíjení - automat
15.1. Panský - Rumburk + Rbk TK + záhl. (27.-31.5.2 B - odstranění blátivých míst
19.1. doplněno P - odstranění porostu
23.1. doplněno - cyklické broušení výhybek
30.1. doplněno
1.2. doplněno
9.2. doplněno
9.2. Mikulášovice - Panský TK (20.-31.5.24)

9.2. Rumburk + Rbk - Šluknov v.č. 4ab + TK (27.5.24)

26.2. doplněno
7.3. Děčín vých. v.č. 54XA-63 (25.- 28.5.24)
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