
D 0  D A T E K Č. 4  K E S M LO  U V Ě O  D ÍL  0

uzavřený  dle  zákona  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku  ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen

,,občanský  zákoník"),  zejména  pak  dle  E12586  a následujících  mezi  smluvními  stranami:

Článek  I.

Smluvní  strany

Zadavatel: Horská  služba  ČR o.p.s.,

Sídlo:  Špindlerův  Mlýn  260,  543 51 Špindlerův  Mlýn

Zapsaná v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové,  spis.  zn. 0113

Zastoupena:  René  Mašín,  ředitel,  náčelník  Horské  služby  ČR

IČ: 27467759

DIČ:  CZ27467759

Bank.  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu:  77779999/0600
Telefon:  601  302  647

Email: hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel")  na straně  jedné,

Úřad  Praha  -  korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4
106  00 Praha  IO -  Záběhlice

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních:  Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických:  Bc. Miroslav  Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel:  Pro  Urban  s.r.o.,

Sídlo:  Prunéřov  389,  432  0I,  Kadaň

Zapsaná v obchodním  rejstříku  vedeném  u KS v Ústí nad Labem,  oddíl  C, vložka  30156

Zastoupena:  Lukáš  Tučím,  jednatel

IC:: 28409434

DIČ:  CZ28409434

Bank.  spojení:  Komerční  banka  a.s.

Číslo účtu:  43-1737280277/0100
Telefon:  606  625  137

Email: tucim@prourban.cz

(dále  jen,,zhotovitel"),  na straně  druhé,  společně  také  (dále  jen,,smluvní  strany"),



upravující  v souladu s ustanovením  E131 zákona č. 134/2016  sb., o zadávání veřejných  zakázek, na základě
požadavků  objednatele  a nad rámec  výše  uvedené  Smlouvy  o dílo  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu

,,Oprava  a rekonstrukce  stanice  Horské  služby  ČR -  Měděnec",  článek  I. Předmět  smlouvy  a článek  IV.

Cena  díla a platební  podmínky.

PREAMBULE

Tento  dodatek  se sepisuje  na základě  oznámení  TDI a zhotovitele  o zjištěných  skutečnostech  probíhající

opravy  a rekonstrukce  stanice  Horské  služby  ČR v Měděnci,  v katastrálním  území  Kotlina  -  Měděnec,

horská  oblast  Krušné  hory.  Při provádění  stavebních  prací  byly  zjištěny  nepředpokládané  skutečnosti,  na

základě,  kterých  je nutné  provést  níže uvedenou  dodatečné  práce.  Po podrobné  analýze  provedenou

technickým  dozorem  a stavbyvedoucím  byla  zjištěna  velmi  silná  hniloba  zhlaví  nosných  krokví,  početné

kolonie  mravenců,  kteří  silně  narušili  jíž nahnilé  trámy.  Izolaci  mezi  krokvemi  tvořil  deskový  polystyren,

který  myši  a mravenci  proměnili  v prachový  granulát.  Je nutné  provést  výměnu  krokví,  výměnu  izolace  a

doplnění  konstrukce  o odvětrání.  Tato  změna  je oceněna  nabídkou  dodavatele,  která  je podkladem  pro

vyhotovení  tohoto  dodatku.

Článek  l.

Předmět  smlouvy

Předmět  smlouvy  se tímto  dodatkem  rozšiřuje  o stavební  dodávky  uvedené  v nabídce  dodavatele:

*  Oprava  a výměna  krovu  včetně  materiálu,  dopravy,  režie  a přesunu  hmot

Článek  IV.

Cena  díla  a platební  podmínky

Cena  díla je stanovena  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy  a je oběma  smluvními  stranami

dohodnuta  ve výši:

Celková  cena  díla  dle  smlouvy:

bez  DPH je:

DPH je 21 % a to:

včetně  DPH je:

1413  648,30  Kč

296  866,14  Kč

1710  514,44  Kč

Cena  víceprací  dle  dodatku  č. 1:

bez  DPH je:

DPH je 21 % a to:

včetně  DPH je:

430  709,20  Kč

90 448,93  Kč

521  158,13  Kč

Cena  víceprací  dle  dodatku  č. 4:

bez  DPH je:

DPH je 21 % a to:

včetně  DPH je:

46 750,00  Kč

9 871,50  Kč

56 567,50  Kč

Celková  cena  díla dle  dodatků  č. 1 a č. 4:

bez DPH je:

DPH je 21 % a to:

včetně  DPH je:

1891  107,50  Kč

397  186,57  Kč

2 288  240,07  Kč
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ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že se řádně  seznámily  s obsahem  tohoto  dodatku,  že mu porozuměly  a

nemají  vůči  němu  žádné  výhrady.  Smluvní  strany  dále  prohlašují,  že tento  dodatek  uzavírají  po vzájemném

projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně  a srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně

nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost  stvrzují  svými  podpisy.

Tento  dodatek  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti  dnem  jejího

uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  tohoto  dodatku  zajistí  objednatel.

Osoby  podepisující  tento  dodatek  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých  jednatelských  oprávnění.

Tento  dodatek  je vyhotoven  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá strana  obdrží  po

jednom  vyhotovení.

Ostatním  články  smlouvy  nebyly  tímto  dodatkem  dotčeny  a zůstávajív  platnosti  v nezměněném  znění.

Tento  dodatek  podléhá  povinnému  zveřejnění  ve smyslu  zákona  č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách

účinnosti  některých  smluv,  uveřejňovánítěchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění

pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že dle citovaného  zákona  bude  tato  smlouva  povinně

uveřejněna  v Registru  smluv.

Nedílnou  součástí  tohoto  dodatku  jsou následující  přílohy:

*  Příloha  č. 1-  Rekapitulace  ceny  víceprací

V Praze dne  09. 04. 2024 V Kadani  dne.....!......al1....'........ 2024

Horská  služl>a Čn, o p. s
543  51 Ší-)lNDlERŮV MLYN 260
Dlč CZ27467759 /

Za' potokem 46/4  lll

Za objednatele:  René Mašín,  ředitel  HS ČR
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Za zhotovitele:  Lukáš  Tučím,  jednatel

1ANVW. pr  Olll'bčl  n. CZ



ZADAVATEL

DATUM 03.04.2024

STAVBA Měděnec

í

DODAVATEL

PRO URBAN  s.r.o.

Prunéřov  389

432  01 Kadaň

IČ: 28409434

w_wc_z_

Č.
POLO

ŽKY
POiOŽKA

I

jedn. mnoŽstvÍ
spotřeba  /

přesah

celkové

mnoŽstvÍ
jednotková

cena

cena  celkem

I bel DPH

I Oprava  a výměna  krovu  vč.materiálu m2 25,00 1 25,00 1720,0 43  000,OO Kč

2 Doprava,  režie,  přesuny  hmot kpl. 1,OO 1 1,OO 3 750,0 3 750,00  Kč

CENA  bez  DPH 46  750,00  Kč

platnost  cenové  natídky  je 2 měsíce

Oprava  yřístřešku




