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Číslo objednatele:                    23/SML3336/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:      EI-684/23  

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 15. 11. 2023  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ: 708 92 156  

DIČ: CZ70892156  

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu: 1653732/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

 Ústeckého kraje 

 svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 

CL-EVANS s.r.o. 

Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

Zastoupený: Ing. Josefem Láfem, jednatelem a Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem 

IČ:(RČ): 26768607 

DIČ: CZ26768607 

Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-931980297/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel společnosti 

E-mail/telefon: kafka@cl-evans.cz / +420 724 044 527 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Stanislav Holub, stavbyvedoucí a Ing. David Fous,  

  zástupce stavbyvedoucího 

E-mail/telefon:  holub@cl-evans.cz, fous@cl-evans.cz/ +420 731 547 748, +420 725 720 672  

 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19685.  Datum vzniku a zápisu 19. března 2003 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (dále jen „dohoda“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení  

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 23/SML3336/SoD/INV ze dne  

15. 11. 2023, jejímž předmětem bylo provedení díla „Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská 

knihovna - 2. etapa - rekonstrukce vily Na schodech 4“. 

 

II. 

Předmět dohody 

 

1. Smluvní strany se tímto dle ust. §1981 občanského zákoníku dohodly s ohledem na níže uvedené 

skutečnosti na ukončení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. této dohody. Smlouva o dílo je ukončena 

ke dni účinnosti této dohody. 

2. Smluvní strany prohlašují, že po podepsání smlouvy o dílo, byla ze strany dodavatele provedena 

podrobná prohlídka objektu, byl proveden mykologický průzkum a byly zjišťovány podmínky pro 

zařízení staveniště – prostory záboru veřejné komunikace. Výsledkem je zjištění, že stávající stav 

objektu a možnost zařízení staveniště není v  souladu s projektovou dokumentací. V rozporu jsou 

nové podmínky stanoviska odboru dopravy Magistrátu Města Ústí nad Labem, zajištění výjimky 

přístupnosti uzávěrů vody, zajištění odpojení stávajícího plynovodního potrubí  a přípojky 

parovodu.  

Mykologickým průzkumem bylo zjištěno zásadní napadení dřevěných prvků dřevokaznými škůdci, 

tedy rekonstrukce musí nově řešit i provedení nové konstrukce střechy, na které se nevztahuje 

stávající stavební povolení. Současné podmínky zařízení staveniště neumožňuji použití jeřábů pro 

rekonstrukci střechy.  

3. Na základě uvedených skutečností dodavatel reagoval na výzvu k předání a převzetí staveniště 

jejím odmítnutím z důvodu nezpůsobilosti staveniště, neboť tyto nejsou v  souladu s podmínkami 

zadávací dokumentace zadávacího řízení a byly zjištěny až po podpisu smlouvy o dílo.  

4. Při podpisu smlouvy o dílo smluvní strany nepředpokládaly vznik výše uvedených komplikací, 

které brání jak v zahájení, v realizaci a v řádném dokončení díla, tak k dodržení smluvních 

podmínek, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.  

 Práce, které nebudou provedeny dle smlouvy o dílo jsou ve výši 51 813 971,51Kč bez DPH. 

 Náklady spojené s přípravou k zahájení stavebních prací k plnění smlouvy o dílo jsou ve výši  

93 279,00 Kč vč. DPH a zahrnují: 

Činnost v Kč vč. DPH 

Pasportizace stávajícího stavu + DIO 72 963,00 

Mykologický průzkum 9500,00 

Poplatek – zvláštní užívání komunikace Magistrát města Ústí 

nad Labem 
500,00 

Poplatek – vytýčení Severočeská servisní, a. s. 3 098,00 

Poplatek - bankovní záruka Komerční banka,  a. s. 7 218,00 
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5. Smluvní strany tímto prohlašují, že účinností této dohody budou mezi nimi vypořádána všechna 

vzájemná práva a povinnosti, a že vůči sobě nebudou mít z  výše uvedené smlouvy o dílo žádná 

další nevypořádaná práva či povinnosti. 

6. Bankovní záruka č. 2307398029 vydaná Komerční bankou, a.s. v  částce 2 590 699,00 Kč zanikne 

v souladu s podmínkami banky, na základě sdělení o zproštění ze všech povinností daných 

uvedenou zárukou. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v  registru smluv.  

 

2. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  této dohodě, které by 

jinak podléhaly znečitelnění, v  registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených 

na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v  registru smluv provede objednatel,  

který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy bude zaslána zhotoviteli do datové 

schránky ID 5idv3st.  

 

3. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

č. 071/93R/2024 ze dne 30. 3. 2024. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 22. 04. 2024                    V České Lípě dne 18. 04. 2024 

 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

CL-EVANS s.r.o. 

Ing. Josef Láf  

jednatel 

 

 

 

V České Lípě dne 18. 04. 2024 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Zhotovitel 

CL-EVANS s.r.o. 

Mgr. Tomáš Kafka 

jednatel 

 


