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S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S947/2024/110     
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

                
Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený: Oblastního ředitelství východní Čechy

ve věcech technických jedná: 

  

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

fakturační adresa:  Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177,  

   516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

RUFALES s.r.o.  

se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 

IČO: 079 84 022  

DIČ: CZ07984022  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11047 

zastoupený:  Janem Hofmannem, jednatelem  

ve věcech technických jedná: 

  

bankovní spojení:  Komerční Banka  

  číslo účtu: 115-8892750267/0100  

datová schránka: Hktyns4  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo Oprava oplocení - Obůrka Malá Strana, LS Rychnov n. Kn., evidenční číslo 

zakázky S947/2024/110, a to dle technické dokumentace Oprava oplocení PO Malá Strana II. etapa 

na R Orlické Záhoří, LS Rychnov nad Kněžnou vypracované zaměstnancem objednatele  

a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 

normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, 

a touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je demontáž stávajícího dřevěného oborního plotu včetně pletiva - dřevěné 

prvky budou složeny na hromady vně obory do porostu dle určení revírníka, pletivo bude smotáno 

a sneseno k hlavní bráně u státní silnice č.311; nátěry kotev; montáž nového plotu v původních 

rozměrech z materiálu - MODŘÍN (sloupy - kulatina o průřezu 14 cm) se spodním vyplněním 

pletivem + doplnění roxorů, popř. kari sítí.      

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 

vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, 

– pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací a její předání objednateli v den předání 

díla. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 
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5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 3. 6. 2024, nebude-li 

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-

li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 

svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 

v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele. 
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III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši                      

444 191,95  Kč (slovy čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc jedno sto devadesát jedna korun českých devadesát 

pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 

povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 

bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v položkovém rozpočtu obsaženy, 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

1.  Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu 

v rámci výběrového řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný 

v době ocenění položkového rozpočtu v rámci výběrového řízení) = jednotková cena nové 

položky.  

2.  Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu 

v rámci výběrového řízení x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková 

cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době 

ocenění položkového rozpočtu v rámci výběrového řízení) = jednotková cena nové 

položky.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 
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5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této 

smlouvy, anebo 

- jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené 

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc). 
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V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 

1 vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě. 

4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění díla. 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla. 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
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víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.  

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Františka Mlynáře, tel.: 605 275 222, e-mail: 

info@rufales.cz . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
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v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou 

technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech 

výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování 

platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň potvrzuje, že si je vědom toho, že 

předmětem díla je oprava oborního plotu, který slouží k trvalému a dokonalému ohrazení 

obory, aby zde chovaná zvěř nemohla volně vybíhat. Obora je dle zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, určena k intenzivnímu chovu zvěře. Zároveň se 

zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude k přístupu do obory a při pohybu v ní užívat pouze 

objednatelem určené přístupové cesty. Určené vstupní brány do obory se zhotovitel zavazuje 

ihned po projetí uzavírat s tím, že u bran se zámkem zajistí jejich trvalé uzamčení i během 

dne. Konkrétní informace a požadavky budou součástí protokolu o předání staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem 
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a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště 

apod.).  

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

8. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

9. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

11. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 
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19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník dle stavebního zákona a ustanovení 

§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023. Stavební deník musí 

být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).    

20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou 

zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 

které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo 

dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či 

vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 

a v souladu s touto smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 

zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně 

produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s 

ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 

odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného 

odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro 

nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, 

- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s 

ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména 

dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného 

ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto 
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smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě 

vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel 

není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli 

nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.     

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas 

k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

25. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
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d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch 

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této 

smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 

dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen 

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu 

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem 

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po 

celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) 

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující 

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo 

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé 

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 
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Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.  

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem, 

- fotodokumentaci průběhu stavebních prací, 

- originál stavebního deníku. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li 

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  
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3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za 

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 
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7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé takové porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 11 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

11. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele sjednané v čl. VI. odst. 3 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takovéto 

porušení. V případě vzniku škody způsobené únikem zvěře nebo v souvislosti s ní je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli vedle sjednané smluvní pokuty i škodu ve výši vyčíslené objednatelem. 

12. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 25 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti 

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla 

by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace).  

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné smluvní straně. 

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý, byť i započatý, den prodlení. 
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X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů, 

c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících 

smyslu čl. VI. odst. 25 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. 

odst. 25, písm. a) až j) smlouvy  

d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či 

odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími. 
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2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) 

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. 

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů,  

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V ………………….., dne:    V ………………….., dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:                                                                    

 

 

 

.................................................                                    .................................................. 

   Jan Hofmann  

OŘ východní Čechy     jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    RUFALES s.r.o.  
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CZK 537 472,35

2024-165-04-03
RH - oplocení PO Malá Strana

RUFALES s.r.o.

444 191,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
444 191,95 93 280,4021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-165-04-03

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: RUFALES s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

RH - oplocení PO Malá Strana

5.3.2024

 
 

537 472,35444 191,95
2024-165-
04-03

RH - oplocení PO Malá Strana

444 191,95 537 472,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5.3.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 07984022
DIČ: CZ07984022

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 191,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 444 191,95 21,00% 93 280,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 537 472,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RH - oplocení PO Malá Strana

RUFALES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 5.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Uchazeč: RUFALES s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 444 191,95

HSV - Práce a dodávky HSV 129 408,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 86 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 020,00

    998 - Přesun hmot 19 188,00

PSV - Práce a dodávky PSV 314 783,95

    762 - Konstrukce tesařské 310 499,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 284,80

RH - oplocení PO Malá Strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 5.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Uchazeč: RUFALES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 444 191,95

D HSV Práce a dodávky HSV 129 408,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 200,00

1 K 348401230
Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích 
drátů v přes 1,6 do 2,0 m

m 400,000 100,00 40 000,00

2 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 420,000 110,00 46 200,00

VV 400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 020,00

3 K 966003812
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 
půlené tyčoviny

m 400,000 30,00 12 000,00

4 K 966006252
Odstranění zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
přichyceného šrouby

kus 134,000 30,00 4 020,00

5 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 400,000 20,00 8 000,00

D 998 Přesun hmot 19 188,00

11 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 15,990 600,00 9 594,00

6 K 998232122

Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za 
zvětšený přesun do 2000 m - dřevo na hromady vně 
obory, pletivo k hlavní bráně obory ke státní silnici + 
složitý přístup

t 15,990 600,00 9 594,00

D PSV Práce a dodávky PSV 314 783,95

D 762 Konstrukce tesařské 310 499,15

7 K 762112120
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně spoj. 
materiálu

m 400,000 130,00 52 000,00

8 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m - 
modřín             ( sloupky průřez 14 cm )

m3 27,143 8 050,00 218 501,15

12 M 30902006
šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava 
M27x180mm

100 
kus

2,857 14 000,00 39 998,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 284,80

9 K 789351120
Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm 
na zařízení s povrchem nečlenitým

m2 41,600 58,00 2 412,80

10 M
TLR.S236000013
020

TELPOX S 200 RAL 6003 - barva jednovrstvá 
průmyslová epoxidová dvousložková antikorozní 
polomatná, tónovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,744 500,00 1 872,00

VV 41,6*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 3,744

RH - oplocení PO Malá Strana
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