
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 

28. 06. 2022 

č. smlouvy:  SMLD-0367/00066001/2024 

 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

Froněk, spol.s r.o. 

se sídlem:   Rakovník, Zátiší 2488, 269 01 

IČO:   47534630 

DIČ:   CZ47534630 

zastoupená:   Ing. Kamil Hrbek, prokurista 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879 

č. smlouvy:    1/24/021 

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 

 

I. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „II/605 Beroun a 

Žebrák - Bavoryně“. 

 

Z důvodu administrativní chyby došlo při uzavření Smlouvy k uvedení doby plnění v délce 8 týdnů v odst. 4.1. 

Smlouvy. Dle posledního aktuálního znění zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně vysvětlení č. 5 

zadávací dokumentace byla zadavatelem stanovena doba plnění na 11 týdnů. Zhotovitel ke Smlouvě přiložil 

Harmonogram, ve kterém s touto dobou plnění kalkuluje.  

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Z důvodu zachování konzistence mezi zadávacími podmínkami, smlouvou a harmonogramem prací se Smluvní 

strany se dohodly na opravě doby plnění, odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat 



Objednateli do 11 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

3.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.   

4.  Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický 

originál.   

5.  Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich 

vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.   
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Krajská správa a údržba silnic 
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