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jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

projektant (AD) Ing. Pavel Jeřábek

zhotovitel stavbyvedoucí Ing. Lukáš Šulák

zhotovitel smluvní Ing. David Kubíček

objednavatel Ing. Jana Sikora

technický dozor Ing. Ján Bubrín

Cena celkem včetně MNP a VCP bez DPH 13 046 475,41 Kč

Cena celkem včetně MNP a VCP s DPH 15 786 235,25 Kč

Vyjadření - souhlasím se změnou

12 847 954,71 Kč -486 569,91 Kč 3,79 685 090,61 Kč 5,33

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH Cena za MNP bez DPH % podíl MNP k celkové ceně Cena za VCP bez DPH
% podíl MNP k celkové 

ceně 

projektant

Popis a zdůvodnění změny: 

Časový vliv :  NEMÁ VLIV

1) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Kudeříkové - z důvodu nevyhovujících zkoušek na sanované pláni dle 
návrhu projektové dokumentace bylo nutno provést sanaci části parkoviště a komunikace z kameniva 63/125

2) Odstranění zhotovené části sanace z betonového recyklátu - došlo k odstranění již nevyhovující sanované pláně

3) Doplnění násypu z kameniva ve spodní části parkoviště - po vytýčení spodní části parkoviště bylo zjištěno, že 
navržená konstrukční vrstva je nedostačující

8) Zajištění svahu v místě parkovacích stání - po vytýčení parkoviště na konci úseku ul. Kudeříkové bylo zjištěno, že je 
nezbytné zajistit svah proti sesuvu nad rámec smlouvy

5) Odpočet sanace - neprovedená sanace na části ul. Kudeříkové

4) Doplnění násypu chodníku - po vytýčení chodníku bylo zjištěno, že navržená konstrukční vrstva je nedostačující

6) Zatěžovací zkoušky - na ul. Kudeříkové došlo k nutnému navýšení zkoušek oproti smluvnímu rozpočtu

7) chránička DN 200 - dle požadavku ČEZ je zapotřebí osadit tři chráničky DN200 pro nabíjecí stanice 

9) Vsakovací rýha - z důvodu možného zadržování vody v místě navrženého chodníku je nutné provést odvodnění pomocí 
vsakovací rýhy

Přílohy: Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a viceprací - rozpočet objednavatel

zhotovitel

Číslo smlouvy o dílo: 707/OÚR/23

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Projektant/ autorský dozor: Ing. Pavel Jeřábek

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Ján Bubrín

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo změny stavby:

1 VCP a MP
Název a registrační číslo stavby:

Číslo SO:707/OÚR/23Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská , číslo stavby: 
22027

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00297488

statutární město Havířov DIČ: CZ00297488

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 240 210,05

43-2022-dotace

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SWIETELSKY stavební s.r.o.

198 520,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 198 520,70 41 689,35

15,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43-2022-dotace

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO102 Komunikace -486 569,91 -588 749,59

SO102 Komunikace 654 896,92 792 425,27

SO102 - Z Komunikace 30 193,69 36 534,36

198 520,70 240 210,05

15. 5. 2023

Sinpps s.r.o

Sinpps s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Kudeříkové - záměna -331 347,00
D 1 Zemní práce

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 -1 700,000 194,91 -331 347,00 dle SoD

VV
komunikace 400 m2 * 2 = 800 m2
parkoviště 450 m2 * 2 = 900 m2

1 700,000

5)Odpočet sanace -155 222,91

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 -117,500 134,08 -15 754,40 dle SoD

VV 235*0,5 117,500

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -117,500 65,36 -7 679,80 dle SoD

VV 235*0,5 117,500

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (15x)

m3 -1 762,500 4,36 -7 684,50 dle SoD

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 -470,000 194,91 -91 607,70 dle SoD

VV
komunikace 235 m2 * 2 

470,000

6 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 -587,500 35,20 -20 680,00 dle SoD

VV 235*2,5 587,500

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -211,500 55,87 -11 816,51 dle SoD

VV 117,5*1,8 211,500

Celkem za 1-5 -486 569,91 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO102 - neuznatelné



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Kudeříkové 515 267,87
D 1 Zemní práce

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 40,000 134,08 5 363,20 dle SoD

VV komunikace 400 m2 * 0,1 m = 40 m3 40,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 40,000 65,36 2 614,40 dle SoD

VV parkoviště 400 m2 * 0,1 = 40 m3 40,000

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (15x)

m3 600,000 4,36 2 616,00 dle SoD

VV 40*15 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

4 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 400,000 16,76 6 704,00 dle SoD

VV komunikace 400 m2 400,000

D 997 Přesun sutě

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 72,000 55,87 4 022,64 dle SoD

VV 40*1,8 72,000

D 5 Sanace

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 335,000 198,00 66 330,00 CS ÚRS 2024 01

komunikace 400 m2 * 0,5 m = 200 m3
parkoviště 450 m2 * 0,3 m = 135 m3

335,000

14 M 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 603,000 497,21 299 817,63 dle SoD

335*1,8 603,000

N2 K 564930312     Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm                                           m2 400,000 108,00 43 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV komunikace 400 m2 400,000

N3 K 564960315     Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm                                           m2 450,000 188,00 84 600,00 CS ÚRS 2024 01

VV parkoviště 450 m2 450,000

2) Odstranění zhotovené části sanace z betonového recyklátu 6 435,84

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 48,000 134,08 6 435,84 dle SoD

VV komunikace 120 m2 * 0,4 m = 48 m3 48,000

3) Doplnění násypu z kameniva ve spodní části parkoviště 10 929,78

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 10,000 198,00 1 980,00 CS ÚRS 2024 01

10m3 10,000

14 M 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 18,000 497,21 8 949,78 dle SoD

10*1,8 18,000

4) Doplnění násypu chodníku 69 138,54

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 30,000 198,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 01

chodník 40*3*0,25 30,000

5 K 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 54,000 497,21 26 849,34 dle SoD

30*1,8 54,000

N2 K 564930312     Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm                                           m2 120,000 108,00 12 960,00 CS ÚRS 2024 01

VV Chodník 40*3 120,000

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 120,000 194,91 23 389,20 dle SoD

VV Chodník 40*3 120,000

6) Zatěžovací zkoušky 23 463,66

17 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovací zkouška 
(kontrola únosnosti pláně Edef,2)

ks 3,000 3 910,61 11 731,83 dle SoD

17 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - zkouška na mezerovitém 
betonu

ks 1,000 3 910,61 3 910,61 dle SoD

17 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - zkouška na KSC ks 1,000 3 910,61 3 910,61 dle SoD

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO102 - neuznatelné



17 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - rozbor betonového recyklátu ks 1,000 3 910,61 3 910,61 dle SoD

7) chránička DN 200 29 661,23

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 7,000 312,85 2 189,95 dle SoD

VV 14*0,5*0,5*2 7,000

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,000 65,36 457,52 dle SoD

VV 14*0,5*0,5*2 7,000

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (15x)

m3 105,000 4,36 457,80 dle SoD

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,600 55,87 703,96 dle SoD

VV 7*1,8 12,600

N4 K 230202034     Montáž chráničky plastové průměru přes 160 do 200 mm                                                m 28,000 319,00 8 932,00 dle URS 2024/01

VV 14*2 28,000

N5 K 899623151     
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. 
C 16/20 v otevřeném výkopu                  

m3 4,000 4 230,00 16 920,00 dle URS 2024/01

Celkem za 1-7 654 896,92 Kč bez DPH



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8) Zajištění svahu v místě parkovacích stání 25 416,54

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 21,000 198,00 4 158,00 CS ÚRS 2024 01

plocha 70m2 x 0,3 21,000

14 M 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 37,800 497,21 18 794,54 dle SoD

21*1,8 37,800

6 k 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 70,000 35,20 2 464,00 dle SoD

plocha 70m2 70,000

9) Vsakovací rýha 4 777,15

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,500 312,85 782,13 dle SoD

10*0,5*0,5 2,500

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,500 65,36 163,40 dle SoD

VV 10*0,5*0,5 2,500

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (15x)

m3 37,500 4,36 163,50 dle SoD

VV 2,5*15 'Přepočtené koeficientem množství 37,500

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,500 55,87 251,42 dle SoD

VV 2,5*1,8 4,500

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 2,500 198,00 495,00 CS ÚRS 2024 01

10*0,5*0,5 2,500

14 M 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 4,500 497,21 2 237,45 dle SoD

2,5*1,8 4,500

11 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 25,000 27,37 684,25 dle SoD

10*2,5 25,000

Celkem za 8-9 30 193,69 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO102 - uznatelné
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