[bookmark: _Hlk20829856]DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 34/2023/SP/LaJ
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

	1. Objednatelem:                            	Město Bílovec 
					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru kancelář starosty
Zastoupeno ve věcech technických:	, referent odboru kancelář starosty, oddělení majetku a údržby, tel.: 
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu:				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen „objednatel“)

a

	2. Zhotovitelem:			RUSTICUS, s.r.o.
						Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín
	Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel		            
	Zastoupen ve věcech technických:	Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel		
	Bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
	Číslo účtu:				86-6245230207/0100
	DIČ:					CZ25353772	
	IČO:					25353772						Telefon:				
	E-mail:				
						
            Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl  C, vložka 14630.
           (dále jen „zhotovitel“)

· společně označováni jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2023/SP/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v úrovni dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) k akci: „PD změny stavby před jejím dokončením - Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části doba plnění, a to s ohledem na termín potvrzení finálního řešení změny stavby ze strany objednatele dne 12. 2. 2024 a s tím související posunutí termínu vypracování DUSP pro vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:		ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv   

a. Podání žádosti o vydání povolení stavby na stavební úřad:
Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP bude s žádostí o vydání příslušného povolení stavby zhotovitelem podána na příslušný stavební úřad:

v termínu do 30. 5. 2024

b. Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP, propočet nákladů a předání pravomocného povolení stavby a projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:

v termínu do 7 dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného povolení stavby

2.	Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne …………………			V Bílovci dne ………………………
 
Za objednatele:					Za zhotovitele:



………………….………………	                             ….……………………………………
Ing. Darja Vavříková	                                                 Ing. arch. Pavel Pazdziora	
vedoucí odboru kancelář starosty	                            jednatel


