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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OěS-2020-056 ze dne 1.8.2023

(SMVS: 107V692002106)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na PĜíkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, Ĝeditel Odboru Ĝízení staveb Agentury
hospodaĜení s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, Ĝeditel Odboru Ĝízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

JiĜí Mrňák (technický dozor objednatele)
tel:
Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
Ĝízení staveb AHNM)
tel.: tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení „DIMENSE – COMIMPEX“ (na základě smlouvy o sdružení)

Zastoupené PověĜeným účastníkem sdružení:

DIMENSE architects v.o.s.

zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 20269
Sídlo: Šámalova 720/72, 615 00 Brno
IČO: 290 51 525
DIČ: CZ29051525
Zastoupená: Ing. arch. Petrem HovoĜákem, společníkem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 318866269/0300
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr HovoĜák, společník, tel.:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
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E-mail:   info@dimense.cz 

Datová schránka: msfyqq 

Adresa pro doručování: shodná se sídlem 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

společně dále jen „Smluvní strany“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2  čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OěS- 

2020-056 ze dne 1.8.2023 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Květná - 

výstavba muničních skladů“ (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2023 dohodly 

na znění dodatku č. 2 smlouvy (jen „Dodatek č. 2“): 
 

Článek 1  

Účel dodatku 
Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíĜení o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a v úpravě 
termínu dokončení díla. 

 

Článek 2 

PĜedmět dodatku 

 
2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Květná - výstavba muničních skladů“ 

dle bodu 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla potĜeba 
navýšení četnosti účasti na TER (dále jen „vícepráce“). 

 

2.2. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veĜejnou zakázku dle § 222 odst.4  Zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veĜejných zakázek. 

 

2.3. PĜedmět smlouvy se rozšiĜuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v pĜíloze „Soupis změn“ 
včetně jejich finančního ocenění, která je jako pĜíloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 2 a podle 

této pĜílohy činí: 
 

             cena víceprací: 
               +  116 160,- Kč vč. DPH (96 000,- Kč bez DPH,  20 160,- Kč 21% DPH) 
 

 

              tj.  navýšení o: 
                  + 116 160,- Kč vč. DPH (96 000,- Kč bez DPH, 20 160,- Kč 21% DPH). 
 

 

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3.  čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve 

výši: 

5 506 000,- Kč bez DPH 

(slovy: pět milionů pět set šest tisíc korun českých bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti pĜedpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy. 
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3.2 K celkové ceně Díla bez DPH bude pĜipočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních pĜedpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavĜení této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 156 260,- Kč a  

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 6 662 260,- Kč 

(slovy: šest milionů šest set šedesát dva tisíc dvě stě šedesát korun českých včetně DPH). 

 

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 

a) za 1. etapu Díla (PD pro odstranění staveb) 
 600 000,- Kč bez DPH 

 126 000,- Kč DPH 21% 

 726 000,- Kč včetně DPH 

 (slovy: sedm set dvacet šest tisíc korun českých včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu Díla (PD pro vodoprávní a stavební povolení) 
 2 206 000,- Kč bez DPH 

 463 260,- Kč DPH 21% 

 2 669 260,- Kč včetně DPH 
 (slovy: dva miliony šest set šedesát devět tisíc dvě stě šedesát korun českých včetně DPH) 
 

c) za 3. etapu Díla (PD pro provádění stavby) 
 2 050 000,- Kč bez DPH 

 430 500,- Kč DPH 21% 

  2 480 500,- Kč včetně DPH 

 (slovy: dva miliony čtyĜi sta osmdesát tisíc pět set korun českých včetně DPH) 
 

d) za 4. etapu Díla (výkon AD) 
 200 000,- Kč bez DPH 

 42 000,- Kč DPH 21% 

 242 000,- Kč včetně DPH 

 (slovy: dvě stě čtyĜicet dva tisíc korun českých včetně DPH) 
 

e) za 5. etapu Díla (výkon BOZP) 
 100 000,- Kč bez DPH 

 21 000,- Kč DPH 21% 

 121 000,- Kč včetně DPH 

 (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých včetně DPH) 
 

a) za 6. etapu díla (výkon TDS) 
 350 000,- Kč bez DPH 

 73 500,- Kč DPH 21% 

 423 500,- Kč včetně DPH 

 (slovy: čtyĜi sta dvacet tĜi tisíc pět set korun českých včetně DPH)“ 

 

 

2.5. Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4. 3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 

„4.3. PĜedmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede do 425 

kalendáĜních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy. 
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„4.3. PĜedmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel provede do 485 

kalendáĜních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy.“ 

 
2.6.    Dodatkem č. 2 se ruší odst. 6.2., 6.3. a 6.4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„6.2 Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti Ĝádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění 
pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“)“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. 
Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „Faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) označení Objednatele na faktuĜe: Česká republika – Ministerstvo obrany, 

Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6; 

d) číslo Smlouvy (6440-OěS2-2020-056) a datum jejího uzavĜení (nabytí účinnosti); 
e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele; 
g) pĜedmět dodávky a název Díla; 
h) den vystavení Faktury a datum splatnosti; 
i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena; 

j) číslo NS: 644000, AP: 94. 
 

 6.3 K FaktuĜe musí být pĜipojen (dle pĜedmětu fakturace): 
a) Zápis k pĜíslušné etapě Díla podepsaný oběma Smluvními stranami; 

b) závěrečné zprávy o činnosti AD, Koordinátora BOZP a TDS.“ 

 

6.4 Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 
Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuĜe musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-

OěS2-2020-056). Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, 
UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální 
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s pĜíslušnými pĜílohami.“ 

 

 

 

Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 

 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

PĜíloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1 

PĜíloha č. 2 – Cenová kalkulace – počet stran: 1 

PĜíloha č. 3 – Výpis z obchodního rejtĜíku 

PĜíloha č. 4 – NotáĜský zápis 

 

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek pĜečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   

 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném pĜístupu k informacím, ve znění pozdějších pĜedpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveĜejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveĜejněním dodatku č. 2. 

 

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveĜejnění dle zákona o registru smluv. 
  

 
 
         
           Za Objednatele:                Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                     Ing. arch. Petr HovoĜálek 
                Ĝeditel odboru                                                                           společník 
                                                                                                             DIMENSE architects v.o.s. 

     podepsáno elektronicky                                                  vedoucího společníka oprávněného 
jednat  za sdružení firem 

          „DIMESE - COMIMPEX“ 
 
                                                                                                            podepsáno elektronicky 

 

 

   Ing. arch. 
Petr Hovořák

Digitálně podepsal 
Ing. arch. Petr Hovořák 
Datum: 2024.03.21 
12:00:24 +01'00'

Mgr. 
Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2024.04.26 
08:28:02 +02'00'



Cena za soubor 
dle SoD * Vícepráce

Cena za soubor 
Dodatek č. 2  

SoD *
DPH 21% Cena vč. DPH

1. Projektová dokumentace 1 soubor 4 760 000,00   96 000,00   4 856 000,00   1 019 760,00   5 875 760,00   

PD pro odstranění stavby 600 000,00   0,00   600 000,00   126 000,00   726 000,00   1. etapa
PD pro stavebního povolení včetně obstarání 
pravomocného stavebního povolení                           
(vč. vodoprávního povolení)

2 110 000,00   96 000,00   2 206 000,00   463 260,00   2 669 260,00   2. etapa 

PD pro provádění stavby 2 050 000,00   0,00   2 050 000,00   430 500,00   2 480 500,00   3. etapa

2. Výkon autorského dozoru 1 soubor 200 000,00   0,00   200 000,00   42 000,00   242 000,00   4. etapa

3. Výkon koordinátora BOZP 1 soubor 100 000,00   0,00   100 000,00   21 000,00   121 000,00   5. etapa

4. Výkon činnosti TDS 1 soubor 350 000,00   0,00   350 000,00   73 500,00   423 500,00   6. etapa

5 410 000,00   96 000,00   5 506 000,00   1 156 260,00   6 662 260,00   

Počet listů: 1

CELKEM za PD

Ceny uvedeny v Kč
Měrná 

jednotkaProfesePol. Poznámka

* doplnit ceny bez DPH 

CENOVÁ KALKULACE

„Květná - výstavba muničních skladů“

Příloha č.2 k dodatku č. 2 k SoD č. 6440-OŘS2-2020-056

Ing. 
Ladislava 
Hemerková

Digitálně podepsal 
Ing. Ladislava 
Hemerková 
Datum: 2024.03.21 
08:06:32 +01'00'


