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DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ/VZZR/2023/001

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jan Nadrchal - primátor města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Antonín Janiš, DiS. - oddělení strategického plánu a projektového 

managementu ORS MmP; tel. 466 859 435, 
e-mail.: antonin.janis@mmp.cz

ICO:00274046
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

DIC: CZ00274046 
KB, a.s., Pardubice 
326-561/0100

a

Zhotovitel: Arch.Design, s.r.o.
Se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ivo Kovalíkem -jednatelem společnosti
Tel: 541420 911
IČO: 25764314

e-mail: archdesign@archdesign.cz 
DIČ: CZ25764314

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-0504190207/0100
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.5. 2023 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2023/001 (dále jako „SoD"), 
jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí objektu Domova 
pro seniory v Pardubicích na pozemcích st.p.č. 5603, p.č. 4130, p.č. 4131, p.č. 4132/1, p.č. 4132/2, p.č. 4212 a 
části p.č. 4210/4, vše v k.ú. Pardubice.
Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován metodou BIM (Building Information Management - 
Informační model budovy) dle požadavků uvedených v přílohách A, A.l, A.l.a, A.2, A.3. zadávací dokumentace. 
Předmětem plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti a vypracování technicko-ekonomického posouzení 
energeticky přínosných opatření a využití odpadních vod.

Dále byl dne 12.12. 2023 k SoD uzavřen dodatek č.l, kterým byl upraven a prodloužen termín pro zajištění 
inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí, ukončené podáním žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.
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Na základě projednávání projektu v rámci inženýrské činnosti pro územní řízení s dotčenými orgány státní 
správy, bylo zhotoviteli PD DÚR zasláno vyrozumění o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska od 
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Stavebního úřadu Pardubice, a to z důvodu, že se jedná o 
zvlášť složitý případ. Dalším důvodem je vypořádání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě" se společností ČEZ Distribuce, které předchází vydání 
závazného stanoviska k PD DÚR.

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedená skutečnost má svou 
podstatou vliv na termín plnění DÍLA. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně SoD, a 
to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SoD oddíl L, či. II. Termín a místo plnění, odst. 1, ve znění dodatku č.l, vztahující se k termínu 
dokončení dílčí části DÍLA, a to v části zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR), včetně zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové 
dokumentace, ukončené podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, jež zní:

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně 
zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, jež zní:

do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 (nejdříve však do 3 
kalendářních měsíců ode dne zapsání statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku p. 
č. 1147/5 do katastru nemovitostí)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně 
zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí:

nejpozději do 10.7. 2024

III.
Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2023/001 ze dne 17.5. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2023 
nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom 
elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační 
agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k 
řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění 
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dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran elektronické podpisy.

Přílohy: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
Vyrozumění KHS Pardubice
Vyrozumění SÚ Pardubice

V Pardubicích 12 9 -Dl- 2024 V Brně 2 6 -04- 2024
za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor

Ing. Ivo Kovalík 
jednatel společnosti
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Statutární město Pardubice
Antonín Janiš
Oddělení strategického plánu a projektového managementu
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Česká republika

vyřizuje Ing. arch. Juřík 
v Brně dne 11. 4. 2024

Předmět: Domov pro seniory na ul. Štrossova v Pardubicích - dodatek č. 2 k SoD - prodloužení termínu podání PD 
na SÚ

Dobrý den,

na základě projednávání projektu pro územní řízení Domov pro seniory na ul. Štrossova v Pardubicích, 
s dotčenými orgány státní správy, dále dle informací prezentovaných na kontrolním dnu konaném 
vídeokonferenčně dne 4.4. 2024, Vás žádáme o schválení termínového dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (SoD) 
č. OZV/VZZR/2023/001 v řídícím výboru projektu Domov pro seniory v Pardubicích - PD

Důvodem pro uzavření termínového dodatku je

posun termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na Stavební úřad minimálně o 30 dnů, na 
základě delších požadovaných správních lhůt u dotčených orgánů (KHS, MMP).

Přílohy: Stanoviska DOSS o prodloužení správních lhůt

Děkuji předem za reakci.

S pozdravem

Ing. Ivo Kovalík

Ředitel a jednatel společnosti

ArchDesign, s.r.o.
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích

CHVÁ LEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

Váš dopis zn./ze dne Naše číslo jednací
KHSPA 06316/2024/EPI-Pce

Vyřizuje/ linka
Ing. Libiaková/466052345

Pardubice
13.3.2024

Vyrozumění o prodloužení lhůtv k vydání závazného stanoviska

Dne 20.2.2024 byla Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále 
jen „KHS") doručena žádost Statutárního města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 
Pardubice, IČ: 00274046, které zastupuje na základě plné moci ze dne 31.8.2023 společnost 
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČ: 05725674, o vydání 
závazného stanoviska pro územní řízení stavby „Domov pro seniory v Pardubicích“, umístěné 
v ulici Štrossova v Pardubicích, pare. č. 5603, 4130, 4131, 4132/1, 4132/2, 4212 a části 4210/4 
v katastrálním území Pardubice.
Dle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, správní 
orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se 
připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť 
složitý případ.

Podle § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, o 
prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán 
usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele.

Po posouzení podané žádosti dospěla KHS k závěru, že se jedná o zvlášť složitý případ, neboť 
projektové dokumentace vyžaduje spolupráci několika odborů KHS. S ohledem na uvedené 
rozhodla KHS o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska o 30 dnů a závazné stanovisko 
bude vydáno do 60 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vydání.

Ing. Iva Libiaková 
vedoucí protiepidemického oddělení

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
tel.: 466052345, e-mail: iva.libiakova@khspce.cz, www.khspce.cz
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Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
Štrossova 44,530 21 Pardubice

Pardubice

Číslo jednací: MmP 40547/2024
Spisová značka: SZ_MMP 26107/2024
Počet listů: 1
Vyřizuje: Petra Vostřelová
Telefon: 466859103
E-mail: petra.vostrelova@mmp.cz

Datum: 20.03.2024

S00BX02D1S4G

Arch.Design,s.r.o.
Sochorova 3262/23 
616 00 Brno

ZÁZNAM O USNESENÍ POZNAMENANÉM DO SPISU

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, jako příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád"), v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") jako dotčený orgán a podle níže uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených 
veřejných zájmů, které Magistrát města Pardubic hájí, obdržel dne 21.2.2024 žádost o vydání 
koordinovaného závazného stanoviska, kterou podal

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,

kterou zastupuje společnost na základě plné moci

Arch.Desígn,s.r.o., IČ: 25764314, Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

Správní orgán podle § 4 odst. 9 stavebního zákona s odkazem na § 149 správního řádu a přiměřeně též podle 
§ 140 správního řádu

prodlužuje

o 30 dnů lhůtu k vydání koordinovaného závazného stanoviska

pro záměr
„Domov pro seniory v Pardubicích"

Parcely č.: 5603, 4130, 4131, 4132/1, 4132/2, 4212 a částí 4210/4, katastrální území Pardubice

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 21.2.2024 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro výše uvedený 
stavební záměr.

Vzhledem ktomu, že jde o zvlášť složitý případ, správní orgán v souladu s ustanovením §4 odst. 9 
stavebního zákona usnesením, které se pouze poznamenává do spisu, prodloužil lhůtu k vydání 
koordinovaného závazného stanoviska. Žadatel bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

1

mailto:petra.vostrelova@mmp.cz


Poučení:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odstavce 5 správního řádu nelze odvolat. Podle § 12 správního řádu se 
usnesení pouze poznamená do spisu.

"otisk úředního razítka"

Mgr. Kristýna Šenkýřová 
referent stavebního úřadu

Na vědomí:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, kterou zastupuje společnost na 
základě plné moci Arch.Design,s.r.o., Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

Elektronický podpis: 20.? 2024
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