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Číslo jednací: MCBS/2017/0035040/JACE

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
bankovní spojení:
č. účtu:
zatoupený: stou MČ Brno-střed
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16

Název ved. účastníka: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsan(á) v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
bankovní spojení:
č. účtu:

jednající a podepisující jménem společnosti s názvem „Společnost pro rekonstrukci
objektu Zelný trh 14-16“ založené společníky
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavebníspolečnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno,

IČO: 46347542 (vedoucí účastník) a
SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 63493675 (účastník
společnosti) na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 2. 2016. Sídlo společnosti a
adresa pro doručování: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, adresou
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.
(dále též „Zhotovitel“)
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2. Předmět dodatku 
Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE ze dne 27.5.2016, ve 
znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zelný trh 14-16 – 
rekonstrukce objektu“, takto: 
 
V čl. 4.1.2. ve znění dodatku č. 2 se Cena Díla celkem bez DPH 57 948 110,00 Kč“ 
nahrazuje zněním: 
čl. 4.1.2.  „Cena Díla celkem bez DPH     64 142 401,65 Kč“ 

 
Rekapitulace za dodatek č. 3 
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ  14,54 % < 15,00% 
ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.  

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 
3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
  
3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Krycí list více prací a méně prací 
 
 
Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.02.2017, usnesením 
RMČ/2017/121/58. 
 
 
V Brně dne:   6.6.2017   V Brně dne:  28.2.2017 
Za Objednatele                                                         Za Zhotovitele 
 
 
 
........................................... ................................................ 
         Martin Landa                                                                    Ing. Jiří Podolský  
starosta MČ Brno-střed předseda představenstva 
  MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol. 
 
 
 
  ……………………………………. 
  Ing. Martin Veselý 
  místopředseda představenstva 
  SYNER Morava, a.s. 
 
 
 
  ……………………………………. 
  Ing. Michal Renát 
  člen představenstva 
  SYNER Morava, a.s. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


