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 SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 
 

 „Přístavba MŠ Novodvorská 
Design & Build“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o. 
Sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2 
Adresa pro doručování: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8….. 

IČO: 27886794 
DIČ: CZ27886794 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Martinem Berkou, jednatelem (tel. 733 353 718) 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 1387717843/2700 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

I.4. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených 
prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, 
jsou zmocněni jednat:  
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za objednatele:  

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města, tel.: 499 803 371, 605 239 060, 
e-mail: jelinek@trutnov.cz 
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic, tel.: 499 803 232, 
e-mail: novotny@trutnov.cz 
 

za zhotovitele:  
 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. arch. Nella Raková (tel. 724 772 263, e-mail: nella.rakova@cubespace.eu) 

Členy realizačního týmu zhotovitele, kteří se budou přímo podílet na plnění a budou osobami 
odpovědnými za vedení příslušných prací, jsou: 

stavbyvedoucí 
Petr Hirman (tel. 602 481 817) 
 
zástupce stavbyvedoucího 
Ing. arch. et Ing. Rastislav Lukáč (tel. 733 206 042) 
 
osoba zodpovědná za realizaci elektro projektu a za realizaci této profese na stavbě 
Miroslav Pech (tel. 724 214 135) 
 
osoba zodpovědná za realizaci projektu techniky prostředí staveb a za realizaci této profese na 
stavbě 
Ing. Tomáš Knapp (tel. 731 248 962) 
 
osoba zodpovědná za požární bezpečnost staveb 
Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová (tel. 603 806 752) 
 
hlavní projektant 
Ing. Jaroslav Šebík (tel. 731 617 895) 
 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

II.1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v 
termínech a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli 
předmět díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této 
smlouvy. 

II.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 
spočívající v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu 
díla (stavby) vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k řádné realizaci samotné Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a dále v 
řádné realizaci Stavby včetně zajištění kolaudace Stavby. 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

III.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu za jeho provedení. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení 
zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli. 
 
III.2. Dílem se v této smlouvě rozumí projekční a stavební práce dle zadávací dokumentace 
realizované metodou Design & Build pro akci s názvem „Přístavba MŠ Novodvorská – 
Design & Build“, včetně všech změn a dodatečných informací. Smluvní strany činí 
nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 

III.3. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby - přístavba MŠ Novodvorská metodou 
Design & Build“. Zhotovením stavby se rozumí: 

 zpracování projektové dokumentace v takových stupních projektové dokumentace 
a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení, provedení inženýrských 
činností včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů, zpracování žádosti 
o vydání stavebního povolení a dalších dokumentů/vysvětlení, případně 
vyžádaných příslušným dotčeným orgánem ve stavebním řízení tak, aby byly 
splněny všechny zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení, 

 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

 výstavba, tj. provedení stavebních prací v souladu s touto smlouvou a dalšími 
podklady. 

 Součástí zpracování projektové dokumentace a realizace stavby bude modulární 
stavba dvoupodlažního  objektu mateřské školy se dvěma třídami (každá třída pro 
25 dětí) včetně propojení objektu nové modulární stavby mateřské školy se 
stávající mateřskou školou (hospodářským pavilonem) v místě stávajícího 
zásobovacího chodníku k bazénu, napojení na technickou infrastrukturu (odvod 
dešťových vod, splašková kanalizace, vodovod, vytápění – napojení na stáavjící 
výměník, zemní kabelové vedení NN), FVE na střeše objektu, zelená střecha, 
zpevněné plochy, terénní úpravy včetně přístupových cest a zatravnění.  

 Zadavatel požaduje, aby objekt nové modulární mateřské školy byl osazen 
výplněmi otvorů s trojsklem,  aby byl klimatizován, aby byl vybaven sanitárním 
zařízením, zařízením pro dopravu stravy mezi oběma podlažími, osvětlením, 
podlahovými krytinami, obklady stěn, nátěry, kamerovým systémem, 
zabezpečovacím zařízením, nábytkem – skříňky, stolky, židle, matrace/lůžka na 
spaní, odpadkové koše, věšák na oděv….). 

 Stavba dvoupodlažního  objektu mateřské školy se dvěma třídami bude mít 
zateplenou fasádu dle ČSN 730540, barevně bude provedena tak, aby nenarušila 
okolí.  

 Objekt nové modulární stavby mateřské školy bude splňovat požadavky, kterými 
jsou mechanická odolnost a stabilita; požární bezpečnost; ochrana zdraví osob a 
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí; ochrana proti hluku; 
bezpečnost při užívání; úspora energie a tepelná ochrana; denní a umělé osvětlení, 
větrání a vytápění; proslunění. 

 Stavba dvoupodlažního  objektu mateřské školy se dvěma třídami dále bude 
splňovat všechny aktuální příslušné předpisy související s typem a využitím 
objektu (mj. technické požadavky na stavby dle platných právních předpisů; 
dále zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášku č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, novelizovanou 04.10.2022; dále ČSN 
EN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť s datumem účinnosti 
01.06.2022, ČSN 730580-1, 2, 3, ČSN EN 17037+A1 Denní osvětlení budov s 
datumem účinnosti 01.11.2023.  

 K propojení objektu nové modulární stavby mateřské školy je uvažováno využít 
stávající zásobovací chodník vedoucí k bazénu, který by sloužil pro dopravu stravy 
z hospodářského pavilonu současné mateřské školy. Vypracovaná projektová 
dokumentace a realizace stavby bude rovněž řešit dopravu stravy mezi oběma 
třídami nové modulární stavby dvoupodlažního objektu mateřské školy. Součástí 
projektové dokumentace a realizace stavby bude dále řešení navýšení kapacity 
jídel (zároveň gastro vybavení stávající kuchyně a gastronádob pro přepravu mzi 
budovami MŠ). 

 Umístění modulární stavby dvoupodlažního objektu mateřské školy se dvěma 
třídami se předpokládá částečně v místě stávajícího bazénu a brouzdaliště se 
sprchami, přičemž bude nutné odstranit část brouzdaliště a je uvažováno o 
přemostění bazénu s tím, že zbývající část bazénu by mohla být využita pro 
zachycení srážkových vod ze střechy modulární stavby mateřské školy. Z této 
„retenční nádrže budou dešťové vody regulovaným přepadem vypouštěny do 
smíšené kanalizace“. Stávající bazén je třeba zakrýt pevnou fólí a navařit na 
stávající bazénovou fólii. Nová fólie musí být podepřena  avyztužena tak aby 
nedošlo k jejímu protržení. 

 Zadavatel požaduje, aby základy související s objektem nové modulární stavby 
mateřské školy byly realizovány do 31.08.2024.  

 Zadavatel upozorňuje dodavatele , aby si řádně rozmyslel dopravní cestu modulů 
na stavbu. 

 Vzhledem k napojení na kuchyni ve stávajícím objektu MŠ je třeba vyprojektovat 
kryté propojení stavající kuchyně a nových tříd. To je možné řešit jako lehkou 
konstrukci z makrolonu. Toto propojení bude temperováno na 10 °C. 

 Pod krytým napojením nových tříd bude veden přívod tepla a vody ze stávajícího 
výměníku stávajícího rozvodu pitné vody. 

III.4. Součástí předmětu plnění je kromě provedení stavebních prací rovněž provedení 
projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro 
provádění stavby včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb, zajištění případných 
inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, 
zpracování dokumentace změny stavby před dokončením, resp. dokumentace skutečného 
stavu a zajištění kolaudace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu/pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí s vyjádřením/ souhlasem projektanta tak, jak to vyžaduje nový 
stavební zákon. 

III.5. Předmětem plnění je provedení úplného, bezvadného a kompletního díla, tj. provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně služeb a dodávek potřebných 
materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické 
práce, mimostaveništní dopravu, opatření BOZP, revize a zkoušky apod.), provedení 
inženýrských činností a splnění všech zákonných podmínek pro vydání kolaudačního 
souhlasu/ pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  
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III.6. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ zkoušky kvality konstrukcí 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy. 

III.7. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále v této smlouvě.  

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – projektová dokumentace a inženýrská činnost 

IV.1. Zhotovitel jako součást předmětu plnění vypracuje a zajistí: 

1. projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (dále jen „DPS“), tj. 
dokumentaci vypracovanou v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu 
prací, dodávek a služeb - přílohy č. 8 – společné povolení 

2. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby 

3. související inženýrské činnosti, především pak zajištění veškerých nutných 
inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádné povolení 
stavby, řádnou kolaudaci díla včetně zajištění stavebního povolení, zajištění 
kolaudace stavby a vydání kolaudačního souhlasu/ pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí. 

4. zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby tato byla 
dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru objednatele dle 
smlouvy, proto musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr jako podklad pro soupis prací a 
dodávek bude zpracována prováděcí dokumenatce stavby a přípojek. 

IV.2. Zhotovitel je povinen si při zpracování projektové dokumentace obstarat veškeré 
technické podklady, vzorky materiálů, výrobní dokumentaci apod. a to na základě vyžádání 
objednatele pro účely učinění rozhodnutí objednatele o použití materiálu, prací a dodávek 
jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálu, které navrhne zhotovitel 
v dokumentaci pro provádění stavby. Takové rozhodnutí bude učiněno v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  

IV.3. Zhotovitel je povinen obstarat si veškeré potřebné průzkumy v odpovídajícím rozsahu a 
podrobnosti. 

IV.4. Dokumetace pro společné povolení stavby musí mít veškeré náležitosti dle platné a 
účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, dále musí být zpracovaná 
ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
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pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a platných technických 
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají. 

vypracování projektové dokumentace bude realizováno dle  
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
• vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
• vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb 
• vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby 
bude splňovat zadávací podmínky k veřejné zakázce „Přístavba MŠ Novodvorská – 
Design & Build “, jejíž zadávací řízení se zakončuje uzavřením této smlouvy. 

Dojde-li během zpracování projektové dokumentace, vyřízení žádosti o společné povolení 
stavby a realizace stavby ke změně předpisů, na základě kterých byla stavba povolena a 
realizována, bude zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

IV.5. Součástí dokumetace pro provedení stavby je zpracování podrobného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na stavební objekty a inženýrské objekty, na 
jednotlivé provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti 
vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich ocenění s uvedením použité 
cenové soustavy. Soupisy prací musí být zpracovány v tištěné podobě, ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo v obdobném 
formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého rozpočtového 
softwaru.  

IV.6. V průběhu zpracování DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou 
organizovány pravidelné kontrolní dny 1 x za 14 dní, které budou sloužit kromě jiného 
k případným připomínkám objednatele a kontrole zapracování změn dle předchozích 
požadavků objednatele. 

IV.7. Každá část projektové dokumentace se považuje za dokončenou akceptací podle 
následujících pravidel: zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou projektovou dokumentaci 
objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před 
příslušným termínem finálního odevzdání takové části projektové dokumentace tak, aby 
objednatel mohl posoudit předmětnou projektovou dokumentaci. Objednatel vydá 
k předložené projektové dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě 15 
dnů od předložení projektové dokumentace objednateli. 

IV.8. Absence připomínek ze strany objednatele k projektové dokumentaci nebo odsouhlasení 
objednatele k projektové dokumentaci neznamená zproštění odpovědnosti zhotovitele za 
řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je bez ohledu na 
jakékoliv vyjádření objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou 
za řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Objednatel v rámci akceptace 
provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady a nedodělky. 
Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat 
technická řešení a ani za ně neručí. Chybně nebo nedostatečně zpracovaná technická 
dokumentace, která je předmětem projekčních činností specifikovaných v této smlouvě 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla. 
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IV.9. Zhotovitel je povinen obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné 
žádosti o vydání společného povolení stavby  a nezbytné pro provedení stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných 
břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy smluv o právu provést stavbu 
s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, stanoviska a 
souhlasy vlastníků nebo správců inženýrských sítí, plán kontrolních prohlídek) vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla. 

IV.10. Zhotovitel vypracuje žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, zúčastní se případných jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení, zapracuje podmínky z 
obdrženého rozhodnutí/stanovisek/vyjádření do dokumentace, přikládané k žádosti o vydání 
společného povolení.  

IV.11. Zhotovitel předá objednateli všechna získaná stanoviska, povolení a vyjádření v 
originále a v elektronické podobě. 

IV.12. Objednatel očekává, že zhotovitel bude přistupovat iniciativním a tvůrčím způsobem 
ke zpracování předmětu plnění a následně požadovaných projektových dokumentací vždy ve 
snaze o co nejefektivnější řešení za dodržení tzv. „principu 3E“ – dodržení hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti. 

IV.13. Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 
projektové dokumentace v souladu s pokyny objednatele nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li 
tato potřeba, např. z důvodu změn stavby, aktualizace či změny jiné části projektové 
dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace projektové dokumentace musí být předána 
objednateli k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace projektové dokumentace je zahrnuta 
v ceně díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány objednatelem. 

V. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – stavební práce 

V.1. Stavební práce budou provedeny na základě všech výše zmíněných podkladů, tj. předané 
DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž se tímto předpokládá, že se 
jedná o dokumentaci, na kterou byla objednatelem vydaná akceptace dle čl. IV.7 smlouvy o 
dílo. 

V.2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré činnosti související s 
realizací stavebních prací, tj. provádět veškeré níže uvedené činnosti související s realizací 
stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VII. této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího, který 
bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny 
úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona). Stavbyvedoucím bude osoba, která získala 
oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy se bude jednat o 
osobu autorizovanou; 
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 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 
komunikací dle zvláštních právních předpisů; 

 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů  

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 
objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy; 

 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním 
vyhotovení; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; 
úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. 

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o 
shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli. 

V.3. Předmětem díla této smlouvy jsou dále následující činnosti, které jsou zahrnuty v ceně 
díla dle čl. VII. této smlouvy: 

 zajištění úkonů vedoucích ke kolaudaci všech zhotovitelem realizovaných 
stavebních prací v budovách;  

 provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů 
požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) 
resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel 
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků; 

 provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště 
zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak 
odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

V.4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických 
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látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

V.5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 

V.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě 
schválených změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, 
pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených 
změnových listů do ceny díla a termínu dokončení díla. 

V.7. Předmět díla zahrnuje všechny činnosti, práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této 
smlouvě. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 
dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 
funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených touto smlouvou a dalšími 
podklady, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

Dojde-li během zpracování projektové dokumentace, vyřízení žádosti o společné povolení 
stavby a realizace stavby ke změně předpisů, na základě kterých byla stavba povolena a 
realizována, bude zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

VI. DOBA PLNĚNÍ 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

 předání veškeré dokumentace pro společné povolení, která je předmětem projekčních 
činností, včetně podané žádosti o povolení stavby: do 2 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo  

 předání veškeré dokumentace pro provedení stavby: do 3 měsíců od podpisu smlouvy 
o dílo 

 předání a převzetí prostoru staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání veškeré 
dokumentace, která je předmětem projekčních činností objednateli, přičemž se tímto 
předpokládá, že se jedná o dokumentaci, na kterou byla objednatelem vydaná 
akceptace dle čl. IV.7 této smlouvy o dílo. 

 o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 Zahájení realizace stavebních prací: dnem předání a převzetí prostoru staveniště. 
 Dokončení realizace stavebních prací, tj. provedení všech prací a dodávek a předání 

dokončeného díla kompletního díla včetně předání projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení 
stavby: do 15.11.2024. 

 Zajištění kolaudace stavby a vydání kolaudačního souhlasu/pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí: do 30.11.2024. 

 Vyklizení staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání úplného a 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Vyklizení staveniště smluvní 
strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště. Vyklizení staveniště je součástí ceny 
díla.  

VI.2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následující vyhrazené změny závazku ze 
smlouvy, které se týkají předpokládaného termínu dokončení veřejné zakázky a mohou být 
objednatelem pro dobu plnění této smlouvy uplatněny. 
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Lhůta pro dokončení realizace staveních prací se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací 
při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění 
díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických 
podmínek (tj. teplota pod 5°C, sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice, apod.), které jsou v rozporu 
s předepsanými technickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení 
nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem 
ve stavebním deníku.  

V případě vzniku překážek  ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených 
pozemků, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně 
jiných dotčených subjektů, které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku, a kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 
plnění. 

Lhůta plnění bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou. 

VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

VII.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 
zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace.  

Cena díla činí: 

Cena za dílo celkem bez DPH:   15.972.566,- Kč 

DPH:      3.354.238,86 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH: 19.326.804,86 Kč 

 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

Cena za zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností tak, aby 
byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání společného povolení: 

Cena bez DPH:           940.000,- Kč 

DPH:    197.400,- Kč 

Cena včetně DPH: 1.137.400,- Kč 

Cena za provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek 
potřebných materiálů a provedení inženýrských činností tak, aby byly splněny všechny 
zákonné podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí: 

Cena bez DPH:   15.032.566,- Kč 

DPH:   3.156.838,86 Kč 

Cena včetně DPH: 18.189.404,86 Kč 

VII.2. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, služby, 
dodávky materiálů, technologií, vlastní stavební dozor, vedení stavby, dopravu, ubytování, 
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zkoušky, poplatky, převod práv, pojištění, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, 
podmíněné závazky a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a 
platby související s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla 
v požadované kvalitě. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při 
výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací 
díla. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu české 
koruny, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů nebo jiné záležitosti. Chybně nebo nedostatečně zpracovaná technická 
dokumentace, která je předmětem projekčních činností specifikovaných v této smlouvě 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla.  

VII.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých 
povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení 
smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv. 
V ceně díla jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené ve smlouvě, které bylo možno 
předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. Toto ustanovení se 
nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v technické dokumentaci na 
základě písemného požadavku objednatele co do standardu a množství předpokládaného 
smlouvou.  

VII.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho 
jednotlivé části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně 
případných dopadů na sjednanou cenu Díla a dobu plnění) musí být sjednána formou 
písemného dodatku k této Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou.  

VII.5. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel 
povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli 
položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín 
provedení Díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, 
které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že 
způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna 
rozsahu Díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu dodatku ke 
Smlouvě dle předcházejícího odstavce. 

VII.6. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu 
dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací 
bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu 
jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení 
rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové 
plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.   

VII.7. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke 
dni splatnosti dané faktury. 

VII.8. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
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VII.9. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. VI odst. 2, nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení. 

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VIII.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a 
plynulé financování díla. 

VIII.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. 

VIII.2.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za projekční práce uvedenou v článku VII.1.  
takto: 

 Dokončení projektové dokumentace pro společné povolení stavby a zajištění 
stavebního povolení – 20 % z ceny za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost  

 Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně dokončení soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a inženýrská činnost – 70 % z ceny za 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost  

 Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a 
případně další činnosti spojené s projekčními pracemi – 10 % z ceny za projekční 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost  

VIII.2.2. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za stavební práce a případné ostatní náklady 
uvedenou v článku VII.1. na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady 
– faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plněním k poslednímu 
kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními 
stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění. 

VIII.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené 
práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

VIII.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  

VIII.5. Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje 
formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na 
příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VIII.6. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla 
zajištění po kolaudaci stavby a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Právo vystavit 
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konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a 
zápisem o předání a převzetí díla a po kolaudaci stavby a vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu. 

VIII.7. Splatnost dílčích daňových dokladů - faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne 
doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

VIII.8. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 
7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se 
potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit 
prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do 
stavebního deníku. 

VIII.9. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, 
může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VIII.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované 
části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná 
částka za uhrazenou. 

VIII.11. Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud 
nesplatnou pohledávku. 

VIII.12. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VIII.13. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč. 

VIII.14. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li 
zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle 
rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající 
rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

VIII.15. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

IX. STAVENIŠTĚ 

IX.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému 
provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
prosté soukromých práv třetích osob do 7 kalendářních dnů od předání veškeré dokumentace, 
která je předmětem projekčních činností objednateli, přičemž se tímto předpokládá, že se 
jedná o dokumentaci, na kterou byla objednatelem vydaná akceptace dle čl. IV.7 této 
smlouvy. Pokud se zhotovitel k přejímce staveniště v dohodnutém termínu nedostaví, je 
staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná 
touto smlouvou.  

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, 
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zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, 
aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel 
vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou. 

IX.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto 
smlouvou.  

IX.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

IX.4. Zhotovitel na své náklady zajístí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a 
materiálu nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na 
vlastní náklady a nebezpeční zajístí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení 
staveniště.  

IX.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 
odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k ochraně 
životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu a součástí 
staveniště tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku způsobené 
negativními vlivy provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní 
vlivy provádění díla na okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty stavovené právními 
předpisy. Zhotovitel na své vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové mateiály 
souvisenící s prováděním díla.  

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

X.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a 
dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu 
provádění díla. 

X.2. Kromě zápisů podle VIII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

X.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

X.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve 
stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této 
smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  

X.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se 
budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem 
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stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po 
vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě 
potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací 
a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).   

X.6. Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, který je odsouhlasen podpisem zástupců 
obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant atd.). 

X.7. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

 

 

X.8. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O 
pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného 
odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je 
povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech 
záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny 
TDS. 

X.9. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

X.10. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
X.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na 
základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že 
musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně 
dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností 
objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno 
jinak. 

X.11. TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě 
vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla 
bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

X.12. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, 
nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

X.13. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

X.14. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost 
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 
občanského zákoníku. 

X.15. Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č. 309/2006 Sb.) a dále se zavazuje 
smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a 
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jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo 
jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce 
bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. 
vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli, resp. 
objednateli stavby navrhovat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé 
zhotovitele. 

 

 

 

 

X.16. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 

 ve výši 10.000 Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 
pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k 
zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.) 

 ve výši 5.000 Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném 
termínu 

 ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.) 

 ve výši 50.000 Kč nebo ve výši případné sankce uložené zadavateli, resp. objednateli 
kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a 
jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi. 

X.17. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

X.18. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 

X.19. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 7 dnů ode dne úplného dokončení 
díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště. 

X.20.Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 
prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace.  

Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně 
poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného 
a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna 
poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 
poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné 
(původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně 
aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje 
pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla 
k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.  
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X.21. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst 
druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s 
výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně: 

a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, 
který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo 
zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla; 

b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený 
pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních 
partnerů; 

c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k 
plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách 
potřebných stavebnin či nástrojů). 

X.22. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště, 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci, 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

X.23. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

X.24. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro 
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných 
dokladů týkajících se stavby. 

X.25. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné 
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podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, 
odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené 
příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť 
závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení 
závazku dle čl. X.25 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé takové 
prokazatelné pochybení. 

X.26. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly 
důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i 
způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, 
certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i 
náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní 
pokutu za porušení závazku dle čl. X.26 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každé takové prokazatelné pochybení. 

X.27. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými 
prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, 
aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Pokud dojde ke změně osob uvedených v 
seznamu techniků, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, 
musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby 
musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů 
v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených 
v čl. 8 Zadávací  dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro 
případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč. 

X.29. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

X.30. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární 
předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že 
osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými 
pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik 
s touto činností spojených. 

X.31. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel 
na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně. 
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X.32. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných 
náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které 
nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o 
předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je 
předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od 
předložení. 

X.33. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady 
prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. 

X.34. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

 

X.35. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

X.36. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X.37. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

X.38. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění 
veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 
kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
 
X.39. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto 
nařízení se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 
písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 
až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 



20 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by 
objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy 
odstoupit, s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel 
oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

 

 

X.40. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

XI.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 15 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je 
součástí předání a převzetí díla. 

XI.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků 
považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 
14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany 
v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby 
k předání/převzetí nedošlo. 

XI.3. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. 
Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména 
ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. 
Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se 
případně v průběhu provádění díla uskuteční. 

XI.4. Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 
a odchylek od odsouhlasené DPS (2 paré)  

b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 

c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a 
výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 
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d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 

e) fotodokumentace z průběhu realizace stavby 

f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci 

g) kolaudační souhlas/pravomocné kolaudační rozhodnutí. 

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních složkách s podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a 
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

XI.5. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 
kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně 
s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména 
protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O 
předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, 
podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

XII.1. Záruční lhůta na celé dílo je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data 
řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a 
posledního nedostatku zjištěných při předání díla, pakliže se vady nebo nedostatky 
vyskytnou). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení XII.10 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době 
následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv 
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem 
plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

XII.2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami 
a předpisy. 

XII.3. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou 
událostí. 

XII.4. Doba od uplatnění práva ze záruky až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

XII.5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být 
vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž 
přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena 
objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady 
ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 Odstranění vady dodáním náhradního plnění, 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

 přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
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 Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

XII.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

XII.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv ze 
záruky. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové 
vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

XII.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti 
reklamace. 

XII.9. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do: 

 vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 24 hodin 

 vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních 
dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  

XII.10. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta, vyjma vady mající 
vliv na funkci zařízení, v tomto případě odstranění vady neprodleně s ohledem na charakter 
vady.  

XII.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle 
této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 
dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z 
hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele. 

XII.12. Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění ze záruky při 
úpadku Zhotovitele. Právní mocí  

 rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo  

 rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení  

vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu  
(i) 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po 
které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat záruka na dílo (nebo jeho 
část) poskytnutá zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny díla je splatná 
ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv 
pohledávce zhotovitele. 
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XII.13. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

XIII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
prodlení s termínem provedení projekčních prací ve výši 0,2 % z ceny dotčené části 
projekčních prací bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným 
dokončením projekčních prací. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
prodlení s termínem provedení celého stavebního díla ve výši 0,2 % z ceny za stavební práce 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením stavebních prací.  

XIII.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením staveniště. 

XIII.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

XIII.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků. 

XIII.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a 
vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.  

XIII.7. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vady reklamované v záruční 
lhůtě (odst. X.12) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a 
vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.  

XIII.8. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.  

XIII.9. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být 
vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

XIII.10. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není 
dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena. 

XIII.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k 
úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli. 

XIII.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která 
není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Pokud se 
současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně 
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odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč. 

XIV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci. 

XV. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XVI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle 
ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků druhou stranou). 

XVI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě 

▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro 
porušení povinností zhotovitele 

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru 

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 

▪ bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní 
moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 
návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení.  
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XVI.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované 
kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé 
neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající 
lhůtu k nápravě. 

XVI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XVI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 

XVI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno. 

XVI.7. V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy 
odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

 

 

 

XVII. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

XVII.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla 
dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. VII. této smlouvy a 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

XVII.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil 
s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předaných 
podkladech.  

XVII.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. VII. této smlouvy jsou zahrnuty 
veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

XVII.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských 
sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický 
postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po 
vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XVIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. 

XVIII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve 
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stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být 
vykládány jako změna smlouvy (resp. díla). 

XVIII.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 
evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu 
zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

XVIII.4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude 
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XVIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti 
s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá 
opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne 
někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.  

 

 

XVIII.6. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti 
převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XVIII.7. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2024-404/7 ze dne 
10.04.2024.  

XVIII.8. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podkle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni nebo za jijich jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jením obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Trutnově dne: ……………………. V Praze dne: ……………………. 

  

 

…………………………….. ……………………. 
 Město Trutnov CUBESPACE s.r.o. 
 Ing. arch. Michal Rosa Martin Berka, jednatel 
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Příloha 
Harmonogram vlastní realizace díla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


