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	  Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku příkazníka: 
	Číslo dodatku příkazce: 1 ke smlouvě č. OI-IP/PRI/001955/2023/Val



DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/001955/2023/Val
na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„Odlehčovací komora OK3A“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k OI-IP/PRI/001955/2023/Val
	Org: 5617


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Příkazce:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:     xxxxx,    xxxxxx
- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Příkazník:
	STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 365/14
783 01 Olomouc - Nemilany

	
	

	IČ:
	25334107
	DIČ:
	CZ25334107

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 65142 

	ID datové schránky:     ksw4hnp                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Radek Sedláček, jednatel

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických – TDS:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxx 

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Olomouc

	č. účtu: 115-8424130227/0100

	
	

	
	


Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/001955/2023/Val ze dne 31. 5. 2023 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS z 361 dnů na 452 dnů a o změně ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy. 
II. Znění dodatku

1. Čl. III. Lhůta plnění odst. 1 se mění a nově zní takto:
Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 452 dnů.

2. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 339 002,52, tj. 410 193,04 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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