
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: HNSP Bílina Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 00266230

Město Bílina DIČ: CZ00266230

Zhotovitel: IČ: 03831116
READYSAN s.r.o. DIČ: CZ03831116

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BIL

Sanace základu - skladové prostory kuchyně

72 135,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
72 135,30 15 148,4121,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 87 283,71
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: BIL

Stavba:

Místo: HNSP Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina Projektant:

Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

87 283,7172 135,30BIL Sanace základu - skladové prostory kuchyně

72 135,30 87 283,71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sanace základu - skladové prostory kuchyně

22. 4. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: HNSP Bílina Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 00266230

Město Bílina DIČ: CZ00266230

Zhotovitel: IČ: 03831116

READYSAN s.r.o. DIČ: CZ03831116

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 135,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 135,30 21,00% 15 148,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 283,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace základu - skladové prostory kuchyně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: HNSP Bílina Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant:  

Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 135,30

HSV - Práce a dodávky HSV 66 970,36

    1 - Zemní práce 24 678,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 155,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 080,27

    997 - Přesun sutě 31 527,62

    998 - Přesun hmot 528,41

PSV - Práce a dodávky PSV 5 164,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 347,21

    713 - Izolace tepelné 1 387,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 430,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Sanace základu - skladové prostory kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: HNSP Bílina Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant:  

Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 135,30

D HSV Práce a dodávky HSV 66 970,36

D 1 Zemní práce 24 678,10

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 0,000 0,00 0,00

2 K
113202111nova 

pol
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,000 64,62 581,58

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,800 285,30 1 084,14

4 K 132312122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 4,590 2 556,00 11 732,04

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,590 534,60 2 453,81

6 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 0,000 0,00 0,00

7 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 0,000 0,00 0,00

8 K 151102201
Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 
m 

m2 0,000 0,00 0,00

9 K 151102211 Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m m2 0,000 0,00 0,00

10 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 4,590 147,60 677,48

11 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 4,590 87,03 399,47

12 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 2,960 316,80 937,73

13 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně m3 2,960 445,50 1 318,68

14 K 167111122
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 2,960 325,80 964,37

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,960 1 530,00 4 528,80

16 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 0,000 0,00 0,00

17 K 174111102 Zásyp  sypaninou se zhutněním ručně m3 0,000 0,00 0,00

18 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 0,000 0,00 0,00

19 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 0,000 0,00 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 155,96

20 K 619996145
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením 
geotextilií-stáv. fasáda

m2 0,000 0,00 0,00

21 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 2,150 361,80 777,87

22 K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 
za každých dalších 5 mm tl m2 2,150 102,60 220,59

23 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 0,000 0,00 0,00

24 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton m 0,500 315,00 157,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 080,27

25 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 
100 mm

m2 23,250 110,70 2 573,78

26 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 0,000 0,00 0,00

27 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,000 0,00 0,00

Sanace základu - skladové prostory kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K
965042241nova 

pol.

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,513 2 709,00 4 098,72

29 K
965049112nova 

pol.

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 1,513 1 530,00 2 314,89

30 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 0,000 0,00 0,00

31 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 21,600 2,15 46,44

32 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 21,600 2,15 46,44

D 997 Přesun sutě 31 527,62

33 K
997002611nova 

pol.
Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,426 125,00 1 178,25

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 9,426 898,20 8 466,43

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 9,426 266,40 2 511,09

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 141,390 11,61 1 641,54

37 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,426 1 881,00 17 730,31

D 998 Přesun hmot 528,41

38 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 0,328 1 611,00 528,41

D PSV Práce a dodávky PSV 5 164,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 347,21

39 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním m2 2,150 24,03 51,66

40 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,764 57,24 100,97

41 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 2,150 131,40 282,51

42 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 2,473 198,90 491,88

43 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 2,150 60,21 129,45

44 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 2,258 32,85 74,18

45 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 2,150 24,84 53,41

46 M 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 0,210 97,20 20,41

47 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 0,000 0,00 0,00

48 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 0,000 0,00 0,00

49 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm

m 0,000 0,00 0,00

50 K 998711311
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v do 6 m % 52,000 2,75 142,74

D 713 Izolace tepelné 1 387,73

51 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 2,150 208,80 448,92

52 M 28376354
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 

200kPa λ=0,034 tl 100mm m2 2,258 368,10 831,17

53 K 998713311
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v do 6 m

% 52,000 2,07 107,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 430,00

54 K
721249104nova 

pol.

Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 200 
ostatní typ - demontáž a zpětná montáž geigerů při 
záhozu - zejména obetonávka geigerů

kus 2,000 1 215,00 2 430,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

55 K 034002000 Zabezpečení staveniště soub 0,000 0,00 0,00

56 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 0,000 0,00 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

57 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soub 0,000 0,00 0,00
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