
 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  
Orientační časový harmonogram zpracování Programu rozvoj města Vlašimi 

na roky 2026-2035 

 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Pracovní skupiny  

- 7 skupin po 2 setkáních  
- tematicky vychází z původních  
- MAS Blaník: facilitace pracovních skupin, zpracování výstupů, příprava podkladů na pracovní skupinu  

MěÚ Vlašim: organizační zajištění – místnost, pozvánky, účast, občerstvení 
 

Řídící skupina  
- Cca 4 setkání 
- MAS Blaník: facilitace, zpracování výstupů, příprava podkladů  
- MěÚ Vlašim: organizační zajištění – místnost, pozvánky, účast, občerstvení 

 

HARMONOGRAM 

 

TERMÍN  ODPOVĚDNOST POPIS ČINNOSTI 

05/2024 MěÚ Vlašim 
MAS Blaník z.s. 
 

Sestavení pracovních skupin, jmenování členů a předsedů jednotlivých skupin 

06/2024 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

- podklady pro analýzu od MěÚ Vlašim  
- 1. kolo dotazníkového šetření –– zpracování výstupu  

07-
08/2024 

MěÚ Vlašim  
MAS Blaník, z.s.  

Aktualizace analýzy – včetně kompletace podkladů z MěÚ 

09/24 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

2. kolo dotazníkového šetření – zpracování výstupu  

10-
11/2024 

MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

1. termíny setkání  pracovních skupin – podkladem výstup z dotazníků + původní podněty strategie 
-výstup – swot analýza + přetříděné výstupy 

12/2024 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

Řídící skupina 

02/2025 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

Konzultace Investiční odbor – finanční náklady a možnost realizace navržených investičních akcí  

03-
05/2025 

MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

2. termíny setkání pracovních skupin – rozdělení výstupů dle priorit 

06/2025 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

Řídící skupina  

07–
08/2025 

MAS Blaník 
MěÚ Vlašim z.s. 

Kompletace dokumentu  

08/2025 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

Předložení zastupitelstvu k připomínkám 

09/2025 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník z.s. 

Řídící skupina  

12/2025 MěÚ Vlašim  
MAS Blaník 

Předložení zastupitelstvu ke schválení  


