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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
ze dne 15.04.2024
uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

Článek I. 
                                                             Smluvní strany
1. Objednatel:	
	
	Domov Hortenzie, p.o.
	se sídlem: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	
	zastoupena: Mgr. Marian Žárský	
	IČO:48824843	
	DIČ: nejsme plátci DPH	
	bankovní spojení: Komerční banka	
	číslo účtu:6000634801/0100 
	
(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:	 
	IZOLTING MORAVIA s.r.o.
	se sídlem: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
	zastoupena: Ing. Antonín Slovák, MBA – jednatelem společnosti	
	IČO: 26867125	
	DIČ: CZ26867125	
	bankovní spojení: ČSOB, a.s.	
	číslo účtu: 212907595/0300	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, sp. zn. 40856

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. 
                                                           Úvodní ustanovení
II.1 Smluvní strany spolu dne 15.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „Výměna střešní krytiny“ na vedlejší budově Domova Hortenzie, výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výměna střešní krytiny“ na vedlejší budově Domova Hortenzie“, v místě plnění: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Článek III. 
                                                            Předmět dodatku
III.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:
III.1.1 Původně sjednaný předmět díla se upravuje o změny technického řešení a technologie provedení. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném Změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu č. 1 s tím, že tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.  
III.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3 tohoto dodatku č. 1 se čl. V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele a změnovými rozpočty ve výši:
	Původní cena díla:	
     Celková cena bez DPH:	1.958.985,-Kč
	DPH 12%	235.078,-Kč
	Celková cena včetně DPH:	2.194.063,-Kč

	Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu (Cena bez DPH):

	Změnový rozpočet č. 1 (Vícepráce)
	      VP –  	+ 638.099,-Kč
	Změnový rozpočet č. 1 (Méněpráce)
	      MP –  	- 685.625,-Kč

	
Rozdílová cena zakázky na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH):	-47.526,-Kč
	
	Cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 celkem:	

	Cena díla celkem (bez DPH):	1.911.459,-Kč
	DPH 12 %:	229.375,-Kč
	Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH):	                                                              2.140.834,-Kč 	

III.1.3 Na základě čl. IV. se termín doby realizace nemění.
III.1.4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. 
                                                         Závěrečná ustanovení
IV.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
IV.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
IV.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.
IV.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
· změnový list č. 01,			
· změnový rozpočet č. 1			

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 29.04.2024


			
	za objednatele	za zhotovitele.
		

Dodatek č. 1 SoD – Domov Hortenzie FpR	        
Akce:  „Výměna střešní krytiny“ na vedlejší budově Domova Hortenzie




