SMLOUVA O DILO

uzaviena podle §2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb. ,,ob&ansky zakonik*
na zhotoveni dila (stavby)

Vodacka infrastruktura

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: PROZAC stavebni s.r.o.
se sidlem: Rudolfovska tF. 464/103, 370 01 Ceské Budgjovice
registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 20976
statutarni zastupce: Matin Nedvéd, prokurista spolecnosti
ICO, DIC: 29109817, CZ29109817
Bankovni spojeni: XX

Il. Predmeét plnéni

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svUj naklad, na své
nebezpeli a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spoc€ivajici ve zhotoveni vysSe uvedeného
dila.

2. Mistem pInéni jsou stavbou dotéené nemovitosti: pozemky parc. & 1130/1 a 1104/2 v k. Q.
Horazdovice a parc. &. 716/5 a 716/1 v k. u. Velké Hydcice. Objednatel se stava vlastnikem
dila jeho postupnym provadénim.

3. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby ,Plovarna Horazdovice® zpracovanou projekéni a

inZenyrskou kancelafi VH Tres, s.r.o. Senovazné nam. 1, Ceské Budéjovice v 02/2024,
b) nabidkovym polozkovym rozpocétem zhotovitele ze dne 18.04.2024,
c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

4. Soucasti predmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo ur€eny rozsahem stavby,
av8ak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné (napf. VRN/NUS v¢&. zafizeni
stavenisté, vytyCeni podzemnich siti a zafizeni a jejich zajisténi po dobu vystavby,
dopravni opatfeni po dobu stavby, zajisténi ochrany apod.),

b) pofizeni kompletni dokladové €asti stavby v trojim vyhotoveni v tomto minimalnim rozsahu:

- uplny pfehled dokladl a dokumentace,

- kompletni projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- doklady predepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci,

- protokol o vytyCeni stavby

- protokol o odborném vedeni stavby dle pfislusného druhu stavby,

- geodetické prace v rozsahu dle nabidkového rozpoctu, vypracované v souladu
s obecné zavaznou vyhladkou mésta Horazdovice €. 1/2017 o vedeni technické mapy,

- prehled provedenych kontrol a zkousek zapsanych ve stavebnim deniku,

- osveédceni (atesty) materiald a vyrobkd pouzitych ke zhotoveni stavby,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni stavby,

- prohlaseni prislusnych viastnikll o bezvadném dokonceni dila v pfisluSném vlastnictvi,

- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a Ze
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k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti osobami
odborné zpUsobilymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze odborné provéfil obsah projektové i technické dokumentace,
oznacuje je za spravné a uplné. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Ze je schopen a
opravnén dilo za zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.

lll. Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci: 01.06.2024
b) dokonéeni a predani dila (stavby): 31.07.2024
c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté: 02.08.2024

Objednatelem pozadované roz$ifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které nepievysu;ji
10 % celkové smluvni ceny, nebude mit vliv na termin dokonéeni dila.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a predano objednateli v€etné vSech dokladi nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonceno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli predvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucéelu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povaZuje se provedeni dila za dokonCené az
uspésnym provedenim zkousek. Provedeni zkouSek je soucasti dila a zhotovitel objednatele k
UcCasti na zkouSkach vC€as pisemné vyzve. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu, ktery
objednatel podepise.

Provadi-li zhotovitel dilo pfes pisemné upozornéni objednatele v rozporu s touto smlouvou,
nebo bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila o vice nez 10 dni, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, zanika smlouva od pocatku. Je
na vuli objednatele, zda si ponecha ¢astecné dilo, anebo zda jej zhotoviteli vrati nebo necha
zhotovitelem odstranit. Naklady na vraceni €aste¢ného dila i na jeho odstranéni nese
zhotovitel. Ponecha-li si objednatel ¢asteCné dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli namisto ceny
dila pouze hodnotu upotfebitelné &asti dila, jejiz vySi uri objednatelem pfFizvany soudni
znalec. Na tuto Castku smi objednatel zapocist své naroky z této smlouvy vuci zhotoviteli,
zejména narok na smluvni pokutu, na urok z prodleni, na nahradu Skody a us$lého zisku.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého uroku
z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani,
prorogacniho ujednani, zajisténi dluhd, ani jinych ujednani které maiji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy. Naplni-li zhotovitel ujednany ddvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy nekvalitnim provadénim dila nebo prodlenim s jeho
dokoncenim a pfedanim, vznikd mu povinnost zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila. Smluvni pokuta se hradi vedle zplsobené Skody a bez ohledu na
zavinéni. Smluvni pokutu nelze snizit rozhodnutim soudu.

IV. Cena a zpusob placeni

Za bezvadné provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 5.190.803,56 K¢ bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou
zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo urCeny rozsahem stavby, av3ak jejich
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v ¢l.
VI. této smlouvy.

Uhrada ceny za dilo: ve splatkach na zékladé dariového dokladu - faktury. Objednatel hradi
jen fadné a kvalitné provedenou c&asti dila, potvrzenou technickym dozorem objednatele
formou odsouhlaseni mési¢niho soupisu provedenych praci dodavek. Jiné casti dila
objednatel nehradi; nezbytnym podkladem pro vystaveni faktury zhotovitele je tedy pisemné
odsouhlaseny mésicni soupis provedenych praci dodavek s jejich ocenénim a zhotovitel smi
fakturovat pouze prace a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, ktera nebude vystavena
opravnéné nebo nebude spliovat patficné naleZitosti, objednatel neproplati a vrati zhotoviteli
k doplnéni.
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Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z
pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti
obchodni listiny). Vedle standardnich nalezitosti musi obsahovat vySi zakladny podle sazeb
DPH, DPH a celkovou Castku DPH nebo oznaéeni, Ze ,Dan odvede zakaznik®. Nedilnou
soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi dafiovy doklad ve lhaté splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnl od
prokazatelného predani dokladu objednateli.

Castka rovnajici se 10% ze sjednané ceny celkem slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po Ffadném dokon&eni stavby, uplném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po pisemném potvrzeni objednatele odstranéni veSkerych vad a nedodélku.
Celkova cena muze byt upravena, pokud dojde ke zméné rozsahu praci oproti nabidce.
Zhotovitel ma pravo na zvyseni sjednané ceny, provede-li takové prace, které nemohl pfi
uzavirani smlouvy pfedvidat, nebo viceprace nad ramec pfedmétu plnéni. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli oznameni o zvySeni nakladi do 3 dnu od zjisténi potfeby jejich
provedeni, jehoz soucasti bude presny rozpocCet nakladu provedeni potfebnych praci vé€.
nakladl na dodany material. Tyto prace musi byt odsouhlaseny objednatelem predem. Zapis
v&etné podpisu odpovédného pracovnika objednatele musi byt uveden ve stavebnim deniku.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni predmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele, z vad projektu
stavby &i pozadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliku
nebo rozsSifeni, ocenit jej podle odstavce 9 Cl. IV. a predloZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném odsouhlaseni objednatelem ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu plnéni a v jeho cené zahrnuty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpocétech jsou pevné do data ukonceni dila a budou jimi
ocenény veSkeré pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani dokoncené
stavby. Viceprace neobsazené v polozkovém rozpoctu stavby budou ocenény podle Sbornik
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi, ve kterém maiji byt viceprace
realizovany.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,o0 dani z pfidané hodnoty“ (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik
dodateC¢né danové povinnosti, zvySeni dafiové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo
sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet uréeny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem pfenesené
dafiové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i vici zhotoviteli.

V. Vady dila a zaruka

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vS§em podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym pFikazim objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam a vSeobecnym standardim
vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuZzitelné ke
sjednanému ucelu i k u€elu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto
pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi dilo splhovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané zkousky, musi plné
vyhovét i témto zkouskam. Splnéni vSech kvalitativnich pozadavk( na dilo musi zhotovitel
objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne prevzeti dokonCeného dila zaruku na dodané dilo
v délce 60 mésich. Zaruéni |hGta na dodavky strojii a technologického zafizeni, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast
dokladové &asti stavby pfi pfejimacim Fizeni, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vSak v délce 24 mésicu. Zarucni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o
odevzdani a pfevzeti dokonceného dila (stavby).
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Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle podminek stanovenych timto
¢lankem smlouvy.

Vady zjisténé v zaru¢ni dobé budou uplathiovany pouze pisemné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnu
v pfipadech vad omezujicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaru¢ni Ihaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnud po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného danového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepi8i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

VI. Podminky pro provedeni dila

. Zhotovitel zodpovida za Ffadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€etné koordinacni a

kompletacni Cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani predpisu o
bezpetnosti prace a ochrané zdravi a predpisi pozarné bezpeénostnich a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pfi realizaci stavby respektovat zavaznost vSech technickych
norem, predpist obecné zavaznych a technologickych a predpist pfislusného vyrobce, které
se dotykaji predmétu dila, pouzije vyhradné materialy schvalené pro uziti v CR a poskytne
objednateli protokoly o shodé k pouzitym materialim a prohlaSeni o montazi na provedené
prace.

Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Pokud povéfi provedenim dila nebo &asti dila jiné
osoby (poddodavatele) musi pozadat o souhlas objednatele. Jeho vyluéna zodpovédnost vuci
objednateli a fadné provedeni dila tim neni dotena.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani stavby udrZzovat na stavenisti a v jeho okoli
pofadek (minimalné jednou denné provadét uklid pracemi dot&enych prostort a konstrukci) a je
povinen pribézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti a uplatfiovat ucinna
opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci nedochazelo k zatéZovani okoli pradnosti,
nadmérnym hlukem, znec€istovanim nebo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmi. Pokud bé&hem realizace dila dojde k poSkozeni
stavajicich objektu ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do
puvodniho stavu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpecit trvaly a nepferuSeny bezpeény pfistup a pfijezd ke vSem
stavajicim objektim v okoli stavby.

Zhotovitel zajisti provedeni vdech opatieni pro zajisténi bezpec€nosti, ochrany zdravi a pozZarni
bezpec€nosti, dale zajisténi ochrany dila a uloZzenych materiall a zafizeni proti kradezi, mrazu,
snéhu, desti a rovnéz neprodlené odstranéni pfi nich vzniklych Skod do doby pfedani
dokon&eného dila objednateli nebo tfetim osobam.

Stavebni sut' a odpadovy material zhotovitel zlikviduje v souladu s platnymi zakony a pfedpisy
a uhradi vSechny souvisejici naklady a poplatky. Zhotovitel predlozi objednateli doklady o
likvidaci v§ech druht odpadu v evidenci zpracované dle pfislusné provadéci vyhlasky.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila za pfitomnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen neprodlené upozornit objednatele na vSechny pfekazky na strané objednatele branici
v€asnému a kvalitnimu provedeni dila se vSemi dusledky z toho vyplyvajicimi.

Objednatel pfevezme zcela dokontené bezvadné dilo v celém rozsahu najednou (v€etné
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12.
13.

dokladové ¢asti), a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti stavby. Objednatel maze
prevzit dokonéené dilo i v pfipadé vyskytu drobnych vad a nedodélku, které sami o sobé, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpecnému uZivani dila. Tyto zjevné vady a
nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dokonéeného dila se stanovenym
terminem jejich odstranéni.

Mimo definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace:

- uvedeni v8ech stavbou a stavenistém dotéenych povrchud do plvodniho stavu,

- provedeni v8ech predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v&etné pofizeni protokolud),

- veskeré potfebné dopravni manipulace vcetné dopravy potfebnych materiald a vyrobkd,
odvozu suti, vybouranych hmot a pfebyteCné zeminy, zajiSténi vhodnych skladek, jejich
Uprava a pripadné poplatky za ulozeni na tyto skladky,

- potfebné vybaveni zafizeni stavenisté a jeho ochrana v&etné pfipojeni elektrické energie,
vody a kanalizace a uhrady spotfebovanych medii,

- vybaveni povoleni zvlastniho uzivani na pfislusném odboru dopravy a zajisténi a umisténi
dopravni znaceni, které bude uréeno povolenim zvlastniho uzivani mistni komunikace

Ve vécech technickych je za objednatele opravnén jednat: XX
Za zhotovitele je opravnén jednat: - ve vécech smluvnich: XX
- ve vécech technickych: XX

VII. Smluvni pokuty

V pfipadég, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpeceni &i
uzivani stavenisté zplsobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve |haté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

Nesplni-li zhotovitel Ihitu pro bezvadné dokonéenou vyménu oken v 2. NP (prostory oddilu
stolniho tenisu) podle &l. VII. odst. 11, pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- KC za kazdy zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti faktur, bude povinen uhradit za kazdy den prodleni
Castku ve vySi 0,2 % z dluzné Castky.

Vady zjisténé pfi pfedavacim Fizeni je zhotovitel povinen odstranit ve Ihutach sjednanych
v zapise o pfedani a pfevzeti dila, pokud tak neucini, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K€ za kazdy den prodleni. Tato pokuta se vztahuje v plné vySi na kazdou jednotlivou
vadu.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zarucni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle €l. Xl. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnud ode dne doruceni jejich vy€isleni druhé
smluvni strané.

VIIl. Zavérecna ustanoveni

. Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obanského zékoniku.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a ob¢anského soudniho
¢ini fadu prorogacni ujednani a ujednavaji tak mistni pfisluSnost obecného soudu objednatele
pro vSechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésict od uzavieni této smlouvy provéfit, ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv“ a bere na védomi, Ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji u¢innosti
az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicl od svého uzavieni, pozbyva platnosti od svého uzavreni. Zhotovitel bere na védomi,
Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla zruSena, nesmi objednatel
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plnit a zhotoviteli vznika povinnost plnéni jiz pfijaté, objednateli vratit.

3. Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,o ochrané osobnich (daji“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pouCen o svych pravech podle tohoto zakona a ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich Udaji s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon €. €. 340/2015 Sb. ,o registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitini potieby
mésta Horazdovice, tak i pro pInéni jeho zakonnych informaénich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim pIném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva muze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych smluvnimi
stranami.

5. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 37. zasedani dne 22.04.2024.

6. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

V Horazdovicich dne 30.04.2024 V Ceskych Budé&jovicich dne .....................

Ing. Michael Forman, starosta Martin Nedvéd, jednatel
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