,Oprava vyhlidkové mola ve vybézich zvifat pod restauraci Saola“

Zménovy list k Upravam rozsahu praci a terminu stavby 2L

KOMU : Z0O Ostrava oD: JURAN s.r.o.

o

popis provedeni zmény:

ZL

[o%
=

Popis provedenych zmén

1. Uprava rozsahu vymé&ny d¥evé&nného nosného rostu podlahy

Po demonté&zi hranold a zhodnoceni stavu mohli byt nékteré hranoly po uUpravé zpétné pouzity ve stavbé. Objednatel
odec¢itd materidl ktery byl na stavbé timto uSetren.

2. Zména termini dokonceni dila
Vzhledem k nepriznivému pocCasi dodavatel nemohl provadét prace na dile. Prudky pokles teplot a désSt znémoznil
kvalitni provadénl dila a dodavatel préace na dile preru$il, popfipadé dilo provadél jen omezené.

Zoologicka zahrada a botanicky park
jméno zadavatele:

Ostrava p.o.

Potvrzend zména rozsahu dila:

Cena dle SOD Nova cena: Rozdil v cené:

2 998 999,00 2 959 776,00 -39 223,00

V1iv na termin podstatného dokonceni dila:
15 dni do 15 .05 2024

Poznamka:

prilohy:
Jméno

schvalil (Dodavatel) : XX podpis:
Jméno

schvalil (Objednatel) : XX podpis:
Jméno .

schvalil (TDI): XX podpis:

datum:




Zménovy list ¢&.1

Stavba: »Oprava vyhlidkové mola ve vybézich zvifrat pod restauraci Saola"“
Objekt:

Bast: zlaby, omitky, okapovy chodnik

JKSO:

JURAN s.r.o.

Zhotovitel L . .
otovite Zoologické zahrada a botanicky park Ostrava p.o.
Objednatel:
ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU
z toho Ménépréce 39 223,00 K&
Viceprace 0,00 K¢
Rozdil -39 223,00 K&

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU

7S ZARIZENT STAVENISTE - K&
PV PROVOZNI VLIVY - K&
KC KOMPLETACNI CINNOST - K&
OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH - K&
ICELKEM - 39 223,00 K&
Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:



Ménéprace

Stavba: ,Oprava vyhlidkové mola ve vybézich zvifat pod restauraci Saola™

Objednatel: Zoologickd zahrada a botanicky park
Ostrava p.o. Zhotovitel: JURAN s.r.o.

Datum:

¢ Kéd Zkraceny popis MJ Mné¢zZstv Cena/MJ Celkem MP
Rozméry - <

(K&) (K&)
Nosna &ast podlahy- roznaSeci tramy na kleStinach
762 Konstrukce tesa¥ské

Ostatni material

22 60512111 Hranol mod¥inovy jakost I. tl. 80 - 140 mm, &. 80 - 160 mm, hoblované m3 3,05 12 860,00 39223

CELKEM 39223



	Změnový list
	Rekapitulace
	Méněpráce

