Čj. 586/2023-UVCR-28
Ev. číslo: 23/097-1

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem
„Projektový manažer pro projekt vybudování alternativního zdroje vytápění Strakovy akademie“


Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Příkazce“)

a

SEVEn Energy s.r.o.
kterou zastupuje:	Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., jednatel společnosti
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem:		Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO:			27876829
DIČ:			CZ27876829
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 35-8942670207/0100
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123499
	
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou Příkazníka níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. 14.8 příkazní smlouvy, č. smlouvy Příkazce 23/097-0 uzavřené dne 22. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava přílohy č. 2 smlouvy – Harmonogram tj. posun termínu pro Milník IV: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2. písm. (d), účinnost smlouvy s vybraným uchazečem/dodavatelem na realizaci Díla.
2. Nově upravená příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram je přílohou tohoto dodatku. 
3. Důvodem pro posun termínu je náročnost připravovaných prací a průtahy při jednání s dotčenými orgány veřejné správy a ostatními účastníky řízení. Projednávání s účastníky řízení (vlastníkem sousedního pozemku, jehož vlastnické právo je prováděním Díla přímo dotčeno) vyvolalo změnu koncepce navrhovaného řešení.
Článek II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Příkazce je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Příkazník souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Příkazník výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které Příkazník uvedl v textu dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění Příkazce a bude Příkazníka písemně informovat o jeho uveřejnění. Příkazník je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že Příkazník zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich Příkazce informovat.  
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž Příkazník obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží Příkazce.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:	Upravený harmonogram 
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
	dne: 30.04.2024
za Příkazníka
SEVEn Energy, s.r.o.





	

	dne: 30.04.2024
za Českou republiku
Úřad vlády České republiky


	Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., v.r.
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	ředitel Odboru správy nemovitostí 


	Příloha č. 1 - Harmonogram


Stránka 3 (celkem 3)

	Milník
	Stanovení doby základních milníků

	Účinnost Smlouvy = T0, milníky stanoveny počtem dnů trvání od T0, dosažení milníků nemusí jít nutně po sobě v tomto pořadí, 
	T+0

	Milník I: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (a), tj. zpracování Analýzy
	T + 30

	Milník II: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (b), tj. schválená žádost o dotaci
	nestanoveno konkrétně, příkazník koordinuje s dalšími milníky

	Milník III: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (c), tj. zpracování Studie
	T + 150

	Milník IV: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2. 1 písm. (d), účinnost smlouvy s vybraným uchazečem/dodavatelem na realizaci Díla
	30. 11. 2024

	Milník V: Převzetí Díla Příkazcem (Objednatelem Díla) bez vad a nedodělků, vč. vyhodnocení případného zkušebního provozu
	příkazník je vázán smlouvou se zhotovitelem Díla

	maximální trvání Projektu – termín bude stanoven ve vazbě na příkazcem zvolený dotační titul, předpoklad
	T + 1.000

	Milník VI: Doba v délce 10 let od převzetí Díla (Konzultace po dokončení Díla).
	Milník V + 10 let





