


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č.  KT/8752/16
na realizaci stavby 
„ZATRUBNĚNÍ BALASTNÍCH VOD ŽIŽKOVA ULICE, LITVÍNOV“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
( dále jen Občanský zákoník v platném znění )

I.
Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov
	Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
	IČ			:  002 66 027
	DIČ 			:  CZ 00266027  
	Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov 
	č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100
	datová schránka	:  8TYBQZK
		(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
	Zastoupený		:  Jaroslavem Oršuliakem, jediným členem představenstva
	Sídlo			:  č.p. 65, 431 51 Okounov
	IČ			:  250 28 316
	DIČ			:  CZ25028316
		Bankovní spojení 	:  xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	č.ú. 			:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka	:  d6wvb3x
	kontaktní telefon	:  474 316 471
	kontaktní e-mail		:  orsuliak@orsuliak.cz
		(dále jen zhotovitel)


II.

            Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.6 Smlouvy o dílo č. KT/8752/16 na  
            realizaci stavby „Zatrubnění balastních vod, Žižkova ulice, Litvínov“ dohodly na uzavření  
            tohoto dodatku č. 2, kterým se mění: 

            Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:
                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:
                      Lhůta – termín provedení stavby je 21 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  
                      stavby. 
                      Konečný termín realizace stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků 25.09.2016.
                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.
                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.      

           Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:     	

	Cena předmětu dílá dle SoD KT/8752/16
	 
	 
	4 188 535,93

	Vícepráce - ZL č. 1
	 
	 
	 
	 
	203 990,00

	Méněpráce - ZL č. 2
	 
	 
	 
	 
	-1 200,00

	Vícepráce - ZL č. 3
	
	
	
	81 271,60

	Méněpráce - ZL č. 4
	
	
	
	· 7 030,83

	Cena díla celkem bez DPH
	 
	 
	 
	4 465 566,70






            DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
           
            V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

	
                                                                            III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.







	V Litvínově dne ........................	              	V Okounově dne ....................

	         


  Za objednatele :				                      Za zhotovitele :





	........................................................              	              .............................................................
                    Mgr. Kamila Bláhová                                           		       Jaroslav Oršuliak
                 	starostka města            					jediný člen představenstva
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