
 

 

 

DODATEK č. 26 
k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic 

do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a 

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne  24.4.2002. 

ev. číslo smlouvy mandatáře:    

 

 

Mandant              : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený          : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO                   : 00281964 

 

Mandatář                 : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 

                                   společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený          :  xxxxx, předsedou představenstva 

 

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  

                                   xxxxx, ředitel technické sekce 

xxxxx, vedoucí útvaru inženýrských služeb 

   xxxxx, vedoucí oddělení přípravy staveb 

   xxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb 

IČO           : 46347275 

DIČ           :  xxxxx 

 

 

I. 

 

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2024 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a 

kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění 

tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „Roční  plán investic – seznam svěřených 

staveb“ pro rok 2024. 

 

 

II. 

    

1/ Město  Kuřim  prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem 

jeho  obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých  položek zařazených  do  

smlouvy  jsou uveřejňovány  městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu  města na 

příslušný  rok. 

2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje  uvedené v tomto dodatku ke smlouvě  

nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet  výše úplaty včetně  

vysvětlení jednotlivých  komponent  vzorce a sjednané  výše  koeficientu v čl. V.1. mandátní 

smlouvy a  vyjma  výše  koeficientu  inženýrské  činnosti a  sjednané  výše  úplaty  za  

inženýrskou činnost  v jednotlivých dodatcích.     

3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou 

informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů. 

4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění 

v registru smluv město  Kuřim. 



 

 

 

5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení. 

 

 

 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. R/2024/0117  

ze dne 27. 3. 2024. 

 

 

 

 

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2024 je nedílnou součástí 

tohoto dodatku k mandátní smlouvě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 18. 4. 2024      V Brně dne 11. 4. 2024 

 za mandanta :      za mandatáře : 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………. 

                       Město Kuřim                                                       Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

     starosta                  předseda představenstva 

               Mgr. Ing. Drago Sukalovský                              xxxxx, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2024 
k dodatku č. 26 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a 

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002. 

 

1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2024 

 

 

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

 

a) Projektová příprava staveb v roce 2024:  

 

 

a1) Kuřim, ul. Komenského – rek. kanalizace ( u mateřské školy )                              0,- Kč 

V roce 2024 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vypracování investičního záměru 

rekonstrukce kanalizace. Předpokládané zahájení projektové přípravy stavby je v roce 2025. 

Předpokládané RN stavby budou známy po vypracování IZ. 

 

 

a2) Kuřim, ul. Sv. Čecha II – rek. kan. a vodovodu (úsek U vlečky - Legionářská)    0,- Kč 

Je zpracován investiční záměr stavby. V roce 2024 proběhne zadávací řízení na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace.  Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2025. 

Předpokládané investiční náklady stavby dle IZ 56.900.000,-Kč vč. DPH. Cena projektové 

dokumentace bude známa po výběru zhotovitele projektové dokumentace. 

 

 

a3) Kuřim, Podlesí, ul. Šmeralova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu        0,- Kč 

V roce 2024 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. aktualizaci cen v investičním záměru 

do platné cenové úrovně. Předpokládané zahájení projektové přípravy stavby je v roce 2025. 

 

 

a4) Kuřim, ul. Jánská - rekonstrukce  kanalizace            0,- Kč 

V roce 2024 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vypracování investičního záměru na 

rekonstrukci kanalizace v ul. Jánská. V roce 2024 proběhne zadávací řízení na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace.  Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2025. 

Předpokládané RN stavby budou známy po vypracování IZ. 

 

 

a5) Kuřim, ul. Sv. Čecha - oprava kanalizace vč. IČ x%           470 987,- Kč 

Dokončení projektová dokumentace stavby v roce 2024 (zhotovitel PROVO, spol. s.r.o.). 

V roce 2024 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. 

 

 

Příprava staveb r. 2023 – předpokládané náklady celkem:                     470 987,- Kč 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Realizace staveb v r. 2024:  

 

b1) Kuřim, VDJ 2x1500m3 I. Pásmo - sanace vnitřního líce AKU+ARM komory, oprava 

tech. potrubí v AKU komorách, oprava střechy nad AK, vč. IČ x%          x,-Kč 

Stavba byla zahájena v roce 2022 s termínem dokončení v roce 2024 (zhotovitel FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.). Náklady stavby dle SOD 27.568.365,- Kč vč. DPH,             

IČ x Kč vč. DPH.  

 

b2) Kuřim,  Podlesí, ul. Kpt. Jaroše  -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. IČ x%                                    

                        x,-Kč 

Stavba byla zahájena v 07/2023, termín dokončení 2.12.2024. Náklady stavby dle SOD 

71.696.004,- Kč vč. DPH. IČ x Kč vč. DPH. Celkové náklady x vč. IČ a DPH. Zhotovitel 

stavby společnost "Kuřim Podlesí EU + IS". 

 

b3) Kuřim, ul. Sv. Čecha - oprava kanalizace vč. IČ x%        6 000 000,- Kč 

V roce 2024 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby s termínem dokončení 

stavby v roce 2024. RN stavby dle srovnávacího rozpočtu jsou 6.273.793,- Kč vč. DPH. 

Skutečná cena díla bude známa po výběru zhotovitele stavby. 

 

Realizace staveb r. 2024 – předpokládané náklady celkem:              55 541 225,- Kč 
 

 

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení přípravy a realizace připravovaných 

staveb podle aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž 

výši v daném roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.  

Pořadí přípravy a realizace jednotlivých staveb v letech 2024 až 2027 stanovené městem 

Kuřimí je nutné zapracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam 

svěřených staveb“ pro daný rok. 

 

Podkladem pro vypracování Přílohy č. 1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro 

rok 2024 je dokument - „Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi“ odsouhlasený 

zástupci mandanta a mandatáře.  

 

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE 

 

Mandatář bude pro mandanta v roce 2024 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu 

staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde 

uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2024 (ve 

výši x% z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH). 

 

V Kuřimi dne 18. 4. 2024      V Brně dne 11. 4. 2024 

za mandanta:       za mandatáře: 

 

 

 

 

……………………….     ……………………… 

       Město Kuřim        Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

           starosta          předseda představenstva 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský                xxxxx 


