
Objednatel:

Konzultant:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený: I
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Společnost „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021"

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021" pro 
předmětnou Smlouvu na základě plné moci

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
zastoupený:

IČ: 25564901, uic.: lzzddo^ s u i 

a další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
zastoupený:
IČ:188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupený:
IČ:253 24 365, DIČ: CZ25324365

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15.110 00 Praha 1 
zastoupený:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733 

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice 
zastoupený:
IČ: 64616886, DIČ: CZ64616886

METROPROJEKT Praha a.s.



se sídlem Argentinská 1621/36 Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupený:

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13 602 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 2/2024 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-005568, č. Konzultanta 2021105.19 
ze dne 16.10. 2023 a dodatku č. 1/2023 ze dne 20.12. 2023 

(dále jen „Dodatek č. 2"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 10. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu 
č. Objednatele 03PT-005568, č. Zhotovitele 2021 105.19 a dne 20. 12. 2023 dodatek č. 1/2023 
(dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, 
vypracování DSP bez BIM pro stavbu 1/50 Bučovice obchvat, realizovat vizualizaci stavby a 
vypracovat videokompozici a fotokompozici stavby, zajistit projednání zpracovaných 
dokumentací, realizovat výkon inženýrské činnosti včetně výkonu majetkoprávního vypořádání 
a zajistit vydání pravomocných stavebních povolení, včetně zajištění technické pomoci, jejíž 
součástí je geotechnické posouzení a diagnostika vozovky.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí byl použit model dopravy „Silnice 1/50 Bučovice -  obchvat, Dopravní model" 
zpracovaný firmou NDCon s.r.o. v roce 2016, který je dnes již neaktuální. V současnosti má 
Objednatel k dispozici aktuální ucelený model dopravy Jihomoravského kraje.

1.3. Smluvní strany dále prohlašují, že Konzultant použije tento výše uvedený nový model a jeho 
výstupy (Dopravně inženýrské údaje) v předmětné projektové dokumentaci, a to z následujících 
důvodů:

•  Sjednocení intenzit dopravy s ostatními připravovanými stavbami v okolí

•  Předejití případných stížností spolků nebo veřejnosti při projednávání stavby

• Aktuální dopravně inženýrské údaje budou zpracovány pro předpokládaný rok kolaudace, 
pro výhledové roky 10 let od kolaudace (podklad pro rozptylovou studii dle zákonných 
podmínek) a 20 let od kolaudace (posouzení případných rezerv pro budování PHO dle 
požadavků ŘSD)

• Aktuální dopravně inženýrské údaje budou použity k aktualizaci návrhu konstrukcí vozovek 
řešených komunikací



1.4. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 5.1, 5.2 a 7.1 Obecných 
podmínek a Zvláštních podmínek pro projektové práce, které jsou nedílnou součástí Rámcové 
smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým 
dochází ke změně rozsahu plnění části DÚR a v této souvislosti i k navýšení ceny prací této části 
plnění, a dále k doplnění rozsahu činností části technické pomoci (dále jen „TP") a v této 
souvislosti i k navýšení ceny prací.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, 
specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly 
na změně bodu 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

20 503 070,- 4 305 645,- 24 808 715,-

(dále jen „ cena plnění").

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly 
na doplnění bodu 2. Článku IV. Podmínky provádění díla:

•  Model dopravy Jihomoravského kraje

Tato odrážka je doplněna i v čl. 1 Přílohy č. 1 ke Smlouvě, která je součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.

3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem.



Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy -  Rozsah služeb 
Příloha č. 7 Smlouvy -  Soupis prací

Za Objednatele: Za Konzultanta:

^ t á ' n ě  Digitálně
odepsal Dodeosal

atum:
)24.04.19 
1:58:21 + 02W

Datum: 
2024.04.19 
14:58:42+02'00'

PK OSSENDORF s.r.o. PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky Společnosti „Morava -  RD 
PP pro střední zakázky BIM 2021"

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 03PT-005568 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/50 Bučovice obchvat - DSP, IČ k SP včetně MP, TP, 
vizualizace (bez BIM)“

Specifikace projektu:

Předmětem plnění je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP bez BIM 
pro stavbu I/50 Bučovice obchvat, realizovat vizualizaci stavby a vypracovat videokompozici 
a fotokompozici stavby, zajistit projednání zpracovaných dokumentací, realizovat výkon 
inženýrské činnosti včetně výkonu majetkoprávního vypořádání a zajistit vydání 
pravomocných stavebních povolení. Součástí plnění je i realizace technické pomoci
Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy, jejíž součástí geotechnické 
posouzení a diagnostika vozovky, a to v rozsahu dle Oceněného rozpisu služeb.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

-  I/50 Bučovice obchvat -  DUR (zhotovitel PK OSSENDORF s.r.o., Brno, 09/2022)
-  Podrobný inženýrko-geotechnický průzkum stavby včetně závěrů a výpočtů 

(zhotovitel společnost RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP se správcem 
GEOtest a.s., Brno, 06/2023)

-  Geodetické zaměření

-  Model dopravy Jihomoravského kraje

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:
osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako ředitel příslušné organizační jednotky.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:
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a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP bez BIM (dokumentace ke 
stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP;

b) výkon inženýrské činnosti k SP (stavebnímu povolení);
c) výkon majetkoprávního vypořádání;
d) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 
Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 
kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on- 
line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
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dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 
souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle 
podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 
musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v 
příslušné Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP. 
Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky 
Soupisu prací (rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.
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Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své 
činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 
této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní 
od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v 
uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 
zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení 
je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 
EIA”), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického 
řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu), 
vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad 
dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do 
majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 
ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 
Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 
automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a 
po dohodě s Objednatelem svolávát další výrobní výbory za účasti všech dotčených 
orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo 
externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 
a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 
dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě 
vzniklých požadavků.
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iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 
Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu 
projektové dokumentace. v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní 
majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje 
projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení 
smluvních dokumentů.

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k 
posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí konzultant zpravidla 
ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 
specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 
nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro 
odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže 
dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, 
dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky 
vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení 
(supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny 
výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 
hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 
strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 
nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její 
podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 
smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 
přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 
služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 
či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré 
úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
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Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 
a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů 
smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu 
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů 
na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB 
se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným 
a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen využívat on-line aplikaci 
Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení 
přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní 
řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, 
jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, 
věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a 
zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. 
Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu 
školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy 
VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání 
podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány 
a pro tento účel implementovány v MPV.
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Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace 
poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost 
či majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím  najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VIDEOKOMPOZICI A 
FOTOKOMPOZICI

a) Vizualizace

Konzultant zajistí zpracování vizualizace v rozsahu:

- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetace, stávajícího stavu je-li to požadováno
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer
- Render vybraných pohledů
- Postprodukce (barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace výstupních souborů

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *.pptx, *.ppsx(PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)

Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých licenčních, 
duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence k Dílu bude na 
Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.
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b) Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

c) Videokompozice

Konzultant zajistí zpracování videokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních videozáběrů s ohledem na charakter plánované stavby 
a důležité objekty dle specifikace objednatele

- Zpracování osnovy (scénáře) výsledného dokumentu a projednání se zadavatelem
- Zpracování doprovodného komentáře a po odsouhlasení zadavatele zajištění namluvení 

profesionálním dabérem
- Zpracování 2D části dokumentu -  grafika dokumentu, identifikační údaje, geografická 

poloha, parametry stavby, širší souvislosti, případně historie vývoje projektu
- Zpracování modelů objektů (komunikace, mosty, tunely), vybavení (dopravní značení, 

svodidla, PHS apod.) na základě PD určené zadavatelem
- Zpracování modelů a animace dopravního provozu, stávající vegetace a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice (tracking) kamer, tak aby model byl korektně umístěn do zvolených 

videozáběrů
- Render náhledový k projednání se zadavatelem
- Render finální
- Postprodukce -  střih, maskování, retuš, barevné korekce, hudební doprovod, komentář, 

kompozice jednotlivých částí, tak aby výsledné dílo působilo maximálně realisticky a 
dávalo dobrou představu o výsledné podobě plánované stavby a jejímu umístění v 
krajině
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Technická specifikace

- Parametry výsledné videokompozice -  kódování videa MPEG-4 (H.264), kontejner 
*.mp4, HD (1920 x 1080), frekvence 25 snímku za sekundu

- Parametry zdrojových videozáběrů -  UHD (4K) 3840 x 2160, bez komprese s ohledem 
na možný požadavek statický pohledů a případný tisk formátu A4 300 DPI

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

Technické požadavky

Pozemní a letecká foto dokumentace bude pořízena v rozlišení min. 8,29 MPX (3840x2160 
bodů). Požadované rozlišení umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě.

Pozemní video dokumentace stávajícího stavu bude pořízena minimálně ve UHD 4K 
(3840x2160 bodů) kvalitě. U zdrojových leteckých video záběrů, do kterých bude následně 
zakreslen model (videokompozice) je vzhledem k následné stabilizaci požadováno rozlišení 
min UHD 4K (3840x2160 bodů) a snímková frekvence minimálně 25 FPS (25 snímků za 1 
sekundu). Požadovaný formát umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě (A4 300DPI) do libovolné části pořízeného zdrojového videa. Kvalita výstupu je 
požadována minimálně v full HD, tedy 1920x1080 bodů, 25 snímků za sekundu, tak aby 
výsledné dílo bylo po vizuální a technické stránce srovnatelné se standardními televizními 
formáty.

Z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude provedeno renderování. Veškeré 
animace budou renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován do 
požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu -  
v bezztrátovém formátu. Konzultant musí disponovat takovým výpočetním výkonem, aby byl 
schopen reagovat na připomínky investora.

Pozemní a letecká foto a video dokumentace bude v souladu s navrhovaným řešením vedení 
trasy a umístěním objektů na trase (MÚK, ÚK, PHS, tunely, osvětlení, svislé a vodorovné DZ, 
opěrné a zárubní zdi, SOS hlásky a.j.)

Samotná prezentace, resp. videokompozice bude řešena na základě čistopisu příslušné 
projektové dokumentace (dále jen PD). Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat 
dostupnému zaměření stavby. Modely a textury objektů na trase (PHS, tunely včetně zařízení, 
osvětlení, opěrné a zárubní zdi, a.j.) budou odpovídat PD a architektonickému řešení.

Veškeré 3D objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném 
záběru byly tyto detaily zjevně viditelné.

Stránka 9 z 14



Použité materiály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat 
fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, 
průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů.

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu.

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných světel 
v závislosti na době pořízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále se počítá 
s využitím všesměrového světla.

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici jsou doplněny realistickými pohyby lidí, 
dopravy (auty, vlaky, MHD apod.) a pokud to vyžaduje situace, tak i pohyby zvířat nebo 
cyklistů.

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře 
překrývaly (maskovaly) tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální 
obraz odpovídal co nejvíce věrně budoucímu stavu. Model musí respektovat umístění všech 
současných objektů (domy, komunikace, přírodní prvky) a nesmí tyto objekty překrývat, pokud 
tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu.

Výsledný střih filmu musí působit především informačně, ale zároveň i dynamicky a moderně. 
Výsledný střih obrazu musí korespondovat s hudebním podkresem a hlasovou linkou 
komentáře. Všechny obrazové prvky musí být barevně sladěné (použití barevných korekcí) a 
zvuková linka musí mít všechny stopy vyvážené (mastering zvuku) dle běžně používaných 
technických specifikací pro TV vysílání. Dokument musí splňovat i estetická hlediska, aby bylo 
možné ho bez jakýchkoliv úprav prezentovat v TV.

Hudba, která je hlavní nositelkou emocí musí správně podpořit celek a zvýraznit informační 
hodnotu filmu. Minimální kvalita hudebního podkresu je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

Komentář namluvený profesionálním dabérem bude plně respektovat záměr a charakter 
plánované stavby. Rozsah a konstrukce komentáře bude vycházet z PD a především z technické 
zprávy. Minimální kvalita namluveného komentáře je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci.

Technická specifikace
- Kvalita foto -  3840x2160
- Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
- Formát pro export -  *.jpg, *.tiff pro foto; *.MPEG-4 (H.264) ve formátu mp4 - pro video
- Nosič -  DVD
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TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;
e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;
g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;
i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;
j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby;
k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem 

a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných 
soudních či rozhodčích řízeních;

l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a 
navazujících soudních řízeních správních;

m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 
projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
o) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 

stavby
p) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 
spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 
Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;
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- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 
FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 
praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 
realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 
ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 
podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

q) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:
i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně 

doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
ii. Analýza žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
iii. Analýza námitek dodavatelů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na 

stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti 
postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím 
řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých 
vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních 
žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu 
procesních úkonů Objednatele;

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, 
zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce;

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;

ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení 
nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké 
nabídkové ceny;

xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu 
řešení;
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xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy 
o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;

xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska 
uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

Čl. 3
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 
dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo BIM, 
v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes 
společné datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 31, 602 00 Brno.

DSP
• Koncept DSP 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis DSP 5x autorizovaná PD

(přehledná a koordinační situace navíc 2x)
1x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči 
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu 
odevzdání inženýrské činnosti

• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu
2x + 1x na flash disk (PDF + C2)

• Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x úředně ověřená kopie 
1x elektronicky na datovém nosiči

• Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči
• Výpisy z LV 1x originál + 1x na datovém nosiči
• Smlouvy (kupní, věcná břemena, a další)

2x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. Nad rámec ustanovení 
Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: - - -.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.
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Čl. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

i. objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

iii. geotechnika

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120- 
TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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AKCE

1/50 Bučovice obchvat - DSP, IČ SP vč. MP, TP, vizualizace
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část vizualizace, 

videokompozice, 
fotokompozice*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

2 053 300 000
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky 23 190 250

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 20 354 320

Vícepráce Dodatek č. 2 v Kč bez DPH 148 750
„ , , l#v,

1 o 154 / ju jUj U/U

% navýšení ceny prací 0,73%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší 
než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
** * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.



Tabulka č. 2

Vizualizace, videokompozice a fotokompozice

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/50 Bučovice obchvat - Vizualizace, DSP, IČ SP vč. MP, TP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací

A.VIZUALIZACE SO101

Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně
Natexturování těchto obejektů
Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
Kompozice kamer
Rendering a postprodukce

Technická specifikace - ♦ Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný form át A4 150 DPI a m ožnost případného tisku 
♦ Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

Zadavatelem
předpokládaný

r i A ř a t  h n H i n

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESÚ DO FOTOGRAFII)

Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele_____________
" Výroba 1 0 - t i  ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace
objednatele_________________________________________________________

Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 
zákresů v (formát A31_______________________________________________
Technická specifikace - ♦ Kvalita fo to  -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát 
A4 150 DPI a m ožnost případného tisku
♦ Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
♦ Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE

♦ O bhlídky stavby, přípravné práce
♦ Studium pro jektové dokumentace
♦ Pořízení pozemní fo to  a video dokumentace
♦ Pořízení letecké fo to  a video dokumentace
♦ Třídění a zpracování záběrů
♦ Export foto  a v ideo dokumentace
♦ Vytvoření scénáře a komentáře pro videokom pozic i pro jektu
♦ Zpracování modelu terénu včetně jeho  úprav a textu ry
♦ Zpracování jednotlivých modelů objektů
♦ Začlenění trasy do terénu
♦ Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
♦ Animace objektů  a jednotlivých kamer
♦ Rendering testovací, resp náhledový v  průběhu prací
♦ Rendering fináln í (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
♦ Kom ponování hudby, která bude použita na pozadí v  průběhu celé prezentace
♦ Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okoln í hluky apod.), pro  reálné oživení 
prezentace
♦ Namluvení komentáře pro fesionálním  speakrem v nahrávacím studiu
♦ Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, vid ite lnost, sladění barev)
♦ Finální zpracování v ideokom pozice (videoeditace) - export, s třih , e fekty, barevné 
korekce, dop lnění map, log, pop isků do výsledného videa
♦ Export prezentace do požadovaného formátu
♦ L icenční práva na dodanou prezentaci bez terito riá ln ího  a m nožstevního omezení
♦ Distribuce prezentace k cílovým  uživatelům
♦ Export prezentace pro  internetové prohlížeče

Technická specifikace -  Kvalita fo to  -  3840x2160
♦ Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
♦ Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro fo to  *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
♦ Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstver 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/50 Bučovice obchvat - Vizualizace, DSP, IČ SP vč. MP, TP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i—
i—

i
i

i
i

1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty

3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb 1 1
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická i i
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF



2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se
8. Hluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie
11. Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se
12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se

16. Geodetické zaměření neoceňuje se
17. Záborový elaborát a geometrické plány
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

1/50 Bučovice obchvat - V izualizace, DSP, IČ SP vč. M P, TP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t A

P o če t
H o d in o vá

s a zb a
C e n a

h od in K č /  hod Kč

S tu d iu m  p o d k lad ů  p ře d a n ý c h  o b je d n a te le m  (Ú R , D S P , El A ,. .. )

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

P ro je d n á n í s  d o tč e n ý m i s u b je k ty , m a je tk o v ý m i s p rá v c i a  d o tč e n ý m i 
o rg á n y  s tá tn í s p rá v y . F o rm u la c e  a  p o d á n í ž á d o s tí s  c íle m  v y d á n í 
z á s a d n íc h  s ta n o v is e k , v y já d ře n í, ro z h o d n u tí (vč . d o lo ž k y  p rá v n í m o c i), 
s o u h la s u  a  v ý jim e k  p o tře b n ý c h  k v y d á n í s ta v e b n íc h  p o v o len í, a  to  
v  s o u la d u  s  p la tn ý m i p rá v n ím i p ře d p is y  a  zá k o n v . z e jm é n a

z a jiš tě n í sou h la su  d le  §15  o d s t.2  S Z
zá v a z n ý  p o s u d e k  h yg ie n ika  d le  zák. 2 5 8 /2 0 0 0  S b ., v  p la tn é m  z n ě n í

v y já d ře n í M in is te rs tv a  d o p ra v y n e o ce ň u je  se
v y já d ře n í M in is te rs tv a  ŽP íe o c e ň u je  s
v y já d ře n í M in is te rs tv a  o b ra n y  (V U S S )
v y já d ře n í M in is te rs tv a  v n itra  ( d á ln ic e  a rych lo s tn ích  s iln ice ) n e o ce ň u je  se
v y já d ře n í K Ř  P o lic ie  Č R  ( s iln ice  l.třídv) —
v y já d ře n í P o lic ie  Č R  D l (s iln ice  II. a III. tříd y , M K  a UK)
s ta n o v isko  s iln ičn íh o  sp rá vn íh o  úřadu  d le  zák. 1 3 /199 7  S b. v  p la tném  

zn ě n í
ro zh o d n u tí pod le  § 10 č. 1 3 /199 7  S b. O  p o ze m n ích  k o m u n ika c ích  -  
p o v o le n í p ř ip o je n í

n e o ce ň u je  se

z a jiš tě n í o d s o u h la s e n í ná vrhu  b u d o u c íh o  u s p o řá d á n í s iln ič n í s ítě

____________ i___________________

k o m p le x n í v y já d ře n í k ra js k é h o  úřadu , o d bo ru  ž iv o tn íh o  p ro s tře d í
k o m p le x n í v y já d ře n í obce  s rozš ířen ou  p ů so b n o s tí, od bo ru  ž ivo tn íh o  
p ro s tře d í
z m ě n y  a d o p lň k y  v y n ě tí ze  Z P F  d le  zák. 3 3 4 /1 9 9 2  S b. § 9 odst. 6), 

v  p la tn é m  z n ě n í a vyh l. 13 /1 9 9 4  S b., a a k tu a liza ce  výp o č tů  v ý š e  o d vod ů  
ze  Z P F
z a jiš tě n í s o u h la su  po d le  § 17 z á k o n a  č. 254 /2001  S b . O  v o d á ch  -  zása h  

do  v o d n íc h  toků ___________________
z a jiš tě n í sou h la su  k  d o tč e n í p o ze m ků  do  50m  od o k ra je  le sa  po d le  § 14 
odst. 2  z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5

n e o ce ň u je  se

ro z h o d n u tí po d le  § 13 odst. 1 z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5  S b. O  les ích  -  trv a lé  a 
d o č a s n é  o d n ě tí P U P F L

íe o c e ň u je  s

v y já d ře n í d le  § 18 zák. 254 /2001  o vo d á ch
z a jiš tě n í p o v o le n í d le  §8, §9 zák. 11 4 /1 9 9 2  S b. v  p la tn é m  z n ě n í (ká ce n í 

m im o le s n í ze len ě )
s ta n o v is k o  d rá žn íh o  sp rá vn íh o  ú řadu
so u h rn n é  v y já d ře n í S Ž D C

ro z h o d n u tí pod le  § 6  odst. 2) zá k o n a  o d ra h á ch  -  z m ě n a  rozsa hu  a 
zp ů so b u  z a b e z p e č e n í k říž e n í ž e le z n ič n í d rá h y  s p o z e m n í k o m u n ik a c í

z a jiš tě n í v y já d ře n í či v y d á n í v ý jim e k  z jin ých  p rá ve m  c h rá n ě n ý c h  zá jm ů 
s táv . s ta v e b  (např. n a ru še n í o ch ra n n ých  p á sem , b e zp e čn o s tn ích  pá sem  
ap od .) d le  z á k o n a  č .4 5 8 /2 0 0 0 S b ., z .č .1 2 7 /2 0 0 5 S b .,z .č .2 6 6 /1 9 9 4  
S b .,z .č .6 1 /1 9 8 8  S b .-v š e c h  v  p la tn é m  zn ě n í

ro z h o d n u tí pod le  § 56  odst. 1 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  S b . . O  o ch ran ě  
p říro d y  a k ra jin y  -  v ý jim k a  ze z á k la d n ích  p o d m ín e k  o c h ra n y  zv lá š ť 
c h rá n ě n ý c h  d ru h ů  ž iv o č ich ů  a ros tlin  a s ilně  o h ro že n ých  d ru hů

vy já d ře n í, so u h la s y  a ro z h o d n u tí z á k .1 1 4 /199 2  S b. v  p la tn é m  zn ě n í



ro zh o d n u tí po d le  ust. § 76  a 77  odst. 3 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  S b . O  
o ch ra n ě  p říro d y  a k ra jiny , např. so u h la s  se zá sa h e m  do  V K P , k ra jin n ý  
ráz

v y já d ře n í d le  zá k o n a  č. 1 3 3 /1 9 8 5  S b . v  p la tn é m  z n ě n í § 31 odst.1 
z á k o n a  -  p o ž á rn í o ch ra n a
v v iá d ře n í sp rá vce  p o v o d í (P o v o d í V ltavv , P o v o d í L a b e ....... ) n e o ce ň u je  se
v v iá d ře n í sp rá vce  v o d n íh o  to ku  (Le sv  Č R , S P Ú ...... ) n e oce ňu ie  se

s ta n o v is k o  d le  vyh l. 3 9 8 /2 0 0 9  S b . o ob e cn ých  te c h n ic k ý c h  p o ža d a vc ích  
z a b e z p e č u jíc íc h  b e z b a rié ro v é  u ž ív á n í s ta ve b
v v iá d ře n í k ra js k é h o  úřadu , o d bo ru  p a m á tk o v é  péče
v v iá d ře n í ob ce  s rozš ířen ou  p ů so b n o s tí, o d bo ru  p a m á tk o v é  péče
v v iá d ře n í N á ro d n íh o  p a m á tk o v é h o  ústavu
ro z h o d n u tí pod le  § 1 7  odst. 5 z á k o n a  č. 2 0 /1 9 8 7  S b . O  s tá tn í p a m á tko vé  
péč i -  v ý jim k a  z o ch ra n n é h o  p á sm a  n á ro d n í k u ltu rn í p a m á tky

v v iá d ře n í d o tč e n ý c h  o b c í
v v iá d ře n í Ú řadu  pro  c iv iln í le te c tv í
v v iá d ře n í O b v o d n íh o  b á ň s k é h o  ú řadu
v v iá d ře n í S tá tn í e n e rg e tic k é  in sp e kce
v v iá d ře n í sp rá vců  in že n ý rských  s ítí k  D Ú R n e o ce ň u je  se
v v iá d ře n í sp rá vců  in že n ý rských  s ítí k  e x is te n c i s ítí i ~ — i -----------

- a da lš ích  d le  p o ža d a vků  p řís lu šn é h o  s ta ve b n íh o  ú řadu v  rám ci 
s ta v e b n íh o  říze n í

Č Á S T  A - C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t B

H o d in o v á  _ 
sa zb a  K č / aaa  

h o d  Kc
s e z n á m e n í v š e c h  v la s tn ík ů  po ze m ků  se zá m ě re m  u s k u te č n it ve ře jn ě  
p ro sp ě šn o u  s tavbu
o b s ta rá n í v š e c h  ex is tu jíc ích  v ý p is ů  z p řís lu šn ých  ka ta s trů  n e m o v ito s tí
za jiš tě n í zn a le c k ý c h  p o su d ků  o ce n ě  p o ze m ků , p o ros tů  a b u d o v  v  TZ n e o ce ň u je  se
za jiš tě n í zn a le c k ý c h  p o su d ků  o n á h ra dě  pro  z říz e n í vě c n é h o  b ře m e n e n e o ce ň u je  se
z a jiš tě n í zn a le c k ý c h  p o su d ků  o ce n ě  p o ros tů  (M LZ , le sn í p o ro s ty ) v  
d o ča sn ých  z á b o re ch  a pod  v ě c n ý m  b ře m e n e m

n e o ce ň u je  se

d o h le d á v á n í n e zná m ých , ne u rče n ých  a n e d o sa ž ite ln ých  v la s tn ík ů
S e s ta v e n í ná vrhu  v še ch  typů  sm lu v , k te ré  jso u  p o tře b n é  uza v řít v  rám ci 
s tavb y , je jich  p ro je d n á n í s o b je d n a te le m  (in ve s to re m ), a po o d s o u h la s e n í 
o b je d n a te le m  ná s le d n é  p ro je d n á n í s d o tč e n ý m i v la s tn ík y  a u ž iva te li z e jm é n a  
s m lo u v y  typu :
A  ) k u p n í s m lo u v y  na  po ze m ky , p o ro s ty  a b u d o v y  v  trva lé m  z á b o ru
B ) s m ě n n é  sm lo u vy , s m lo u v y  o  p ře d á n í m a je tk u  s tá tu  a o  zm ě n ě  
p řís lu š n o s ti h o sp o d a řit, aj.
C ) k u p n í s m lo u v y  na  p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a p o d  VB
D ) s m lo u v y  o  z ř íz e n í vě cn é h o  b ře m e n e - s lu ž e b n o s ti IS
E ) n á je m n í sm lo u vy , s m lo u v y  o  vý p ů jč c e  aj.
je d n á n í s v la s tn ík y - f y z .  i p ráv. oso ba m i, příp . ko n k u rs n ím i sp rá vc i, 
e x e k u to ry  a lik v id á to ry  v e d o u c í k  u za v ře n í v e š k e rý c h  p o tře b n ých  sm lu v  v  
rám ci s ta vb y
je d n á n í v e d o u c í k  p ro je d n á n í d ě d ic tv í, o d s tra n ě n í z á s ta vn ích  p rá v  ( je d n á n í 
s v ě ř ite li a d lu žn íky ), o d s tra n ě n í d u p lic itn íc h  v la s tn ic tv í a jin ých  p ře ká že k  
b rá n íc ích  u za v ře n í s m lo u v y  popř. v k la d u  do  KN
je d n á n í s p řís lu šn ým i ka ta s trá ln ím i ú řa dy  v e d o u c í k  zá p isu  g e o m .p lá n ů  do 
KN a p o v o le n í v k la d u  p řís lu šn ých  sm lu v , d o h o d  ai. do  KN

p o d á v á n í ná vrhů  na v k la d  (ze jm é n a  k u p n í sm lo u vy , s m lo u v y  o V B  a j.) a na 
zá zn a m  do  KN (sm lo u vy  o p ře vod u , s m lo u v y  o p ře d á n í m a je tku  s tá tu  aj.)
za jiš tě n í, s e s ta v e n í a u za v ře n í sm lu v  o p ře lo žká ch  in že n ý rských  s ítí
p ro je d n á n í typů  a ná vrhů  sm lu v  o z říz e n í V B  se sp rá vc i IS a in ve s to re m  vč. 
je jic h  u za v ře n í
z a jiš tě n í u z a v ře n í sm lu v  o z říz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e  s o p rá vn ě n ým  a 
p o v in n ým  z v ě c n é h o  b ře m e n e

p o d á v á n í ná vrhů  na v k la d  k o m p le tn íc h  sm lu v  o z říz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e
z a jiš tě n í a u za v ře n í sm lu v  o b u d o u c ím  p ře v z e tí S O  ( obce , k ra je , Z V H S  
a p o d . )
z a jiš tě n í p o d k la d ů  pro  v y p ra c o v á n í žá d o s ti na z a h á je n í v y v la s tň o v a c íc h  
říze n í o d n ě tím  a om e ze n ím  v la s tn ic k é h o  p rá va  a to  ze jm é n a :
A ) a k tu á ln í výp is  z  k a ta s tru  n e m o v ito s tí
B ) lis tin y  p ro k a z u jíc í s p ln ě n í p o d m ín k y  v y v la s tn ě n í d le  §  5  z á ko n a  č. 
1 8 4 /20 06  Sb.



C) GP oddělovací nebo GP na VB
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti n e o ce ň u je  se

s e s ta v e n í ná vrhu  a p o d á n í ž á d o s tí na z a h á je n í v y v la s tň o v a c íc h  říze n í 
o d n ě tím  či o m e ze n ím  v la s tn ic k é h o  p rá va  a te c h n ic k á  po m oc  o b je d n a te li při 
v y v la tň o v a c ím  řízen í
z a jiš tě n í p ra v o m o c n é h o  ro z h o d n u tí o v y v la s tn ě n í

z a jiš tě n í s o u h la su  v la s tn ík ů  k  d o tč e n í o ch ra n n é h o  p á sm a  lesa  ( 50  m od 
o k ra je  le sa  ) a - z a jiš tě n í so u h la su  v la s tn ík ů  ke z m ě n ě  s o u h la su  s vyn ě tím  
ze  Z P F  a k  u lo že n í p ře b y te čn é  o rn ice
K o m p le ta ce  uza v ře n ých  sm lu v  a so u v is e jíc íc h  p o d k la d ů  pro  p o d á n í žád os ti 
o s ta v e b n í po vo len í.
k o m p le ta c e  p o d k la d ů  k  p o d á n í žá d o s ti o v ý jim k u  M D  d le  p la tn ých  v n itřn íc h  
p ře d p isů  vč . z a jiš tě n í a k tu a liz o v a n ý c h  p o d k la d ů  (výp isů  LV, Z P , aj.)

in fo rm o v á n í ná je m ců  d o tč e n ý c h  p o ze m ků  o te rm ín e c h  v s tu p u  na p o ze m ky  
za  úče lem  z a m e z e n í škod  na ze m ě d ě ls k ý c h  k u ltu rá ch  a le sn ích  p o ze m cích

ná s le d n é  z a jiš tě n í vym a žu  v ě c n é h o  b ře m e n e  ze s tav . zá k o n a  (po p ře cho du  
v l. P rá va  na Č R  - te d v  s p ly n u tí o so b v  o p rá vn ě n é  a po v in n é )
u za v ře n í sm lu v  o z říz e n í p rá va  o b d o b n é m u  vě c n é m u  b ře m en i

O b s ta rá n í p o tře b n ých  na b ýva c ích  lis tin
T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te li p ři so u d n ích  a o s ta tn ích  řízen ích  u sp rá vn ích  
o rg án ů
Č Á S T  B C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t C

H o d in o vá  
sa zb a  K č / 

hod

C e na
Kč

Z a jiš tě n í v y d á n í s ta v e b n íh o  p o vo le n í, k o m p le ta c e  a d o p ln ě n í p o dk ladů , 
vy já d ře n í, s ta n o v ise k , s e s ta v e n í se zn a m u  ú ča s tn íků  řízen í, s e s ta v e n í 
ž á d o s tí o v y d á n í s ta ve b n íh o  p o v o le n í a je h o  p o d á n í u p řís lu šn é h o  
s ta ve b n íh o  ú řadu v č e tn ě  z a jiš tě n í d a lš ích  p o d k la d ů  d le  p o ža d a vků  
p řís lu šn é h o  s ta ve b n íh o  úřadu  v  rám ci s ta v e b n íh o  řízen í, úča s t na 
ie dn án ích . p ře d á n í p ra v o m o c n é h o  s ta v e b n íh o  p o v o le n í
Č Á S T  C  C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t D

H o d in o vá  
sa zb a  K č / 

hod

C e na
Kč

Z a jiš tě n í ko n zu lta c í, ko n tro ln ích  dnů  k  IČ zh o to v ite le , o s o b n í p rů b ě žn é  
in fo rm o v á n í o b je d n a te le  o p rů b ě h u  IČ zh o to v ite le , z a s tu p o v á n í o b je d n a te le  
ve  sp rá vn ích  řízen ích  k  IČ, p lyn o u c ích  z p ře d m ě tu  sm lo u vy , za jiš tě n í 
p ře d á n í v ý s tu p ů  ie d n o tliv ých  sm lu vn ích  IČ.
T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te li při z ís k á n í p ra v o m o c n é h o  S P  a z a jiš tě n í 
č in n o s tí sp o je n ých  s on -lin e  a p lik a c í o b je d n a te le

■
Č Á S T  D C E L K E M

C ELK EM  Č Á ST A+B+C +D I Č k S P
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Tabulka č. 6________________________________________________________________________________________

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem j

Cena TP celkem bez DPH

TP dle TP - vícepráce TP celkem
Dílčí činnosti při výkonu TP smlouvy Dodatek č. 2

činnost hodin hodin hodin
Dodatečné podklady a související dokumentace:

Geotechnické posouzení - stability, sedání, zakládání 

Diagnostika vozovky 

Dopravně inženýrské údaje 

celkem hodin 
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
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