
Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 5 celkem bez DPH 350 130,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 5 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a 
na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 5

Změna osvětlení 2NP + 3NP

Změnový list řeší upřesnění svítidel objektu včetně expozičního osvětlení.

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č;p; 1 na Masarykově
náměstí" ZL č; 5 - Změna osvětlení 2NP+3NP - MS ST!VMONT s;r;o; 

počet j;

Dodávka L1 - závěsná kombinovaná napájecí lišta, tříokruhová, 230V+Dali, nepřímé osvětlení LED 5 380,00 Kč 360 460,00 Kč

Dodávka L2 - závěsná napájecí lišta, tříokruhová, 230V+Dali 2 420,00 Kč 77 440,00 Kč

Dodávka L3 - stropní napájecí lišta, tříokruhová, 230V+Dali 2 160,00 Kč 170 640,00 Kč

Dodávka FORUM S1 - závěsné svítidlo, LED, reg. Dali 15 730,00 Kč 78 650,00 Kč

Dodávka FORUM S2 - stropní svítidlo, LED, reg. Dali 12 990,00 Kč 64 950,00 Kč

Dodávka VIEW S4 - svítidlo do lišty 40W, LED, plošné (provozní) 12 980,00 Kč 51 920,00 Kč

Montáž stropního/závěsného svítidla S1+S2 530,00 Kč 5 300,00 Kč

Montáž svítidlo do lišty 40W, LED, plošné (provozní) 70,00 Kč 280,00 Kč

Montáž závěsné napájecí lišty, kombinované 515,00 Kč 34 505,00 Kč

Montáž stropní/závěsné napájecí lišty tříokruhové 460,00 Kč 14 720,00 Kč

Montáž stropní napájecí lišta, tříokruhová 425,00 Kč 33 575,00 Kč

21 300,00 Kč 21 300,00 Kč
!1 - Lištový světlomet typu spotlight LED 2W 210lm 3000K teple bílá
velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 430,00 Kč 14 580,00 Kč
!2 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 630lm 3000K teple bílá
velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 490,00 Kč 84 660,00 Kč
!3 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 630lm 3000K teple bílá
široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 610,00 Kč 62 640,00 Kč
!4 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 825lm 3000K teple bílá
úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá 

2 580,00 Kč 5 160,00 Kč
!11 - Lištový světlomet typu spotlight LED 2W 210lm 3000K teple bílá
velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 270,00 Kč 11 350,00 Kč
!12 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 630lm 3000K teple bílá
úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 880,00 Kč 40 320,00 Kč
!13 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 630lm 3000K teple bílá
široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 880,00 Kč 17 280,00 Kč
!14 - Lištový světlomet typu spotlight LED 6W 825lm 3000K teple bílá
široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva 2 880,00 Kč 11 520,00 Kč
C - Lištový světlomet typu contourlight LED 6W 630lm, 3000k, TEPLE BÍLÁ, rámovaná světelná distribuce, černá 

2 880,00 Kč 46 080,00 Kč
D2 - Přisazené svítidlo typu  downlightSkim Downlight, on/off, LED 28W, 2790lm, 3000K, teple bílá, oválná 
světelná distribuce, bílá barva 8 370,00 Kč 75 330,00 Kč
D3 - Přisazené svítidlo typu  downlightSkim Downlight, on/off, LED 28W, 2790lm, 3000K, teple bílá, velmi široká 
rotačně souměrná světelná distribuce,bílá barva 7 180,00 Kč 28 720,00 Kč
F1 - Lištový světlomet typu floodlight LED 6W, 630lm, 3000K, teple bílá, velmi široká rotačně souměrná světelná 
distribuce, černá barva 2 780,00 Kč 5 560,00 Kč
F2 - Lištový světlomet typu floodlight LED 6W, 630lm, 3000K, teple bílá, extrémně široká rotačně souměrná 
světelná distribuce, černá barva 2 780,00 Kč 11 120,00 Kč

F3 - Lištový světlomet typu floodlight , LED 6W 630lm, 3000K, teple bílá, oválná světelná distribuce,černá barva
2 780,00 Kč 2 780,00 Kč

G1 - Přisazení lineární svítidlo pro grazing efekt LED 6W, 630lm, 3000K, (plošné tečné svícení) + několik 
barevných filtrů dle zadání expozice 2 780,00 Kč 44 480,00 Kč
W1 - Lištový světlomet typu wallwasher DALI, LED 10W, 930lm, 3000K, warm white,asymetrická světelná 
distribuce černá barva 5 370,00 Kč 102 030,00 Kč

350 130,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 350 130,- Kč; 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 18;4; 2024;



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 6 celkem bez DPH 270 529,94 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 6 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a 
na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 6

Omítky vnitřní

Po bližším průzkumu stávajících omítek a maleb bylo vzhledem k jejich stavu rozhodnuto o ponechání stávajících maleb 
a provedení nové celoplošné štukové vrstvy včetně hloubkové penetrace oproti původně uvažovanému oškrábání maleb 
a vyspravení maltou. Tímto provedením dojde ke sjednocení povrchových úprav celého prostoru a zlepšení 
architektonické stránky objektu.
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Zakázka: Revitalizace objektu č;p; 1 Třeboň - ZL-č;6                                                                                             Nabídka: 
Omítky vnitřní Vícepráce + Méněpráce MS ST!VMONT s;r;o; 

počet j; Položka rozpočtu

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
180,00 Kč 460 575,00 Kč

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
260,00 Kč 2 002,00 Kč

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
260,00 Kč 8 996,00 Kč

57,00 Kč 145 848,75 Kč

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %
100,00 Kč 163 722,00 Kč

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %
115,00 Kč 45 808,53 Kč

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %
115,00 Kč 30 926,38 Kč

Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m
30,00 Kč 70 956,60 Kč

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m 15,00 Kč 35 478,30 Kč

270 529,94 Kč

Celkem rozdíl vícepráce = 270 529,94 Kč 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 27;3; 2024



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 7 celkem bez DPH 4 659,60 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 7 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a 
na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 7

Nátěr výtahové šachty

V rámci úprav vnitřku výtahové šachty mělo dojít pouze k provedení cementového postřiku s cementovou omítkou. 
Vzhledem k prosklenému čelu šachty toto nesplňuje estetické požadavky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o záměně 
původního řešení za pohledový nátěr.

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č;p; 1 na Masarykově
náměstí "Vícepráce nátěr výtahová šachta vnitřní stěny  MS ST!VMONT s;r;o; 

počet j; pol;č;

Provedení nátěru Baumit SilikonColor 0892, penetrace + dvojnásobný nátěr  418,00 Kč 22 112,20 Kč

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m 40,00 Kč 872,00 Kč

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m 40,00 Kč 872,00 Kč

Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 280,00 Kč 17 522,40 Kč

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 90,00 Kč 5 632,20 Kč

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm 260,00 Kč 2 158,00 Kč

1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

4 659,60 Kč

Celkem celkem bez DPH: 4 659,60 Kč; 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 10;4; 2024;



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 8 celkem bez DPH 58 831,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 8 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a 
na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 8

Rozvody vody šachta a hydranty

Po zahájení bouracích prací vyvstali nové nepředvídatelné skutečnosti, kvůli kterým byla nutná změna trasy vedení 
rozvodů požární vody a vodovodu na WC 2NP a 3NP. Důvodem byly zejména konstrukce stěn nevhodné k vybourání. Z 
tohoto důvodu muselo být potrubí uloženo do podlahy včetně vytvoření prostupů stropní konstrukcí. Výsledkem je 
navýšení délky tras.

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č;p; 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"Vícepráce Zdravotechnika rozvod vodovody hydranty a šachta MS ST!VMONT s;r;o;" 

počet j; pol;č;

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 320,00 Kč 1 920,00 Kč

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 398,00 Kč 2 388,00 Kč

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm 30,00 Kč 360,00 Kč

Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm 210,00 Kč 1 890,00 Kč

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm 283,00 Kč 1 698,00 Kč

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 42 756,00 Kč 4 536,00 Kč

Tvarovka pozink koleno 90 stupňů pr. 42 395,00 Kč 3 950,00 Kč

420,00 Kč 1 260,00 Kč

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm 223,00 Kč 6 690,00 Kč

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm 70,00 Kč 2 450,00 Kč

Sestava vodoměrová závitová G 1 2 050,00 Kč 2 050,00 Kč

Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 879,00 Kč 879,00 Kč

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 320,00 Kč 960,00 Kč

Tvarovky , redukce, kolena PPR vč. drobného spojovacího materiálu 13 860,00 Kč 13 860,00 Kč

Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně skládkovného 874,00 Kč 24 472,00 Kč

Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně skládkovného 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

4 980,00 Kč 4 980,00 Kč

58 831,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 58 831,- Kč; 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 16;4; 2024;



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 9 celkem bez DPH 112 322,40 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 9 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a 
na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 9

Elektroinstalace a kamerový systém

Po zvážení budoucího provozu došlo k úpravám řešení rozvodů elektroinstalací, přidání přípravy pro kamerový systém 
do místností expozic a přidání ovládacích pultů do 2NP a 3NP. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství tras kabeláže.
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Zakázka: "Revitalizace objektu č;p; 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"Vícepráce Elektroinstalace a Kamerový systém MS ST!VMONT s;r;o;" 

počet j; pol;č;

Kabel CYKY 3Jx1,5 (D+M rozvody vypínače) 46,70 Kč 44 458,40 Kč

Kabel CYKY 7Jx1,5 (D+M nové rozvody světla) 64,50 Kč 20 640,00 Kč

Kabel CYKY 3Jx1,5 (původní část položky rozvody světla) 46,70 Kč 14 944,00 Kč

Krabice rozvodná KR 68 ( D+M vypínače + kamery) 62,00 Kč 6 448,00 Kč

Krabice rozvodná KR 97 (D+M protahování datových labelů) 87,00 Kč 1 740,00 Kč

Stavební přípomoci - sekání, vrtání 400,00 Kč 7 200,00 Kč

Kabel cat.5e UTP vnitřní Dodávka 7,00 Kč 2 135,00 Kč

Instalace kabelu cat.5e Montáž 10,00 Kč 3 050,00 Kč

Úložný systém  do stěn - trubky (např. FXP 25) Dodávka 9,00 Kč 2 691,00 Kč

Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) Montáž 50,00 Kč 14 950,00 Kč

Průchod zdivem do 30cm 170,00 Kč 1 870,00 Kč

Vypínače !BB LEVIT vč. krytek 415,00 Kč 16 600,00 Kč

Ráneček 5 násobný  !BB LEVIT 160,00 Kč 1 920,00 Kč

Zásuvka datová !BB LEVIT 297,00 Kč 3 564,00 Kč

112 322,40 Kč

Celkem celkem bez DPH: 112 322,40,- Kč; 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 11;4; 2024;


